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TIIVISTELMA 
Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutuksia tien hoitotoimenpiteisiin ja niiden kus-
tannuksiln ei ole laajemmin tutkittu. Kuitenkin suunnittelussa saatetaan teh-
dä virheitä, en tahojen yhteistyö ei suju ja suunnitteluohjeissa ei oteta huo-
mioon tien hoidon asettamia vaatimuksia. Lisäksi liikenneturvallisuuden kan-
nalta hyvät suunnitteluratkaisut eivät aina ole hyviä tien hoitotoimenpiteiden 
 suunnittelun  ja toteutuksen kannalta. Työn tavoitteena oli selvittää tien elin
-kaarikustannusten optimointia  siten, että suunnitteluratkaisuilla voitaisiin vai-
kuttaa tien hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen ja siten kustannuksiin. Tutki-
musmenetelminä käytettiin kirjallisuusselvitystä, haastatteluja (mm. tiemesta-
nt ja hoidon alueurakoitsijat) ja tapaustutkimusta. 
Tiesuunnittelun ongelmatilanteita luokiteltiin ja analysoitiin tutkimalla eri tien
-suunnitteluvaiheita, kustannusjakoa  ja erilaisia tien hoitotoimenpiteitä. Er
puolilla Suomea toimineiden asiantuntijoiden haastatteluissa tuli esiin lähes 
 40  ongelmakohtaa. Tavallisimmat suunnittelun aiheuttamat tien hoidon on-
gelmat liittyivät liian pieneen  lumitilaan, puutteisiin ja/tai virheisiln reunakivien 
 suunnittelussa sekä liian  monimuotoisiin viheralueisiin. Tapaustutkimuksilla 
pureuduttiin yksityiskohtaisemmin muutamiin ongelmakohtiin ja selvitettiin 
mistä ongelmat johtuvat ja tutkittiin mitä suunnittelija voisi asialle tehdä. Ana-
lyysi sisälsi myös asianomaisten  tiesuunnitteluohjeiden tarkastelun. 
Tutkimus osoitti, että jos optimaaliset suunnitteluratkaisut ja hoitotoimenpi-
teet halutaan saavuttaa, on kaikkien toimijoiden kannettava vastuunsa. Yli-
päätään tiemestareiden asemaa pitää vahvistaa, alan asiantuntemusta pitää 
kohentaa ja yhteistyötä konsultin, tilaajan ja hoitourakoitsijan välillä pitää pa-
rantaa. Lisäksi elinkaariajattelua pitää lisätä selvittämällä  hoitotoimenpitei
-den  kustannusten suuruusluokka jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yksityiskoh  
S  taisten hoitotoimenpiteiden kustannusten selvittäminen osoittautui vaikeaksi, koska nämä tiedot ovat tänä päivänä luottamuksellisia ja ainoastaan hoi
-tourakoitsijoiden  tiedossa. 
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SAMMANFATTNING  
Vägplaneringslösningars inverkan på driftutförandet och -kostnaderna har 
inte undersökts i större utsträckning. Det kan ändå ofta göras fel i planering-
en, samarbetet är dåligt mellan konsult, beställare och driftentreprenör, re-
gelverk tar inte alltid vägunderhållet i beaktande och trafiksäkerhetsåtgärder 
och driftåtgärder stöder inte alltid varandra. Undersökningens målsättning 
var att utreda hur optimering av vägens livscykelkostnader kunde göras, så 
 att  man genom planeringslösningar kunde inverka på driftåtgärdernas ut-
förande och kostnader. Arbetsmetoder i denna undersökning har varit littera-
turgranskning, intervjuer (av främst vägmästare och områdesentreprenörer) 
samt falistudier. 
Genom granskning av vägplaneringsskedena, kostnadsfördelning och nog-
grannare genomgång av driftutförandena kunde problemsituationerna  kate-
goriseras och analyseras. Nästan 40 problem togs upp i intervjuerna, som 
gjordes med experter runt om i Finland. Vanliga planeringsproblem för utfö-
randet av driftåtgärderna gällde för litet snöområde, brister och/eller fel i 
 kantstensplaneringen  samt för detaljrika grönområden. I de tre fallstudierna
som gjordes i detta arbete, granskades några problem noggrannare och det 
undersöktes vad de kan bero på och vad projektören kan göra åt saken. 
Även de styrande planeringsregelverken för nämnda fall granskades. 
Undersökningens resultat visade att om optimala planeringslösningar och 
driftåtgärder skall kunna uppnås, måste alla aktörer i vägbranschen bära sitt 
ansvar. Överhuvudtaget måste vägmästarnas ställning stärkas, kunskap om 
branschen ökas och samarbetet mellan beställare, projektör, anläggnings-
entreprenör och driftentreprenör förbättras. Livscykelperspektivet måste för-
stärkas, genom att redan i ett tidigare skede utreda projektets driftkostnader 
och inverkan på dess storleksklass. Att utreda specifika kostnader för driftåt-
gärderna visade sig vara för svårt, då dylika uppgifter nuförtiden är konfiden-
tiella och finns endast i områdesentreprenörernas kännedom. 
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SUMMARY 
The impact of road design solutions on maintenance operations and costs 
has almost never been studied in Finland. There may be some design mis-
takes, poor cooperation between different agencies and specifications that 
do not take maintenance in consideration.  ln addition, contradictory design 
solution considering traffic safety and maintenance solutions are all reasons 
for costly maintenance. The aim of the study was to find out how to design 
roads in such a way that the  lifecycle costs (LCC) would be optimized in 
terms of design solutions that would have impact on maintenance operation 
and costs. The methods that were used in this study were literature study, 
interviews of Road Superintendents and maintenance contractors and case 
studies. 
Through studying the road design process, the division of the costs and spe-
cific going through the maintenance steps the problem situations were cate-
gorized and analyzed. Almost 40 design problems turned up through inter-
views of experts located at different parts in Finland. Common design prob-
lems that affected maintenance operations were too small space for snow, 
poor materials and design for curbs, and green areas with too many details. 
In the three case studies, identified problems were analyzed more specifi-
cally to find reasons behind the problems and to develop solutions. Also de-
sign specifications were reviewed to find reasons and solutions for the case 
problems. 
The study showed that in order to obtain optimized design solutions in terms 
of maintenance operations, all agencies must accept the responsibility of the 
design process. Overall, the influence of the Road Superintendents on de-
sign solutions must be increased, the knowhow must be improved and the 
cooperation of the actors has to intensify. To improve the  LCC perspective in 
the design, the maintenance costs should be calculated earlier in the design 
process to evaluate their effect. Due to the confidentiality of maintenance 
costs today, the specific costs for maintenance operations were not studied.  
ESIPUHE 
Suunnitteluratkaisujen vaikutuksia tiestön hoitoon  ja hoidon kustannuksiin ei 
ole koskaan laajemmin tutkittu Suomessa. On kuitenkin varsin tärkeää tietää 
miten teiden suunnittelu tulisi tehdä, jotta tiestön elinkaarikustannukset pys-
tyttäisiin paremmin hallitsemaan. 
Tämä tutkimus Tiensuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
 on  tehty osahankkeena monivuotisessa Liikennejärjestelmän taloudellisuus -
teemassa, joka toteutetaan vuosina 2008 - 2010. Työn on tehnyt tekniikan 
ylioppilas, tietekniikan opiskelija Larissa Gustafsson Teknillisessä Korkea-
koulussa diplomityönään Pöyry Infra Oy:n kautta Tiehallinnolle. Kirjallisuus- 
selvityksen lisäksi tutkimuksessa haastateltlin 16 alueurakoitsijaa ja tiemes-
taria ympäri Suomea. Työssä käytiin tarkemmin läpi kolme tapaustutkimusta, 
joissa tutkittiin eri suunnitteluratkaisujen vaikutusta kuivatusvaihtoehtoihin, 
kiveyksiin ja kaidetyypin valintaan. Työn lopputuloksena tehtiin suosituksia 
tilaajan, suunnittelijan, rakentajan  ja hoitourakoisijan toiminnan kehittämi-
seksi. 
Dipiomityön ohjausryhmään kuuluivat dipiomityöntekijän lisäksi diplomityön 
valvoja, professori Terhi Pellinen ja tekniikan tohtori Jarkko Valtonen Teknil-
lisen Korkeakoulun tielaboratoriosta sekä ohjaaja Vesa Männistö Tiehallin
-non  Asiantuntijapalveluista.  
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JOHDANTO 
I JOHDANTO 
 1.1 	Tausta 
Tien suunnitteluelinkaari alkaa esisuunnittelusta ja jatkuu yleissuunnittelulla, 
tiesuunnittelulla ja rakennussuunnittelulla ennen kuin se rakennetaan. Suun-
nitteluprosessi on pitkä, ja siihen kuuluu monta osaprosessia, selvityksiä ja 
 muiden toimijoiden mielipiteiden kuutemista samalta kun kustannukset  on
 pidettävä alhaisina  ja aikataulu on kireä. 
Kun tie on rakennettu, se on pidettävä kunnossa, jotta sen elinkaari pysyisi 
pitkänä, tien kunto pysyisi hyvänä ja päivittäinen liikennöitävyys taattaisiin. 
 Tien  hoito ja ylläpito on pitkä prosessi, jota tehdään tien koko eliniän ajan.
Hoitoon ja ylläpitoon kuuluvat talvihoito, liikenneympäristön hoito, lauttalii-
kenteen hoito, sorateiden hoito ja ylläpito, päällystettyjen teiden hoito  ja yllä-
pito ja siltojen kunnossapito. Tiehallinto jakaa kunnossapitokohteensa 
seuraavasti: päällystetyt tiet (n. 50 000 ajoratakilometriä), soratiet (n. 28 000 
km), sillat (n. 140 00 kpl), rakenteet ja laitteet (satojatuhansia) ja kevyenlii-
kenteenväylät (n. 5 000 km). (Kunnossapito 2007) 
Tämä tutkimus on osa Tiehallinnon nelivuotista Liikennejärjestelmän talou-
dellisuus- teemaa. Tutkimuksen painopiste oli elinkaariajattelussa. Elinkaa-
riajattelun kannalta ei ole Suomessa tehty tarkempia tutkimuksia siitä, miten 
tiensuunnitteluratkaisut vaikuttavat tiestön hoitotoimenpiteisiln ja niiden kus-
tannuksiin. Tiehallinnolle tulee ajoittain tietoa hankalista hoitokohteista, mut-
ta mitään tietoa, kuinka yleisiä nämä ovat  tai johtavatko nämä korkeampiin 
hoitokustannuksiin, ei ole. (Jukka Karjalainen, Tiehallinto ja Jarmo Puhari-
nen, Tiehallinto, haastattelu 2.4.2008) 
1.2 Ongelma 
Tie suunnitellaan, rakennetaan  ja kunnossapidetään eri vaiheissa, jossa 
• suunnittelu tehdään ensin ja kunnossapito viimeisenä. Yhteistyötä eri toimi- 
joiden välillä ei tehdä kovinkaan paljon  ja siksi erilaiset ongelmatilanteet syn-
tyvät kun tie on valmiiksi suunniteltu ja rakennettu, mutta tien suunnittelurat-
kaisut eivät ole hoitotoimenpiteiden kannalta optimaaliset. Tuntuu siltä, että 
elinkaariajattelu puuttuu koko prosessista. (Karjalainen ja Puharinen, 
 2.4.2008)  
Sopimattomia tai huonoja tiensuunnitteluratkaisuja tehdään koko tien suun-
nitteluprosessissa. Tällaisia ongelmia voivat olla esim. tilanpuute, huono 
poikkiteikkaustyyppi, liian kapea tie, huono reunakiviratkaisu tai väärä kai-
vontyyppi. Jos jo aikaisemmassa vaiheessa kuunneltaisiin tiemestareita  tai 
 kunnossapitourakoitsijoita,  tällaisilta ongelmilta vältyttäisiin. Löytyy kuitenkin 
myös sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka ovat jostain hyvästä syystä suun-
niteltu ja rakennettu jollain hankalammalla tavalla,  ja näistä kohdista urakoit-
sijat eivät aina tiedä. (Karjalainen ja Puharinen,  2.4.2008) 
On myös epäselvää, kuinka paljon ohjeet ottavat huomioon kunnossapito- 
prosessissa eteen tulevia ongelmia. Suunnittelijan  on tehtävä ratkaisunsa 
ohjeiden ja hankeen toiminnallisten vaatimuksien mukaisesti, mutta silti syn-
tyy kunnossapitourakoitsijoiden mukaan huonoja ratkaisuja.  (Karjalainen ja 
Puharinen, 2.4.2008) 
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Toinen suuri ongelma on liikenneturvallisuustoimenpiteet. Koska turvalliset 
tiet ovat tärkeää osaa Tiehallinnon tienpitostrategiaa, on aina tehtävä turval-
usia ratkaisuja. Voi kuitenkin syntyä ongelmia tämän kanssa, koska turvalli-
suustoimenpiteet ja hyvät kunnossapitoratkaisut eivät aina kulje käsi kädes-
sä. Esimerkkinä tästä on nopeutta alentavat kapeat tiet, jotka ovat kunnos-
sapitokalustolle liian kapeat, reunatuelliset saarekkeet  ja korotetut suojatiet, 
 jotka kaikki ovat vaikeita hoitokohtia. Tällaiset ratkaisut ovat tavallisempia 
taajamaympäristössä, mutta niitä löytyy myös Tiehallinnon vastuulla olevas-
ta tieverkosta. (Karjalainen ja Puharinen, 2.4.2008) 
1.3 Työn tavoite 
Tarkoituksena tässä dipiomityössä oli selvittää kuinka tien olisi suunnitelta-
va, jotta elinkaarikustannukset otettaisiin huomioon  ja voitaisiin hallita pa-
remmin. Tavoitteena oli myös selvittää, löytyykö suunnitteluratkaisuja, jotka 
vaikuttavat hoitotoimenpiteislin ja —kustannuksiin. Tämä tehtiin kartoittamalla 
millaisia tieratkaisuja pidetään hoidon kannalta hankalina  ja ongelmallisina. 
 Tavoitteena oli listata nämä ongelmakohdat  ja lisäksi selvittää, missä tien-
suunnitteluvaiheessa nämä ratkaisut tehdään, millä tavalla ne häiritsevät 
hoitoprosessia ja -kustannuksia ja missä määrin niitä esiintyy. Tavoitteena 
oli myös ottaa esiin muutama tapaus, joissa tämänkaltaiset ongelmat esiin-
tyvät, tutkia tarkemmin näiden suunnitteluratkaisujen ohjeet, kuvata tilannet-
ta ja hoitoproblematiikkaa tarkemmin ja tutkia millaisia mandollisuuksia 
suunnittelijalla on ratkaista ongelma tai vaikuttaa sen vaihtoehtoisiin ratkai-
suihin. 
1.4 Rajaus 
Työn lähtökohtana oli Tiehallinnon tiensuunnittelu- ja hoitoprosessia ja niihin 
liittyvät ohjeet, joten tutkimus kohdistuu ainoastaan Tiehallinnon suunnittelu- 
ratkaisuihin ja maantieverkkoon. Koko ylläpitosektori on jätetty pois tästä tut-
kimuksesta, koska ylläpito-ongelmien luonne on varsin erilainen verrattuna 
hoitoon. 
Kirjallisuustutkimuksessa on käsitelty Pohjoismaissa (poisluettuna Islanti ja 
 Tanska) tehtyjä vastaavanlaisia tapauksia  ja tutkimuksia noin 20 vuotta
taaksepäin. Sääolosuhteet, ohjeet ja hankintamenettelyt ovat näissä maissa 
verrattavissa Suomen vastaaviin. Myös muita raportteja, jotka suoranaisesti 
kuuluvat aiheeseen, on tutkittu. 
1.5 Menetelmäkuvaus 
Tämänkaltaisen tutkimuksen suorittamiseksi tarvittiin osin asiantuntijoiden 
tietämystä, osin ongelmantilanteista käytännön kokemusta omaavia henkilöi-
tä. Tutkimuksen ollessa erittäin omanlaatuinen  ja koska materiaalia aiheesta 
ei paljoa ollut, suoritettiin tutkimus kirjallisuustutkimuksella, asiantuntijahaas-
tatteluilla sekä tapaustutkimuksilla. Tarvittaessa tehtiin pari- tai ryhmähaas-
tatteluja. Tällä tavalla saatiin riittävä kuvaus ongelmista  ja laadullista omiin 
kokemuksiin perustuvaa uskottavaa materiaalia. Lisäksi haastatteluissa voi-
tiin painottaa tärkeitä puheenaiheita ja asioita. 
L 
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Haastatellut olivat osin suunnittelu-  tai kunnossapitoasiantuntijoita Tiehallin
-nosta, osin alueurakoitsijoita, joilla kaikilla oli tähän työhön riittävää tietoa. 
Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti, puhelimitse  ja sähköpostitse. Muuta-
ma haastattelu äänitettiin, jotta kaikki tärkeä tieto saatiin talteen.  
S 
I 
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TIENSUUNNITTELU- JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
2 TIENSUUNNITTELU- JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
2.1 	Tien elinkaari ja elinkaarikustannukset 
Tien suunnitteluelinkaari alkaa esisuunnittelusta ja jatkuu tarvittaessa yleis- 
suunnittelulla, tiensuunnitelmalla ja rakennussuunnitelmalla, joka useimmi-
ten tehdään vasta silloin kun hankeen rahoitus on varmistettu. Tien materi-
aalin elinkaari (kuva 1) alkaa rakennusvaiheessa raaka-aineen otolla  ja val-
mistuksella. Tien valmistuttua sitä on hoidettava ja ylläpidettävä monta vuot-
ta. Tien rakenteellisen kunnon loputtua materiaali palaa luontoon  ja elinkaari 
 on  suljettu. Eri tieosien elinikä vaihtelee suuresti: päällysteen elinikä  on muu-
tama vuosi kun taas rakenteen elinikä voi olla jopa 100 vuotta. Tien toimin-
nallinen elinikä on useimmiten lyhyempi kuin rakenteellinen elinikä.  Tien 
 elinkaaren aikana syntyy erilaisia kustannuksia eri vaiheissa.  Tien elinkaari
-kustannukset jaetaan kolmeen melkein yhtä suureen kokonaisuuteen: inves-
tointiin, kunnossapitoon ja rahoitukseen. Rahoituksella tarkoitetaan sidottuja 
pääomakustannuksia. Keskimäärin tien hoito-  ja ylläpitokustannukset ovat 
 10 - 30% käyttöajan  kustannuksista. (Jokela  2002, Johansson 2005). 
el inlaarI 
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Kuva 1. Tien elinkaarikustannukset (Lähde: Johansson 2005) 
Vaikka tiensuunnitteluratkaisujen vaikutusta hoitotoimenpiteisiin ei ole tutkit-
tu Suomessa laajemmin, on tietoimialan ja sen tuotteiden elinkaarikustan-
nukset ajankohtainen tutkimusaihe Suomessa. Nyt tutkitaan paljon materiaa-
leja, menetelmiä ja vaikutusten arviointia. Nämä ovat tärkeitä osia tien elin- 
kaarta. 
Teknologiaohjelma Infra 2001 -2005 toteutettiin Tekesin rahoituksella. Ideana 
oli kehittää infrarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä menetelmiä, palve-
luja, tuotteita ja tekniikkaa. Yli 110 hanketta toteutettiin. Erityisesti neljää 
 osa-aluetta painotettiin: hankintamenetelmät, innovaatiot ja innovatiiviset
tuotteet, data- ja viestintätekniikan sovellukset  sekä elinkaaritekniikka. Kai-
kissa osa-alueissa elinkaariajattelu on vahvasti mukana. Hankinta-osa-
alueessa kokeiltiin elinkaarimalleja, tienpitotuotteiden elinkaaritutkimuksia 
tehtiin toiminnallisten vaatimuksien ja laatuvaatimuksien kannalta, Infra-
RYL'iä kehitettiin ja elinkaaritekniikan avulla testattiin eri tuotteiden elinikää 
 ja tuotevaatimuksia.  Myös elinkaarilaskelmia kehitettiin.  (Infra - Rakentami-
nen ja palvelut 2001-2005 a) 
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\JTT on kehittänyt infrarakenteiden elinikäsuunnittelutyökalun (INFRA-
SERVICELIFE), jolla voidaan tehdä elinkaaren kustannusanalyysi. Ohjelma 
optimoi kustannukset kun kulutusennuste on tehty. Elinkaarikustannukset 
lasketaan elinikäkustannusten ja turmeltumiskustannusten  avulla. Työkalu 
elinkaarikustannusten laskemiseen on vielä kehitysvaiheessa. Myös tietuot-
teiden ympäristökuormituksia ja vaikutuksia ympäristötekijöihin on tutkittu. 
 (Infra -  Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 b) 
Yksi tärkeimmistä hankkeista lnfra 2001-2005 ohjelmassa oli Tiehallinnon 
käynnistämä ja VTT:n toteuttama hanke Elinkaaritarkasteluja tien pitohankin
-noissa. Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä elinkaariajatteluun jo 
hankintavaiheessa. Tavoitteena oli myös tunnistaa muita lisätutkimusta tar-
vitsevia teemoja. Esitutkim usta ln fra-alan elinkaaritutkimukset käytettiin läh-
tötietona. Hankkeessa käynnistettiin kaksi pilottihanketta, jotka hankittiin ST-
urakkoina. Painopiste oli päällysteiden  ja pohjavahvistusten elinkaarikustan-
nuksissa. Uusia laatukäsitteitä oli toisessa tapauksessa elinkaarilaatu, ra-
kentamisen ympäristövaikutukset  ja liikenteen haittavaikutukset ja toisessa 
laajempi elinkaarianalyysi, jossa pitkäjänteisemmät tasalaatuiset ratkaisut 
priorisoitiin. Tutkimusten tulokset osoittivat, että tänä päivänä joidenkin osi-
en elinkaankustannukset voidaan laskea aika tarkasti. Suurin ongelma oli 
hyvien ja luotettavien lähtötietojen puute. Elinkaaritutkimuksia on kuitenkin 
tehtävä kaikissa tiensuunnitteluvaiheissa, eikä ainoastaan rakennusvaihees-
sa. (Korkiala-Tanttu et.al 2005) 
Infra 2001-2005 jälkeen käynnistettiin kehittämisohjelma Infra 2010. Yksi ta-
voitteista oli tukea uuden teknologian käyttöönottoa infra-alalla. Osa-alueita 
olivat tuotemalli, datakäsittely  ja koneautomaatio, toimivuusmallit ja hankin-
taprosessit, ekotehokkuus ja elinkaaritieto sekä tieto- ja innovaatiotoiminta. 
 Yksi  Infra 2010 kuuluneesta ohjelmasta oli yhteinen hoito- ja ylläpitourakka
 Kuusamossa vuosina  2004-2009. Kyseessä oli pilottihanke, jossa infrapro-
sessi testataan kokonaisuutena. (Infra 2010) 
Vuosina 2002-2005 Tiehallinto toteutti ohjelman nimeltään Vaikutusten hal-
linta, ns. VAHA-projekti. Tähän työhön liittyviä hankkeita olivat mm. Tienpi
-don  teknisten ratkaisujen vaikutusarviointi, Tienpitotuotteiden vaikutus toi
-sIInsa  ja Hoidon ja ylläpidon vaikutukset. Arvioitavat vaikutukset olivat usein 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten ympäristövaikutukset, vaikutukset liiken-
nekustannuksiin, tienkäyttäjiin  tai onnettomuuskustannuksiin. (Tienpidon 
 vaikutusten hallinta, VAHA  2008) 
Hankkeessa Tien pidon teknisten vaikutusten vaikutusaiviointi (Leskinen, 
Puurunen ja Nykänen 2004) käytiin läpi teknisten ratkaisujen kuvauksen li-
säksi teknisiä ratkaisuja erilaisissa suunnitteluvaiheissa. Myös erilaiset vai-
kutusarviointiohjelmat ja muutama esimerkki käytiin läpi. 
Raportissa käytiin läpi teknisiä ratkaisuja mikrotasolla, jotka suoranaisesti 
vaikuttavat tienkäyttäjiin, yhteiskuntaan tai ympäristöön. On olemassa lukui-
sia vaikutusten arviointi-ohjelmia ohjelmatasolla  tai toimenpidetasolla kuten 
 IVAR (vaikutusarviointiohjelma)  tai TARVA (liikenneturvallisuustyökalu) tai
 hyöty-kustannussuhdetta laskevia ohjelmia.  On kuitenkin suuri tarve voida
määrittää vaikutukset tarkemmalla tasolla eli teknisten ratkaisujen tasolla. 
Vaikutuksia on siis tähän menneessä tarkastelu  vain toimenpidetasolla. 
 (Leskinen, Puurunen  ja Nykänen 2004) 
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Raportti käsitteli myös millaisia teknisiä ratkaisuja tehdään esisuunnitteluvai-
heesta rakennussuunnitelmavaiheeseen. Myös hoidossa ja ylläpidossa teh-
dään menetelmävalintoja, jotka vaikuttavat teknisten ratkaisujen vaikutuksiin. 
Koska hoito- ja ylläpitokustannukset ovat suurin kokonaisuus koko tienpito
-tuotteiden rahoituksesta, pitäisi panostaa enemmän hoito-  ja ylläpitotoimen
piteiden suunnittelemiseen. (Leskinen, Puurunen ja Nykänen 2004) 
Tärkeä seikka raportissa oli, miten  mikro- ja makrotason vaikutukset pitäisi 
laajemmin ottaa huomioon ohjeiden laatimisessa ja hankesuunnittelussa. 
 Tänä päivänä vaikutuksista voidaan lukea ainoastaan tutkimusraporteista, 
joita suunnittelijat harvoin lukevat. (Leskinen, Puurunen  ja Nykänen 2004) 
VAHA-projektissa Tienpitotuotteiden vaikutukset toisiinsa (Männistö, Kähkö-
nen ja Hösch 2003) tutkittiin, kuinka erilaiset tienpitotuotteet kokonaisuuksi-
na vaikuttivat toisiin tienpitotuotteisiin. Kaikki tienpitotuotteet olivat tarkaste-
lussa mukana pois lukien suunnittelu, maanhankinta  ja lauttaliikenne. Tär-
keimmät yhteydet olivat talvihoidon vaikutukset muihin hoitotoimenpiteisiln, 
ylläpitoon ja korvausinvestointiin sekä hoidon, ylläpidon, korvausinvestoin-
tien ja liikenneohjauksen vaikutukset talvihoitoon ja investointeihin. 
Hankkeessa Hoidon ja ylläpidon vaikutukset (Murto, Kalliokoski ja Litmanen 
 2005)  tutkittiin millaisia vaikutustietoja on saatavilla ja millaisia tarvittaisiin. 
Erityisesti esiillä olivat vaikutukset yhteiskunnallisiin tekijöihin kuten liikenne- 
turvallisuuteen, kustannuksiin ja ympäristötekijöihin. Itse vaikutusmenetelmät 
ovat puutteellisia ja se vaikeuttaa seurausten ja vaikutusten arviointia. 
Väyläomaisuuden hallinta oli Tiehallinnon nelivuotinen (2003-2006) tutki-
musohjelma, jossa painopiste oli ylläpidossa  ja tiedonkeruussa. Hankkeessa 
Rakenteiden ja laitteiden hallinta inventoitiin nämä tuotteet. Sen ideana oli 
laatia oma rekisteri rakenteille ja laitteille ja kerätä tietoja niiden kunnosta 
(kunto, rakenneviat, vauriot). Rekisteriä hyödynnetään sitten alueurakoiden 
tarjousvaiheessa. Myös monien muiden VOH-hankkeiden tulokset voidaan 
hyödyntää alueurakoiden tarjousvaiheessa. (Väyläomaisuuden  hallinnan tut-
kimusohjelma - VOH 2007) 
Tällä hetkellä Tiehallinto on käynnistänyt teeman Liikennejärjestelmän talou-
dellisuus, TaTe, johon myös tämä tutkimus kuuluu. Ohjelma toteutetaan 
vuosina 2008-2010 ja on jaettu neljään osa-alueeseen: tienpidon ja liiken-
teen taloudelliset analyysit, liikenteen hinnoittelu, tienpitokustannusten hallin-
ta ja tienpidon hankinta. Koko hankeen tavoitteena on tienpitotuotteiden pa-
rempi hallinta ja tienpidon tuottavuuden parantaminen. (Liikennejärjestelmän 
taloudellisuus 2008) 
Suomessa on myös tutkittu erilaisia hankintamenetelmiä  ja strategioita kos-
kien elinkaaritekniikkaa. Jokela 2002 teki Elinkaarimalli -selvityksen osana 
Tiehallinnon hankintastrategiaa. Elinkaarimalli kuvattiin erittäin yksityiskoh-
taisesti myös sen sisällön ja soveltamisen osalta. Myös tutkimus, miten elin-
kaarilaskentoja käytetään ST-urakan (suunnittele-toteuta) arvovähennysten 
määrittämiseen, on tehty. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suu-
ria tilaajalle syntyvät kustannukset ovat,  jos ST-urakan laatu jäisi raja-arvon 
alapuolelle. Työssä tarkasteltiin erilaisia laatuparametreja sekä miten tavalli-
set rakenteet, kuten tien leveys, liikennemäärä, laatu ja nopeus vaikuttavat 
kunnossapidon tarpeeseen. (Tiehallinto 2007a) 
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2.2 	Tietekninen suunnittelu  
Tien pääelementteihin kuuluvat ajorata, piennar ja luiskat, ja nämä kaikki 
vaikuttavat tien ulkonäköön ja toimivuuteen eri tavalla. Tärkeitä elementtejä 
ovat vaaka- ja pystygeometria, pituuskaltevuus, sivukaltevuus  ja viettokalte-
vuus. Vaakageometria koostuu suorista, kaarteista ja klotoideista. Element-
tejä pystygeometriassa ovat suora ja ympyräkaari. Tärkeintä geometrisessä 
suunnittelussa on, että taataan riittävät näkymät, tehdään turvalliset  tierat-
kaisut ja varmistetaan hyvä ajodynamiikka. Myös tien sovittaminen maas-
toon on tärkeä suunnitteluosa, jossa suuria säästöjä voidaan saavuttaa  oi -
keula ratkaisuilla. Tien maastoon sovittamisen pitää myös ohjata kuljettajaa  
optisesti oikeaan suuntaan. Tien kokonaisulkonäkö määrittyy pitkälti tässä 
vaiheessa. (Hartikainen 2002, Tie-ja vesirakennuslaitos 1979) 
Tien poikkileikkaus mitoitetaan mitoitusajoneuvojen avulla. Ajoneuvon suurin 
sallittu korkeus on 4,2 m ja leveys 2,6 m. Ajoneuvon pituus vaihtelee henki-
löauton maksimipituudesta 12,0 m:stä moduulirekan maksimipituuteen 25,25 
m. Jotta ajoneuvo voisi liikkua turvallisesti tietyllä nopeudella, tarvitaan riittä-
västi sivutilaa poikkileikkauksessa.  Kuinka paljon tilaa tarvitaan, riippuu no
-peusrajoituksesta,  ajoneuvon leveydestä ja ajoradan leveydestä. (Hartikai
nen 2002) 
Tieympäristö ei koostu ainoastaan ajoradasta, vaan myös muista osaele-
menteistä. Liittymät, rampit, ohituskaistat ja linja-autopysäkit ovat tiehen kuu-
luvia muita geometrisiä elementtejä. Näille elementeille on omat yksityiskoh-
taiset suunnitteluohjeensa. Näiden elementtien suunnittelussa tärkeintä  on 
 niiden toimivuuden takaaminen  ja turvalliset ratkaisut. (Tiehallinto 2001 a,
 Tiehallinto  2003a, Tiehallinto 2003b) 
Tie ei toimisi optimaalisesti ilman erilaisia ympäristöratkaisuja ja muita raken-
teita. Tien kuivatusratkaisut pitää toimia, ja viihtyvyyden takia myös viheralu-
eet, tiealue ja suoja-alue. Myös erilaisia oheislaitteita tarvitaan tien toimivuu-
den takaamiseksi. Näistä tärkeimpiä ovat  esim. liikennemerkit ja liikenneva-
lot, kaiteet, reunakivet ja hidasteet. (Tiehallinto 2003a) 
Taulukossa 1 on kuvattuna mitkä asiat osin ohjaavat, osin ovat tärkeitä yllä- 
mainittujen elementtien suunnittelussa  ja käytössä. 
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Taulukko 1. Tie-elemenititja niiden mini-ia maksimiarvoihin ja suunnittelulähtökoh-
taan vaikuttavat tekijät  
Tie-elementti 
____________ 
OsaeJementti 
__________________________  
Minimi-ja maksimiarvoi-
hin vaikuttavat tekijat 
1. Pää- Poikkileikkaus - lasketaan/valitaan mitoitus - 
elementit ajoneuvojen, nopeusrajoituk - 
sen, liikennekapasiteetin ja 
liikenneturvallisuustekijöiden 
_________________ ____________ avulla 
suora - ei ajodynaamisia ongelmia. 
Nopeudet voivat silti kasvaa 
liian korkeiksi ja nukahtami- 
____________ nen rattiin yleistyy. 
kaarre - keskipakoisvoima vaikuttaa 
kaarresäteen ja ajoneuvon 
nopeuteen  
Vaaka geometria - myös sivukitka, mitoitusno- 
peus ja sivukaltevuus vaikut- 
____________ tavat säteen minimiarvoon 
kiotoidi - klotoidin parametri A riippuu 
pituudesta ja kaarteen sätees - 
tä tietyssä pisteessä 
- parametrin arvo pitää olla 
_________________ ____________ R13 ja R välillä 
suora - ajodynaaminen 
- minimikaltevuus 0,4-0,5% 
johtuen kuivatustoimivuudesta 
- maksimikaltevuus 12% (tie - 
Pystygeometria  tyypistä riippuen) liikenteen 
____________ sujuvuuden turvaamiseksi 
ympyrä- - määritellään ajodynamiikan, 
kaari ulkonäköseikkojen ja näkemi- 
_______________ ___________  en avulla 
Sivukaltevuus - käytetään tiekuivatuksen 
takaamiseksi. Mitä karkeampi 
päällystemateriaali, sitä suu- 
rempi minimikaltevuus 
- kaarteissa ajodynamiikka 
vaikutta sivukaltevuuteen,  
jossa säde ja mitoitusnopeus  
ovat tärkeitä tekijöitä 
- myös maksimikaltevuus on 
annettu, jotta liukkaalla säällä 
kevyitä ajoneuvoja ei liukuisi 
________________________________  tieltä pois 
Tien sovittaminen maastoon - määritetään teknistaloudelli- 
sistä, maankäyttö- ja ympäns- 
töolosuhteista  
S 
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Taulukko 1. Tie-elemenititja niiden mini- ja maksimiarvoihin ja suunnittelulähtö
-kohtaan vaikuttavat  tek/ät (jatkuu). 
2. Muut geo- Liittymät - suunnitellaan liikennekapasiteetin  
metriset ele- ja liikenneturvallisuuden avulla 
mentit - käytetään uusimmat tiedot  mitoi- 
tusajoneuvoista, -nopeuksista ja - 
_________________________  liikenteestä 
Ram pit - käytetään eritasoliittymissä 
- eri tyypit valitaan liikennemäärän  
ja ympäristötekijöiden perusteella 
- niiden optimaalisen toimivuuden 
takaamiseksi pitää rampit sulaut- 
______________________ taa ympäröivään ympäristöön  
Ohituskaistat - tarve määritellään liikennemää- 
rän, raskaan liikenteen osuuden, 
tien muotoilun (näkemät, kaltevuu - 
det, kaarevuudet) ja liikenneturval- 
_______________________ lisuuden perusteella 
Linja-autopysäkit - käyttäjien tarve ja turvallisuus on 
keskeisintä 
- suunnitellaan viihtyvyyden, toimi- 
vuuden ja kunnossapidettävyyden 
parantamiseksi 
- mitoitetaan liikennemäärän pe- 
___________________ __________________________ rusteella 
3. Tieympäristö Kuivatus - tarkoituksena on poistaa pintave- 
det tieltä ja siten kohentaa turvalli- 
suutta 
- turvallinen ratkaisu saadaan 
_______________________ myös ojien muotoilun avulla 
Viheralueet - hoitoluokka määräytyy ympäröl- 
vistä tekijöistä ja käytössä olevasta  
hoitobudjetista 
- kasvillisuuden on sovittava suun- 
______________________  nittelualueen luonteeseen 
Tie-, liikenneja suoja- - tiealue on se alue, jonka tievi- 
alue ranomaiset lunastavat maanomis- 
tajilta. Se määrittyy noin 3 m tien 
uloimmasta rakenteesta tai osasta 
- liikennealue määräytyy kaavoi- 
tusvaiheessa 
- suoja-alue on 20 m:n etäisyydellä 
lähimmäisestä ajoradasta,  tai eri- 
koistapauksissa 50 m tien mittalin- 
__________________ ________________________ jasta molempiin suuntiin 
4. Oheislaifteet Varusteitaja laitteita, Erilaiset turvallisuusohjeet ja tar- 
jotka ovat välttämättö- veselvitykset ohjaavat näiden käyt- 
miä tien toimivuuden töä 
kannalta, esim. reuna- 
kiv liikennemerkit, va- 
________________  laistus ______________________________ 
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2.3 Tiensuunnittelun kulku ja suunnitteluohjeet 
2.3.1 	Tiensuunnittetua ohjaavat tekijät ja suunnitteluohjeiden 
sisältö 
Monet lait ohjaavat tiensuunnitteluprosessia. Tärkeimpiin kuuluu maatielaki, 
jossa on kuvattu tärkeimmät suunnitteluun liittyvät seikat.  Lain tarkoituksena 
 on §1 23.6.2005/503 mukaan: 
"yllapitaa ja kehittää liikkumis- ja kuijetustarpeaden vaatimia toimivaa, 
turvallista ja kestavää kehitystä edlstavaä maantieyhteyksiä  osana 
tiikennejärjestelmää sekä turvata osallistumismandollisuudet tierat-
kaisuja koskevaan suunnitteluun toteuttamalla ja edistämällä hyvää 
hallintoa ja oikeusturvaa maanteita koskevissa asioissa" S 
Maantienlaki painottaa siis toimivaa liikenneturvallista tieverkkoa. Myös ylei-
sötilaisuuksien tärkeys ja yhteiskunnallinen osallistuminen otetaan esiin. 
Tieverkon kestävä kehitys on ehdotonta. 
Maantielaki ja tie- ja liikennesektorin tavoitteet, eli turvallinen liikenneympä
-ristö,  joka suosii taloudellista  ja ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää,
 ohjaavat suunnitteluohjeiden laatimista. Sosiaalinen tasa-arvo  on turvattava
tarjoamalla kaikille liikennemuodoille hyvät liikkumismandollisuudet. Liikku-
misympäristö on oltava turvallinen ja mukava ja tämä on otettava huomioon 
kaikissa suunnittelussa. Erityisesti on panostettava kevyenliikenteenväyliin, 
 joka ohjaa ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin, jossa yksilön terveys- 
vaikutukset paranevat ja saavutetaan suuret yhteiskuntataloudelliset vaiku-
tukset. Ohjeen Kevyen liikenteen suunnittelun mukaan pitäisi panostaa 
enemmän paitsi rakentamiskustannuksiin myös väylien kunnossapitoon se-
kä vanhempien väylien rakenteellisen kunnon parantamiseeen. Ratkaisut  on 
 aina oltava turvalliset. (Tielaitos  1998) 
Useimmat suunnitteluohjeet painottavat ympäröiviä ympäristö-  ja maastote-
kijöitä ja niiden suurta roolia itse suunnittelussa. Ohjeet pitää soveltaa niin 
hyvin kun voi, ylittämättä  tai alittamatta annettuja raja-arvoja. Myös lähistöllä 
olevat rakennukset, suuret korkeuserot, nykyinen maankäyttö ja suojakoh-
teet vaikuttavat suunnitteluprosessiin  ja nämä on huomioitava eritavoin. On 
 harvinaista, että jokin suunnitteluratkaisu  on ohjeissa täysin määritetty, kos-
ka tarvitaan aina liikkumistilaa ratkaisujen teossa yllämainittujen syiden 
vuoksi. Tärkeä on myös, ettei ratkaisuja lukita, vaan että niiden toiminnalli-
suus taataan. (Tiehallinto 2001 a) 
Kaikissa liittymäohjeissa on huomioitu uusimmat kalustotyypit ja mitat. Taso-
liittymien suunnittelussa toiminnallisuus, liikennekapasiteetti ja liikenneturval-
lisuus ovat keskeisia tekijöitä. (Tiehallinto  2001a) 
Hyvä yhteistyö kunnan ja tieviranomaisten välillä on ehdotonta. Tämä kos-
kee niin kevyenliikenteenväyliä, joiden on oltava jatkuvia, helposti käytettä-
vissä ja loogisesti suunniteltuja ja rakennettuja kuin myös tierakennuskohtei
-ta,  hoitoa ja ylläpitoa. (Tielaitos 1998) 
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Kun tie suunnitellaan, ovat rakentamiskustannukset tärkeä tekijä. Itse suun-
nittelukustannukset ovat usein vain murto-osa koko hankkeen kustannuksis-
ta, mutta suunnitteluvaiheessa määritellään sekä rakennus- että kunnossapi-
tokustannukset. Varhaisissa suunnitteluvaiheissa rakentamiskustannuksien 
rooli ei ole yhtä tärkeä kuin myöhemmässä vaiheessa, koska ratkaisut eivät 
ole määritelty vielä siinä vaiheessa. Suunnittelun ensimmäisissä vaiheissa 
tehdään kuitenkin kustannusarvioita ja tarkastellaan hankeen hyöty-
kustannussuhdetta ja ne ovat sikäli tärkeitä vaiheita koko projektille. Mitä yk-
sityiskohtaisempia suunnitelmat ovat, sitä tärkeämpiä ovat kustannukset. 
Erityisesti rakennussuunnitelmassa mietitään projektille edullisia ratkaisuja  ja 
 toteutuskustannuksia.  Lähteekö projekti käyntiin vai ei, riippuu eduskunnan 
lähivuosien rahoitussuunnitelmasta ja Tiehallinnon priorisointilistasta.  
Tien suunnitteluvaiheessa, erityisesti alkuvaiheissa tieratkaisuja ei lukita 
kiinni. Esimerkiksi eritasoliittymä voi olla sinällään päätetty, mutta  on lukuisia 
eri vaihtoehtoja kuinka se toteutetaan. Vasta rakennussuunnitteluvaiheessa 
liittymän ratkaisut ja geometria valitaan. Tiehankkeiden ohjausryhmässä 
mukana istuvat suunnitteluvastaavat Tiehallinnosta hyväksyvät  konsultin te-
kemät ratkaisuehdotukset. Tiemestari  tai ylläpitoasiantuntija ei ole aina mu-
kana. Koko suunnitteluprosessin dialogi käy pitkälti näitten tahojen välillä. 
2.3.2 	Tien suunnittelu ja kaavoitusprosessi 
Kunnan maankäyttösuunnitelma ohjaa tien suunnittelua ja sijaintia aika pit-
kälti. Tietä ei saa suunnitella kaavanvastaisesti. Tiensuunnittelu alkaa esi-
suunnitelmasta, jossa tehdään tarveselvitys. Esisuunnitelman on käytävä 
käsi kädessä alueen maakuntakaavoituksen kanssa. Kun esisuunnitelma  on 
 tehty, jatketaan yleissuunnitelmalla. Yleissuunnitelman yksityiskohtien taso 
vastaa kaavoituksessa yleiskaavoitusta. Tämän jälkeen laaditaan tie- ja ra
-kennussuunnitelma,  joiden taso vastaa asemakaavan tasoa. Kun asema-
kaavan liikenteenalueen raja määritetään, on tie suunniteltava sen sisälle. 
Kuvassa 2 nähdään tiensuunnittelun ja kaavoituksen yhteistä kulkua. (Plane-
ring av vägprojekt 2006, Tiehallinto 2003d) 
ESISELVETYS 
- 	 YLEISSUUNNITrELU  
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Kuva 2. Tiensuunnittelun kulku suhteessa kaavoitukseen (Lähde: 
www. tiehallinto. fl) 
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2.3.3 	Esisuunnitelma (esiselvitysvaihe) 
Esisuunnitelmassa tarkastellaan tienpitosuunnittelua ja liikennejärjestelmää 
ja tässä vaiheessa tehdään selvityksiä, pitäisikö suunnittelu ylipäätään 
käynnistää ja missä puitteissa. Esisuunnitelman sisältö voi olla yksinkertai-
nen tie, eri tievaihtoehtoja tai erilaisia tiejärjestelyjä. Esisuunnitelman tulok-
sena on erilaisia tutkimuksia ja raportteja, kuten tarveselvitys, toimenpi-
deselvitys, tilavaraus tai kehitysselvitys. Myös likimääräinen aikataulu projek-
tille päätetään tässä vaiheessa. (Esiselvitysvaihe 2005, Tiehallinto 2003d) 
ESI EVI1F 
Lähtökohtin nyyinen  j  suunniteltu mankytt5 
ympäristö sekä tiikenne ja tieobsuhteet 
Vuoropuh etu 
	
.  
sid osryfimätasolla 
Ehdotus 
jatkotoimenpiteiksi 
MAAKUNTAKAAVOITUS 
 Maakunnan liitto laatu  
ja yrnpäristörninisteriö 
ahvistaa 
Kuva 3. Esiselvityksen kulku (Lähde: www. tiehallinto.fi) 
Esisuunnitelman lähtökohtana on nykyinen ja suunniteltu maankäyttö, ympä-
ristö- ja tieolosuhteet sekä näiden ennusteet (kuva 3). Selvityksen painopis-
teitä ovat ongelma-analyysi  ja tavoitteen saavuttaminen, ratkaisumallien sel-
vittäminen ja alustavat vaikutusarvioinnit. (Esiselvitysvaihe  2005) I 
Vuoropuhelu sidosryhmien välillä on tässä vaiheessa tärkeä. Keskustelu 
käydään kunnan/kuntien ja maakunnan välillä. Esisuunnitelman tuloksena 
voi olla ehdotus jatkoselvityksestä, yleissuunnitelman käynnistäminen,  han-
keen rajoittaminen tai eri vaihtoehtojen valinta. (Esiselvitysvaihe  2005, Tie- 
hallinto 2003d)  
Esisuunnitelman tavoitteena on ongelmien kartoittaminen ja tavoitteiden 
asettaminen, suunnitteluympäristön kuvailu, alustavat ratkaisumallit  ja niiden 
vertailut, jatkosuunnitteluun ehdotetut ratkaisut perusteluineen, ratkaisujen 
alustavat kustannusennusteet tai ehdotus jatkotoimenpiteiksi. (Esiselvitys-
vaihe 2005, Tiehallinto 2003d)  
Esisuunnitelmaa ohjaa ensisijaiseseti Tiehallinnon toimintalinjat. Toimintalin-
joissa on kuvattu yleiset linjanvedot ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Tärkeä 
toimintalinjaraportti esisuunnittelussa on Pääteiden kehittämisen tavoitteet ja 
toimintalinjat vuodelta 2007 (Tiehallinto 2007b). Raportissa on kuvailtu pää- 
teiden tavoitteet ja yhteiskunnallisten vaikutusten, kuten ympäristön, turvalli- 
.  
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suuden, sujuvuuden kehityksen, aluekäytön ja suunnittelumandollisuuksien 
 arviointia. 
Toimintalinjoissa on myös esitelty tavallisempien tietyyppien (moottoritie, ne-
likaistainen, keskikaiteellinen tie, 2+1 tie keskikaiteella,  ja kaksikaistainen 
ohituskaistallinen tie) käyttöalueet. Myös erilaisten liittymien käyttöalueet ku-
vataan. Näistä muodostuu tulevan tien ulkonäkö ja toimivuus. (Tiehallinto 
 2007b) 
2.3.4 	Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelu seuraa esisuunnittelua (kuva 4). Yleissuunniteluun kuuluu 
yleissuunnitelma, toimenpidesuunnitelma tai tilavaraussuunnitelma. Jos 
 hankkeelle  on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA), se tehdään
yleissuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmalla halutaan vastata kysymyksiin: 
(Karvonen 2005) 
- Mikä on ongelma? Miltä ympäristö näyttää? Miltä kehitys näyttää? 
- Miten ongelma poistetaan? Periaateratkaisuja ongelmasta, alustavat vai-
kutusarvioinnit ja kustannukset, vaihtoehtojen valinta 
- Miltä ratkaisumalli näyttää? Ehdotuksen alustava fyysinen ulkonäkö, yk-
sityiskohtaisempi vaikutusten arviointi, toteutuksen/käytön kustannusten 
suuruusluokka, ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 
YLEISSUUNNITTELU 
Tutkitaan tiahankkeen vahtoohdot vaikutuksineen, 
vertaiLlaar, niitä keskenan  ja vaLitaan 
vaihtoehdoista edutlisin viimeisteltäväks 
Lddjd-dlainen 
vuoropuhelu 
Hyväksyniispäätös 
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 Kunta taa:Fi  la hy'äksyy 
Kuva 4. Yleissuunnitelman kulku (Lähde: www.tiehallinto.fi) 
YyA tehdään hankkeille, joihin tulee moottoritie tai moottoriliikennetie, nell-
tai monikaistainen yhtämittainen  yli 10km pituinen tieosuus, nell-  tai moni-
kaistainen yhtämittainen yli 10km pituinen tieosuus, johon tulee uusi linjaus 
 tai leventäminen. WA  tehdään myös, jos katsotaan niin tarvitsevan. (Karvo-
nen 2005) 
Yleissuunnitelma sisältää tien tarveselvityksen. Siinä määritellään tie- ja lii- 
kennetekniset perusratkaisut. Tien likimääräinen sijainti määritellään, uuden 
tien tapauksessa miten tie liittyy nykyiseen tieverkkoon ja miten tie vaikuttaa 
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tie- ja liikenneolosuhteisiin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistö- 
rakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihoin ja viihty-
vyyteen. Tässä vaiheessa selvitellään myös miten mandolliset haittavaiku-
tukset voidaan minimoida  tai eliminoida. Alustava kustannusarvio tehdään. 
(Karvonen 2005, Tiehallinto 2003d) 
Tien liikenne- ja tietekniset ratkaisut tehdään tässä vaiheessa. Nämä ovat 
 esim.  moottoritie, moottoriliikennetie tai kaksikaistainen tie, keskikaista tai ei,
mitkä liikennemuotoja tie palvelee, eritasoliittymät, tasoliittymät, tien leveys 
 (kaistamäärä)  ja korkeus. Tärkeimpiin seikkoihin kuuluvat tieratkaisujen toi-
mivuuden takaaminen,  lähtötietojen luotettavuus ja riittävä vaikutusten arvi-
ointi. Tavallinen poikkileikkaus yleissuunnitelmassa voi olla kuvan 5 näköi-
nen. Kuvassa näkyy tien periaateratkaisut ilman mitään tarkempia yksityis-
kohtia. (Karvonen 2005) 
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Kuva 5. Kuva yleissuunnitelman poikkileikkauksesta.  Tielle suunnitellaan 8 m:n 
 levyinen  maatie välikaistalla ja 3,5 m:n levyinen kevyenliikenteenvä ylaja 
osa ilman kevyenliikenteenväylää. Myös luiskien kaltevuudet päätetään 
tässä vaiheessa. (Lähde: Po,voon itäinen ohikulkutie (Saaristotie) 1996) 
Kun yleissuunnitelma tehdään, on varattava kuulemismandollisuus kiinteis-
töomistajille ja muille asumiseen, työhön tai muihin olosuhteisiin liittyville 
 henkilöille. Yleisötilaisuuden aikana  on mandollisuus tehdä muistutuksia 
suunnitelmasta. Yleissuunnitelman hyväksyntä pitää myös saada ympäristö- 
keskuksista, maakuntaliitoista ja kunnista. Tarvittaessa voidaan myös olla 
yhteydessä muihin viranomaisiin. (Karvonen  2005) 
S 
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Koska tien ulkonäkö ja sijainti ja myös tien vaikutukset ihmisten elinoloihin 
määritettään yleissuunnitelmassa,  on tämä suunnitteluvaihe tärkeä ulkoisten 
vaikutusmandollisuuksien vuoksi. Asukkaiden  ja muiden osapuolten on siis 
yleisötilaisuuksissa oltava aktiivisia ja tehtävä muistutuksia jos suunnitel-
massa on jotain epämääräistä tai huonoa. Mitä yleissuunnitelmassa  on so-
vittu ja hyväksytty ei enää käsitellä myöhemmissä vaiheissa. (Tiehallinto 
 2003d) 
Yleissuunnittelun tulos on tien likimääräinen sijainti sekä tieteknisetja liiken-
netekniset perusratkaisut. Lisäksi käsitellään viheralueet  ja niiden periaat-
teet. Vaikutusarvioinnit, kustannuslaskelmat ja alustava aikataulu ja toteut-
taminen ovat myös tärkeitä asioita yleissuunnitelmassa. Yleissuunnitelman 
hyväksyntä vanhenee, ellei tiesuunnitelman laatiminen ole alkanut  8 vuotta 
yleissuunnitelman hyväksymisestä. Suunnitelma erääntyy myös, kun yleis- 
suunnitelman pohjalta tehty tiesuunnitelma hyväksytään. Yleissuunnitelman 
voimassaoloaikaa ei voida pidentää. Kun yleissuunnitelma  on hyväksytty, 
hanke voidaan sisällyttää Tiehallinnon toteuttamisohjelmaan. (Tiehallinto 
 2003d) 
Yleissuunnitelman laatiessa ovat sekä toiminnalliset vaatimukset että suun-
nitteluohjeet tärkeitä suunnittelunohjausasiakirjoja. Suunnitteluratkaisujen  on 
 oltava hyviä perusratkaisuja hyvälle elinympäristölle  ja kestävälle kehityksel-
le. Ohjeissa on kuvattuna erilaiset ratkaisut, jotka toteuttavat yllämainittuja 
asioita. Suunnitteluratkaisut ovat jo tässä vaiheessa rajattuja. Joissakin oh-
jeissa on kuvattuna erilaisten ratkaisujen vaikutukset ja seuraukset, jotta 
suunnittelija helpommin tietäisi mihin tietty ratkaisu soveltuu  ja sen taustasta. 
Toisissa ohjeissa on vain suuntaa-antavia arvoja tietyille ratkaisuille eikä 
suunnittelijalle selviä miksi ratkaisut ja arvot ovat sellaiset, eikä ymmärrä 
seurauksia yhtä hyvin. (Karvonen 2005, Tiehallinto 2003d) 
Yleissuunnitelmaa ei tehdä hankkeen ollessa pieni  tai vaikutukset pienehkö-
jä tai olemattomia. (Tielaitos 1998) 
• 	
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Tiesuunnitelman laatiminen (kuva 6) on seuraava askel tien suunnittelupro-
sessissa. Tiesuunnitelma laaditaan hallinnollista käsittelyä varten, jotta 
suunnitelma voitaisiin myöhemmin toteuttaa ilman suurempia muutoksia. 
Tiesuunnitelman lähtökohta on hyväksytty yleissuunnitelma. Tiesuunnitel
-massa määritetään  tien lopullinen sijainti, siihen kuuluvat alueet, yleisten ja 
yksityisteiden liittymät, muut tiejärjestelyt, kevyenliikenteenratkaisut sekä 
muiden haittavaikutusten ratkaisut kuten melu, ympäristöt ja pehmeiköt. Tie- 
suunnitelmassa määritetään tien rakennettaessa maaomistajilta lunastettava 
maa-alue. Siksi vuoropuhelu maaomistajien ja tieviranomaisten kanssa on 
 erittäin tärkeää tässä vaiheessa. Pienissä hankkeissa voidaan yhdistää  tie-
ja rakennussuunnitelma. (Tielaitos  1999, Tiehallinto 2003d, Tie-  ja vesira-
kennuslaitos 1979) 
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TIESUUNNITELMAN LAATIMINEN 
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suunnittelu jossa määritetään tiealue, esitetään 
tarvittavat kulkuyhteydet ja selvitetään vaikutukset  
Asian osaisten 
vuoropuhelu 
Hyväksymispäätös 
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Kuva 6. Tiesuunnitelman ku/ku. (Lähde: www. tiehal/into.  fl) 
Kun suunnitelma on hyväksytty ja yleissuunnitelman muistutukset käyty läpi, 
voi tilaaja lunastaa tiesuunnitelmassa määritellyn tiealueen.  Suunnitelmassa 
 on  myös esitettävä mandollisesti tuleva alueenvaraus (tien leventämistä var-
ten, monikaistaisen tien leventäminen moottonitieksi). Muita tiesuunnitel
-maan  määritettyjä alueita ovat liittyvät alueet, levähdysalueet ja pysäköinti
-paikat,  laskuojien rajat, maanottoalueet, läjitysalueet,  varasto- ja lastausalu
eet, suoja-alueen raja, näkemäalueet, maanomistajaluettelo ym. (Tiehallinto 
 2003d,  Tielaitos 1999) 
Tie- ja liikennejärjestelyjä tiesuunnitelmassa  ovat yleisten teiden järjestely 
(teiden hallinnollisten luokkien muutokset, lakkautettavat tiet), kevyenliiken
-teen  järjestelyt, yksityisteiden liittymät ja rajoitukset, kadut ja kaavatiet, lii
kennetieto (liikennemäärät, ennusteet, koostumus, onnettomuudet,  mitoitus
-nopeudet,  nopeusrajoitukset), joukkoliikenne,  teiden pysty- ja vaakageomet
na, poikkileikkaus (kuva 7) ja päällyste, tasoliittymät (tyypit, kaistajärjestelyt, 
geometnia), enitasoliittymät (ramppijärjestelyt, vaaka- ja pystygeometnia), 
maatalousliittymät ym. (Tielaitos 1999) 
\fl 	F: ;  
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Kuva 7. Poikkileikkaus yksityiskohtineen tiesuunnitelma vaiheessa.  
Muita tiesuunnitelmassa määriteltäviä asioita ovat kuivatusjärjestelmät (tär-
keät tierummut ja ojat), riista- ja suoja-aidat, valaistus (tyyppi ja sijainti), lii-
kennejärjestelyt (liikennevalot, liikennemerkit,  tienviittaus ja muita tärkeitä 
muutoksia), peltojen salaojien mandolliset muutokset, siirrettävät kaapelit  ja 
.  
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johdot, meluesteet, pohjanvahvistukset, tiekalusto. Myös sillat, suunnitelman 
vaikutukset maankäyttöön ja liikenneturvallisuuteen, suunnitelman vaikutuk-
set ympäristöön ja yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat kuuluvat tiesuunni-
telmaan. (Tielaitos 1999) 
Tiesuunnittelun tuloksena on tarkasti määritetty tiealue, yksityiskohtaisia tie- 
teknisiä ratkaisuja ja kustannuslaskelma (mandollisesti kustannusjako). 
 Kaikki tekniset ratkaisut eivät ole täysin  lukkoonlyötyjä, koska pieniä muu-
toksia on mandollisesti tehtävä vielä rakennussuunnitteluvaiheessa. Tie- 
suunnitelmassa perustellaan erilaisten  suunnitteluratkaisujen valintaa. (Tie- 
hallinto 2003d, Tie-ja vesirakennuslaitos 1979) 
Kustannuslaskelmien teossa on tärkeää kertoa sekä yleissuunnitteluvai-
heessa että tiesuunnitteluvaiheessa voimassaoleva maarakennuskustan-
nusindeksi (MAKU) tai tierakennuskustannusindeksi.  Näitten indeksien avul-
la voidaan myöhemmin tehdä kustannusvertailuja. Koska kustannukset nou-
sevat noususuhdanteen mukana, ovat nämä indeksit tämän päivän kustan-
nustason vertailulukuja. IM€ kustannus on vuonna 2008 pienempi kuin se 
 oli vuonna  1999. 
Tiesuunnitelma jaetaan viiteen eri osaan A:sta E:hen. Näihin sisältyy: (Tielai-
tos 1999) 
- A: Yleiset asiakirjat. Kansilehti, sisällysluettelo, tiivistelmä, tiesuunnitel-
maselostus, maanomistajaluettelo, pöytäkirjat,  kuulutukset, aiemmat 
päätökset. 
- B: Kustannusarvioja kustannusjako 
- C: Piirustukset. 1 Yleiskartta, 2 Pääteiden suunnitelmat, 3 Muiden yleis-
ten teiden suunnitelmat, 4 Yksityistiet, 5 Kadut ja kaavatiet, 6 Ympäristö, 
 7 Sillatja  muut rakenteet, 8 Kuivatussuunnitelmat, 9 Valaistus, 10 Liiken-
teenohjaus, 11 Muiden omistajien rakenteiden siirtäminen tai suojelemi-
nen, 12 Varusteet, 13 Pohjarakenteet, 14 Massatalous 
- D: Suunnittelu- tai rakennevaatimukset 
- E: Oheisaineisto. Rakenussuunnitteluun tarvittava aineisto, paalukohtai
-set poikkileikkaukset, mittausaineisto, geometriatieostot ym.  
Tiesuunnitelman laadittaessa hankkeen tavoitteet ovat keskeiset. Näitä ta-
voitellaan erilaisilla teknisillä ratkaisuilla  ja näitä ohjaavat erilaiset suunnitte-
luohjeet, tekniset laatuvaatimukset ja tien toiminnalliset vaatimukset. 
Useimmilla rakenteilla on omat suunnitteluohjeensa, johon suunnittelija si-
toutuu hänen valittuaan tietyn tiesuunnitteluratkaisun. Tärkein ohje tiesuun-
nitteluprosessissa on Tie ja vesirakennuslaitoksen julkaistamat Teiden 
Suunnittelu -kansiot vuodesta 1979 (Tie- ja vesirakennuslaitos 1979). Niissä 
neljässä kansiossa (A - D) on koko tien suunnitteluprosessi kuvattuna yleis- 
suunnitelmasta tie- ja rakennussuunnitteluun. Sisältö on jaettu 9 eri osaan ja 
 käsittävät tien tekniset ominaisuudet,  liikennesuunnittelun, liikenneteknisen 
 suunnittelun, tien rakenteen,  tievarusteet, liikenteenohjauksen, tieympäris
-ton, tie-,  suoja- tai näkemäalueille suunnitellut varusteet sekä suunnitelma  
 ja  niiden sisällön ja ulkonäön. 
Muilla rakenteilla on omat suunnitteluohjeensa, kuten esimerkiksi linja
-autopysäkit,  tien alus- ja päällysrakenne, kevyenliikenteenväylät, yksitylstiet  
liittymät. Lista tärkeistä suunnitteluohjeista löytyy Tiehallinnon Internet - 
 sivuilta  osoitteesta: http://alk.tiehallinto.fi/thohje/ohjeluetteloti2008 -1 _tiehtek- 
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nisetohjeet.pdf. Listaa päivitetään kun uusia ohjeita tulee  tai vanhat päivitty
-vät.  Muuta suunnitteluohjeisiin kuuluvaa materiaalia löytyy osoitteesta:
www.tiehallinto.fi/thohje . (Leskinen, Puurunen ja Nykänen 2004, Tie- ja vesi-
rakennuslaitos 1979) 
2.3.6 	Rakennussuunnitelma 
Rakennussuunnittelun käynnistyttyä  voidaan tarvittaessa tehdä tiesuunni-
telman tarkistusta. Tällainen tarkistus tehdään,  jos tiesuunnitelman hyväk-
symisestä on kulunut monta vuotta ja tieympäristö tai muita tiejärjestelyjä 
suunnitteluympäristössä on muuttunut. Laajempi tarkistus tehdään toki aika 
harvoin, koska rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan useasti pian  tie-
suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Muistutukset ja siihen kuuluvat oikeu-
denkäynnit voivat hidastaa tiesuunnitelman hyväksymisprosessia. (Ilkka 
Puustinen ja Hanna Kuusisto, Pöyry Infra Oy, 04/2008) 
Itse rakennussuunnitelma  on osa rakennusvaihetta ja suunnitelmassa esite-
tään kaikki suunnitteluratkaisut, suunnitelmakartat ja asiakirjat, jotka tarvi-
taan rakennusvaiheessa. Vuoropuhelu rakennusurakoitsijan ja maanomista-
jien välillä jatkuu kunnes tie on valmiiksi rakennettu. Maanomistajiin kohdis-
tuvat mandolliset materiaali- tai omaisuusvahingot rakennustöiden johdosta 
korvataan. (Tiehallinto 2003d) 
Tärkeä asiakirja rakennussuunnitteluvaiheessa  on Tierakennustöiden työ
-kohtaiset  yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Itse rakentaminen teh-
dään projektikohtaisten vaatimusten  ja lnfraRYL:in (Infran rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset, korvaa vanhaa TYLT:iä (Tierakennustöiden yleiset 
laatuvaatimukset ja työselitykset)) mukaisen työselityksen avulla. Hankekoh-
taiset vaatimukset ovat aina tärkeämpiä kuin lnfraRYL:in. Työselityksessä 
kuvataan kaikki tekniset ratkaisut, joita tierakennustöissä tarvitaan sekä tien 
tekniset ominaisuudet. Tämä asiakirja tehdään useasti rakennussuunnittelun 
loppuvaiheessa, koska vasta silloin kaikki tekniset ratkaisut  on määritetty. 
Työselitys kuvaa sanoilla ne yksityiskohdat, joita ei voida näyttää kartoilla. 
 (Tie-ja vesirakennuslaitos 1979) 
Rakennussuunnitteluvaiheessa  tehdään tiesuunnitelmaan verrattuna yksi-
tyiskohtaisempia suunnitelmia. Kaikki asiat materlaaleista massatalouteen 
 ratkaistaan tässä. Tärkeää rakennussuunnitteluvaiheessa  on tarkistaa, voiko
tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut toteuttaa  ja ovatko ne järkevät. Yleensä 
saadaan vasta rakennussuunnitteluvaiheessa riittävän tarkka maastomalli 
tällaiseen tarkasteluun. Kaikki materiaalit, mitat ja laatuvaatimukset ovat ra-
kennussuunnitelmassa mukana. Rakennussuunnitelmassa kuvataan myös 
riittävän tarkasti kuinka tie pitäisi rakentaa. Kuvassa 8 on rakenteellinen 
tyyppipoikkileikkaus kuvattuna. (Tie- ja vesirakennuslaitos 1979) 
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Kuva 8. Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus 
Rakennussuunnitelma jaetaan 20 eri osaan Ri - R20 riippuen suunnitelman 
sisällöstä, laajuudesta ja ympäröivistä tekijöistä. (Tie- ja vesirakennuslaitos 
 1979) 
Suunnitteluohjeet, tekniset laatuvaatimukset ja toiminnalliset vaatimukset 
ohjaavat rakennussuunnitelmaratkaisuja. Suunnitelmaan kohdistuvat vaati-
mukset mainitaan tarjousvaiheessa. Myös tuotevaatimukset mainitaan. Riip-
puen urakkamuodosta, toiminnalliset vaatimukset ja tekniset laatuvaatimuk-
set voivat vaihdella. Rakennussuunnittelua tehdään ST-urakassa niin kauan, 
kunnes tie on valmis rakennettu. Sen jälkeen päivitetään vielä suunnitelma- 
kartat. (Tie-ja vesirakennuslaitos 1979, Hannu Nurmi, Tiehallinto, haastatte-
lu 9.4.2008, Kari Lehtonen, Tiehallinto, haastattelu 9.4.2008) 
InfraRYL ohjaa rakennussuunnittelun työselitystä. lnfraRYL:issä on kuvattu-
na koko infratoimialan toiminnalliset vaatimukset, tekniset laatuvaatimukset 
 ja nimikkeistö  yhtenäisesti ja se muodostaa infrarakenteiden yleisten
laatuvaatimusten pohjan. Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat tierakenteen 
 ja sen  osien käyttäytymistä koko tien elinkaaren aikana ja ohjaavat teknisiä
laatuvaatimuksia. Tekniset laatuvaatimukset tarvitaan kustannuslaskelmissa 
 ja työnohjauksessa.  Melkein kaikilla tieosilla on omat laatuvaatimuksensa ja
 toiminnallisten laatuvaatimuksensa kuvattuna lnfraRYL: issä. Tievarusteet 
eivät kuulu lnfraRYL:iin. InfraRYL Osa 1 käsittelee maa-, pohja- ja kalliora-
kenteen ja päällysterakenteet. InfraRYL Osa 2 käsittelee järjestelmiä ja ra-
kennusteknisiä osia. (Rakennustietosäätiö 2006) 
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2.4 Hoito 
Hoidon tavoitteena on varmistaa turvalliset tiet kaikille liikennemuodoille. 
Olemassa olevan tieverkon liikennöitävyys turvataan erilaisin keinoin  varmis
-tamalla,  että liikenneympäristö on hyvässä kunnossa ja käytettävissä, varus
teet ja laitteet toimivat niin kuin pitävätkin  ja että tieympäristö on puhdas. Oj
-keilla  kalusto- ja hoitoluokkavalinnoilla sekä hoitomenetelmillä pyritään pitä-
mään tieverkostoa optimaalisessa kunnossa  koko sen elinkaaren aikana. 
Vajaassa 25 % kaikista kuolemanjohtaneista onnettomuuksista vuonna  2007 
tie oli luminen, sohjoinen tai jäinen ja näistä onnettomuuksissa noin 20 
 %:ssa  menehtyi jalankulkija (kuva 9). Voidaan siis todeta, että hoito  on lii-
kenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää  ja on tehtävä huolella, koska 
vahingot voivat johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. (Kunnossapito 2007, TKK 
Tielaboratorio 2004, Tilastokeskus ja Liikenneturva 2007) 
Teiden hoito jaetaan talvihoitoon, liikenneympäristön hoitoon, varusteiden  ja 
 laitteiden hoitoon, sorateiden hoitoon  ja lauttaliikenteen hoitoon (kaksi vii-
meistä eivät kuulu tämän tutkimuksen puitteisiin). Eri ryhmiin kuuluvat: (TKK 
Tielaboratorio 2004) 
- talvihoitoon kuuluu lumen ja sohjon poistaminen, tiepinnan tasaaminen, 
liukkaudentorjunta ja muita talvitöitä. Tavoitteena on turvata turvallinen 
korkealaatuinen talvitieympäristö ilman suurempia yllätyksiä. 
- liikenneympäristön hoitoon kuuluu tievalaistuksen, tiemerkintöjen  ja lii-
kennemerkkien hoito, puhtaanapito, viheralueiden ja liikenteenohjauslait
-teiden hoito. Tavoitteena on tarjota tiekäyttäjille selkeä, puhdas  ja muka-
va liikenneympäristö. 
- varusteiden ja laitteiden hoitoon kuuluu liikenneympäristön turvallisuus-
tarkasteluja, rumpujen tyhjentäminen ja puhtaanapito, rumpujen hoito, 
pienempiä päällystetehtäviä, reunakivien, kaiteiden ja suoja-aitojen hoito, 
siltojen hoito. Tavoitteena on turvata varusteiden ja laitteiden toiminnalli-
suutta tieympäristössä. 
- muita hoitoon kuuluvia tehtäviä ovat turvata liikkumismandollisuudet lii-
kenneonnettomuuden sattuessa  tai hätätilanteissa ja muita yllättäviä ta-
pauksia. 
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Kuva 9. Kuolemanjohtaneet onnettomuusluvut  vuodelta 200 7(Lähde: Tilastokeskus 
 ja  Liikenneturva 2007) 
Maamme maantieteellisen sijainnin ja pitkähkön muodon vuoksi mitään 
yleispäteviä ohjeita hoidon suunnittelemiseen ei ole. Hoidon suunnittelu ta-
pahtuu strategisella tasolla toimintalinjojen, laatusuunnittelun ja erilaisten va-
lintojen avulla. Hoitosuunnittelun lähtökohtana on paikallinen tieympäristö ja 
 tarpeet, alueen  toimintaympäristö ja strategiset tavotheet. Hoidon ja tiekäyt-
täjien tavoitteet yritetään myös yhdistää, esim. auraamalla tiet mandolli-
semman aikaisin, jotta liikenteen sujuvuutta ei häirittäisi. Tiekäyttäjien lisäksi 
myös Ympäristöministeriön ja Liikenneministeriön intressissä on hyvälaatui-
nen teiden hoito. (1KK Tielaboratorio 2004) 
Talvihoitoon sisältyy kaikki työt, jotka turvaavat turvallisen  ajoympäristön tal
-visikaan. Talvihoitotöihin  kuuluvat lumen ja sohjon poisto auraamalla, tien 
 tasaaminen höyläämällä, liukkaudentorjunta suolaamalla  ja hiekoittamalla
 sekä muut  talvihoitotyöt. Lumi ja sohjo poistetaan ajoradoilta, rampeilta, liit-
tymistä, risteyksistä, rampeilta, pientareilta sekä levähdys- ja pysäköintipal-
koilta. Talvihoitotöihin kuuluvat myös aurausviittojen pystyttäminen, lumen 
 poisto  liikennemerkeistä ja tieviitoista sekä lumen poiskuijettaminen kapeas
-ta  pientareesta. (1KK Tielaboratorio 2004) 
Talvihoito on hoitotoimenpiteistä tärkein ja vaativin osa. Talven luonteeseen 
kuuluvat lumivyöryt ja lämpötilanmuutokset. Talviolosuhteet eivät kuitenkaan 
ole kovin vaikeita Suomessa, koska Suomi on varsin litteä maa ja säämuu
-tokset  ovat helposti ennustettavissa. Kun lämpötila voi vuoden sisällä vaih
della yli 60 astetta, on urakoitsijoiden oltava valmiita erilaisiin  sääoloihin ja 
 varustetauduttava  erilaisilla koneilla. Maan sisällä  sääolot vaihtelevat, kun
pohjoisessa tulee eniten lunta ja siellä auraustarve on suurimmillaan. Ete-
lässä ja lounaisessa Suomessa liukkaudentorjunta on tärkein talvitoimenpi
-de,  koska keskilämpötila talvisin on noin 0 astetta. (TKK Tielaboratorio 2004) 
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Tieverkon tiet on jaettu viiteen en hoitoluokkaan ja kaikilla hoitoluokilla on 
 omat vaatimuksena tien kunnosta. Hoitoluokat  on tarkemmin kuvattuna tau-
lukossa 2. Is on vaativin luokka, ja tähän luokkaan kuuluvat enimmäkseen 
valta- ja kantateitä. Hoitoluokka Ill on vaatimattomin luokka. Kun tien hoito- 
luokkaa määritettään, katsotaan tien luonteen lisäksi myös paikallisia olo-
suhteita, liikenteen koostumusta ja nopeusrajoituksia. Myös raitit jaetaan 
kahteen eri luokkaan, Kl ja K2. Luokkaan Kl kuuluvat tärkeät työpaikkalii-
kenne-, linja-autopysäkki-, koulu-  ja päivähoitoyhteydet sekä muut kevyenlii-
kenteenyhteydet tärkeisiin palveluihin. Muut raitit kuuluvat luokkaan K2. Jo-
kaisella hoitoluokalla on omat tavoitteensa ja laatuvaatimuksensa. Mitä kor-
keampi hoitoluokka on, sitä suuremmat ovat hoitokustannukset. Is-luokkaan 
kuuluvat yksiajorataiset tiet maksavat kilometriltään  3 230€ hoitaa, kaksio-
ajorataiset 8240€, I luokkaan kuuluvat tiet 2 135€, lb 2 186€, Ill 025€ ja Ill 
640€. Lilkennesuoritteet ovat Is-teillä korkeimmatja teiden pituudet yhteensä 
lyhyimmät. Kustannukset ovat vain suuntaa-antavia. (TKK Tielaboratorio 
 2004, Hoitoluokat 22007) 
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Taulukko 2. Hoitoluokat  
Is - Tie on pääosin  ________ . paijas. Ohuita jää- _____ 	I 
I::: etvat 	vaikuta 	aja- _____ ______ ____ miseen. 	Liukkau- dentorjunta 	teh- 
dään 	ennakoivilla 
toimenpiteillä 
- Tie on suurim- 
maksi 	osaksi 	pal- _______________________________  
jas tai kapeita ma- ____________ 
Lievaa 	liukkautta  
voi 	esiintyä. 	Liuk- ____________ kaudentorjunta py - ________________ ritään 	tekemään ____________ ennakoivasti. ______________  
lb och T-lb - Tie ____ 
hoidetaan 	korkea- tasoisesti, 	mutta 
ilman suolaa. Tien 
pinta 	on 	osittain _______  
paljas, osittain tiel- __________  
lä on polannekais- toja. 	Liukkauden- 
torjunta 	tehdään 
suolalla 	vain 
tarvittaessa _______________________________  
Il - Tie on pääosin polannepintainen 
hiekoitetaan, 	että 
normaali 	liikkumi- 
nen 	on 	turvallista. 
T 	hktt 
kokonaan 	angel- matilanteissa.  
Ill - Tie on polan- ______________________________ nepintainen ja pai- 
koin 	voi 	olla 	uria. _________  
Keli 	voi 	useiden - 
tuntien aikana olla 
ongelmallinen, 
mutta 	ajo-olosuh- 
teet ovat pääosin 
tyydyttävät _________________________________ 
34 	 Tiesuunnitteturatkaisujen  vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
TIENSUUNNITTELU- JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
Ohjeessa Teiden talvihoito - Laatuvaatimukset 2001 on kuvattu talvihoitoon 
 kuuluvat laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset käydään läpi  ajoradasta, muis-
ta tieosista, kevyenhiikenteenväylistä ja muista talvihoitotöistä. Laatuvaati-
mukset kertovat milloin lumen ja sohjon poisto pitää aloittaa riippuen vuoro-
kauden ajasta, kitkavaatimuksia sekä lämpötilat koskien  (ennakoivaa) liuk-
kaudentorjuntaa. Ohituskaistoilla, rampeilla, liittymillä  ja risteyksillä on samat 
vaatimukset kuin ajoradalla. On vältettävää sellaisten lumikaistaleiden ja lu-
mikasojen jättämistä, jotka estävät pääsyä  yksityisteille. Myös pientareille, 
 linja-autopysäkeille, levähdys- ja pysäköintialueilla sekä raiteilla on omat laa-
tuvaatimuksensa lumenpoistossa, pinnan tasauksessa ja liukkaudentorjun-
nassa. Muihin talvihoitotöihin kuuluvat aurausviittojen pystyttäminen maas-
toon sekä kinostimien toimintakunnossa varmistaminen, liikennemerkkien ja 
tieviittojen puhdistus, lumivallien poisto, lumen poiskuljettaminen lumititan 
 täyttyessä,  sulamisveden haittavaikutusten torjuminen, paannejään poisto
sekä muut pienehköt työt. Talvihoitotyöt ohjaavat talvihoidon toimintalinjat. 
(Tiehallinto 2001b) 
Talvihoitotöissä käytettävät koneet ovat lumen siirtämiseen kuorma -auto, 
 raittien auraamiseen  ja pienempiin lumimääriin kevyt kuorma -auto, taajami-
en lumenpoistoon ja lumivallien tasaamiseen tiehöylä, alemmalla tieverkolla 
 sekä raiteilta  lumen poistoon ja puhdistustöihin traktori, sekä lumen lastaa-
miseen, siirtämiseen ja auraamiseen pyöräkuormain. Tien tasaamiseen käy-
tetään siihen tarkoitukseen sopivaa aurausautoa. Koneiden käyttö voi vaih-
della urakoitsijoiden välillä riippuen siitä, mitä koneita  on käytettävissä. (TKK 
 Tielaboratorio  2004) 
Talvi hoitotöissä on erityisesti varoittava seuraavissa tieosissa: (TKK Tielabo-
ratorio 2004) 
- siltojen liikuntasaumalaitteet 
- ylikulkusillat 
- kaivo- ja venttiilirakenteet 
- reunakivet ja hidasteet 
- kaiteet, liikennemerkit ja tienviitat 
 - kiinteistöt 
- tiemerkinnät ja päällysteet 
- rautateiden tasoristeykset 
- linja -autopysäkkien katokset 
Liikenneympäristön hoitoon kuuluu turvallisen ja viihtyisän Ilikkumisympäris-
tön turvaaminen. Tähän hoitoryhmään kuuluvat työt ovat ohjauslaitteiden 
 hoito (liikennemerkit, liikennevalot;  poisottaminen ja asentaminen), viheralu-
eiden puhtaanapito (kasvien hoito, raivaustyöt tarvittaessa, oksien ja puiden 
poisto jos ne ovat näkymäesteinä), tiealueen, levähdysalueen  ja pysäköinti
-paikkojen  puhtaanapito (roskakorien tyhjentäminen, roskien poisto, laitto-
masti tiealueelle laitettujen varusteiden poisto, liukkaudentorjuntaan käytetyn 
hiekan poisto, linja -autopysäkkien hoito). Myös tievalaistuksen ja tiemerkin-
töjen hoito kuuluvat liikenneympäristön hoitoon (mutta ei alueurakkoihin). 
Liikenneympäristön hoito kohdistuu lumettomaan aikaan (enimmäkseen ke-
säaikaan). (TKK Tielaboratorio 2004) 
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Liikennemerkkien kunto ja puhtaanapidon tarve tarkastellaan silmämääräi-
sesti. Kunnon ja laatuvaatimusten perusteella urakoitsija tekee tarvittavat 
toimenpiteet. Viheralueet on jaettu hoitoluokkiin Ni, N2 ja N3. Moottoritiet ja 
osa moottoriliikenneteistä kuuluvat luokkaan Ni, muut valta-ja kantatiet se-
kä vilkkaasti liikennöitävät seututiet kuuluvat luokkiin N2 ja muut tiet luok-
kaan N3. Taajamat on jaettu luokkiin Ti ja 12 ja tarvittaessa erityisluokkaan 
 E  (E:hen kuuluvat esimerkiksi pysäköinti- ja levähdysalueet, Ilittymät, me-
luesteet ja suojamuurit). Viheralueet hoidetaan viheralueiden yleisten laatu-
vaatimusten perusteella. Tiemerkintöjen laatu määritellään sen mukaan 
kuinka hyvin ne näkyvät valoisassa  ja pimeässä ympäristössä paluuheijas-
tuvuuttaa mittaavan koneen ja luminanssimittarin avulla. Tiemerkintöjen teko 
 päällystystöiden  yhteydessä ei kuulu hoitotöihin. (TKK Tielaboratorio 2004) 
Liikenneympäristön hoitoon käytettävät koneet ovat tiehöylä, pyöräkuormain 
 ja  traktori. (1KK Tielaboratorlo 2004) 
Varusteiden ja laitteiden hoitoon kuuluvat tiealueella olevien varusteiden  ja 
 laitteiden toimivuuden varmistaminen  ja hoito. Myös pienehköt sillantarkis-
tustyöt kuuluvat tähän. Varusteisiin  ja laitteisiin kuuluvat kuivatusjärjestelmät 
 (rumpujen, putkien  ja kaivojen tyhjennys ja puhtaanapito, salaojien hoito,
 pumppaamojen  hoito, putkiston sulaminen ja toimivuustarkastelut), rumpujen
 toimivuustarkastelut  (aukeamalla), päällysteiden pienemmät korjaukset (Iii-
kenneturvallisuuteen  vaikuttavat vauriot, varoituskilpien laitto kelirikkopaikol
-hin  tai routavauriopaikoihin), kaiteiden,  suoja-aitojen ja reunakivien hoito ja 
 ylläpito sekä  laiturialueiden ja siltojen hoito. Varusteiden ja laitteiden hoito
tehdään yleensä keväällä talvitoimenpiteiden jälkeen. (TKK Tielaboratorlo 
 2004)  
Kuivatusjärjestelmän toimenpiteiden tarve ja laatu tehdään silmämääräisesti. 
 Tämä koskee myös  rumpuja. (1KK Tielaboratorio  2004) 
Pienempien päällystystöiden laatu pitää olla nykyisen päällysteen mukainen. 
Paikattu kohta on korjauksen jälkeen oltava ehjä, sileä ja turvallinen ja kor-
keintaan 0,5 cm korkeampi kuin ympäröivä asfaltti.  Päällystevauriot, joista 
voi aiheuttua vakavia vaarantilanteita, on viipymättä korjattava kaikilla tieosil
-la.  Käytettävät menetelmät ovat urapaikannus, asfaittibetonipaikkaus, valu
-asfaittipaikkaus, sorastus  tai pehmeä asfalttibetonipaikkaus. (TKK 
 Tielaboratorio  2004) 
Tarkemmat laatuvaatimukset ja työselitykset löytyvät osoitteesta Tiehallin
-non 	 sivuilta 
 http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?pageid=73&dad=julia&schema=PO  
RTAL3O&menu=7887&_pageid=7  1 &kieli=fl&linkki I 3733&julkaisu=4962. 
 Siinä  on kuvattuna yleiset laatuvaatimukset  hoitoryhmittäin sekä tarjousvai-
heessa tarvittavat tekniset asiakirjat. (Kunnossapidon alueurakoiden laatu-
vaatimukset 2007) 
Hoito ei ole tärkeä vain ajoneuvoliikenteelle; noin 25 % kaikista pyöräilyon-
nettomuuksista johtuu huonosti hoidetusta väylästä. Erityisen turvattomat tiet 
ovat jäiset tiet, jotka aiheutuvat noin 17 % pyörätieonnettomuuksista. Muita 
 vaaratekijöitä  ovat tiehen jätetty hiekoitus sekä kuopat ja kivet (kuva 10). 
Tielaitos 1998) 
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Kuva 10. Huonokuntoiset tiet ovat vaaralliset  pyöräiIöiIe. 
2.5 Suunnittelun ja hoidon hankinta 
 2.5.1 	Tiehallinnon hankintastrategia  
Yleinen kehityssuunta on Tiehallinnon hankintastrategiassa  ollut siirtyminen 
pitkäkestoisempiin ja sisällöltään laajempiin palvelusopimuksiin, jossa käyte-
tään toiminnallisia vaatimuksia teknisten laatuvaatimusten sijasta (Tiehallinto 
 2003e).  Hankintaprosessissa käytetään yhä enemmän haivimman hinnan 
 sijasta kokonaisedullisinta hintaa, jossa myös laatu otetaan huomioon. Uu-
dessa hankintastretegiassa  Hankinta 2010 ovat painopisteessä olleet myös 
hankintamuodot, jotka tukevat ekotehokkuutta, käyttöaikasopimuksia ja elin-
kaariajattelua (ks. kuva 11). (Tiehallinto 2006a) . 
1övoitila 
 sopimukset 
<ävttiikä- 
Liote'ickkuus 
V2lIflta- 
soçIrTrukset  per uslesmr 
Pafrelu
-sop  rrukst 
Tuottn QIinkari-
ratkei3ujen hollirita, 
miloltus, vaurioltu-
mkrnallit 
'wlantoketjt.ii 
 hallinta  
Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteislin 	 37 
TIENSUUNNITTELU- JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
Osaarnisen 
Fknthktiii- a muuttumiren 	 yn1päIistÖ8ikutuS 
ratkaisujen hallinta 
I 	 . 
I Kunnon halliritn 
TDimonptcidcn 
valkutt.sleri Ja pal
-vliitaqnn hlifla 
S 
Kohcnai&- 	Suun jiltelu- 
Lrakat 	toteutus 
Etinkaari 
kjtinut 
vIrtapn ist epn 
aika 
Kuva 11. Tiehallinnon hankintastrategia (Lähde: Tiehallinto 2006a) 
25.2 	Suunnittelun hankinta 
Kaikki suunnitteluvaiheet rakennussuunnitelmaan asti hankitaan erillisillä 
 konsulttisopimuksilla.  Jos hanke on pieni, voidaan tie- ja rakennussuunni-
telma hankkia yhdessä. Myös rakennussuunnitelma voidaan hankkia kon-
suittisopimuksella. Kaikkia konsulttisopimuksia ohjaavat Konsulttitoiminnan 
yleiset sopimusehdot 1995. Asiakirjassa on kuvattuna kaikki tilaajan ja kon-
suittien vastuuksista ja asemista maksuperusteisiin, aikatauluihin ja riitatilan
-teihin.  Tiehallinnon hankintastrategian mukaan ollaan luopumassa konsuitti
-sopimuksista  ja ottamassa käyttöön palvelusopimuksia. Tiesuunnitelmien
 hankinnassa otetaan huomioon sekä hinta että laatu. Taloudellisesti edullisin 
• 	
tarjous voittaa kilpailun. (Tiehallinto 2003e, Molin ja Spoof 2006) 
Toivottavaa on, että siirryttäisiin hankintamalleihin, joissa yhteistyö kehittyy, 
 elinkaariajattelu  on vahvasti mukana ja innovaatioita käytetään. ST-urakat ja
elinkaarimallit, missä rakennussuunnitelma ja itse rakentaminen ja jopa hoi-
toa ja ylläpitoa pidemmäksi aikaa sisältyy samaan urakkaan, yleistyvät. Tällä 
tavalla annetaan urakoitsijalle suuremmat mandollisuudet ja vapaudet käyt-
tää innovaatloita ja tehdä esim. materiaalivalintoja. (Tiehallinto  2003) 
ST-urakka (suunnittele ja toteuta) tarkoittaa sitä, että rakennussuunnitelma 
 ja  itse rakentaminen hankitaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä vaatii  konsul-
tin ja rakennusurakoitsijan välillä hyvää yhteistyötä, sekä tarjousvaiheessa 
 että suunnittelu-  ja rakentamisvaiheissa. ST-urakka on tavallisin tieraken-
nusurakkamuoto monetäärisessä tarkastelussa (65 %), mutta kun tarkastel-
laan yksittäiset hankkeet, kokonaisurakka 1 on tavallisin (75 %). (Molin ja 
 Spoof 2006)  
1 kokonaisurakassa tilaaja hankkii ainoastaan rakentamisen  rakennusurakoitsijasta ja rakennussuunnitel
-maa  erillisellä konsulttisopimukselta. 
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Si-urakat minimoivat kokonaiskustannuksia ja tilaajan kustannusriskiä. 
Urakkamuoto edistää yhteistyötä  ja tiedonvaihtoa ja innovaatioita. Toiminnal-
listen vaatimusten on oltava tarkasti määriteltyjä. Koko rakentamisen aikana 
yhteistyötä on paljon kun sekä suunnittelu ja rakentaminen tapahtuvat sa-
manaikaisesti. Useasti tulee työmaalta suoria kysymyksiä tai muutosehdo-
tuksia konsultille. Tämä on ST-urakan etuja. Kuitenkaan itse tarjoukset voi-
vat olla vaikeita vertailla ja muutostöiden hinnoittelu vaikeutuu.  ST-urakoissa 
 yritetään käyttää toiminnallisia vaatimuksia teknisten laatuvaatimuksien si-
jasta. (Molin ja Spoof 2006) 
Elinkaarimalli (tunnetaan myös nimeltään PPP Public-Private-Partnership tai 
DBFO Design-Build-Finance-Operate) on Suomessa varsin uusi hankinta- 
malli ja mallia on käytetty parissa hankkeessa. Hankintamallin ideana  on te-
hostaa tietoimialalla koko tienhankintaprosessia energia- ja materiaalikäytös
-tä  eri toimijoiden yhteistyöhön. Tällä tavalla tilaaja saa rahoilleen enemmän 
vastinetta, ympäristövaikutukset pienenevät ja parhaissa tapauksessa aika-
taulut nopeutuvat. Elinkaariurakassa tarkastellaan tien elinkaarikustannuk
-sia;  tänä päivänä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheu-
tuvia kustannuksia. Tulevaisuudessa otetaan varmaankin käyttöön malli, 
jossa koko tien elinkaaren kustannukset otetaan huomioon (ks. kuva 1). (Jo-
kela 2006) 
Elinkaarimallissa tilaaja hankkii kokonaispalvelun urakoitsijalta. Kun muut 
hankintamuodot keskittyvät suunnitteluun ja rakentamiseen, elinkaarimallis
-sa  sisältyy myös hoito ja ylläpito, ja joissakin tapauksissa myös rahoitus ja 
 muut palvelut  (kuva 12). Tilaaja hankkii kokonaisuuden, jossa tarkastellaan 
kokonaishintaa, vastuujakoa sekä palvelun laatua ja urakoitsijan valmiuksia. 
Sopimuskausi on 15-30 vuotta. (Molin ja Spoof 2006, Jokela 2006) 
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Kuva 12. Tieha/linnon hankintastrategia  (Lähde: Mo/in ja Spoof 2006) 
Keskeinen ajatus elinkaarimallissa on, että sopimus perustuu toiminnallisiin 
vaatimuksiin eikä teknisiin laatuvaatimuksiin. Tämän johdosta urakoitsijalla 
 on  enemmän vapauksia eri suunnitteluratkaisujen suhteen  ja mandollisuus
luoda innovaatioita esimerkiksi tien kunnossapitosta. Teknisiä laatuvaati- 
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muksia annetaan kuitenkin pitkäkestoisille ja teknisesti vaativille rakenteille, 
kuten silloille, tunneleille, tukimuureille ja pohjanvahvistustöille. (Jokela 
 2006)  
Elinkaarimallin käytön tavoitteena on parempi tuottavuus, parempi asiakas- 
palvelun tuottaminen ja parempi riskienohjaus. Kun saman urakoitsijan vas-
tuulla on suunnittelu, rakentaminen sekä hoito ja ylläpito, johtaa tämä siihen, 
että urakoitsija voi ajallisesti  ja tuotteellisesti sopeuttaa eri vaiheet toisiinsa 
parhaalla mandollisella tavalla. Urakoitsija voi siten paremmin ottaa huomi-
oon tien ulkonäköä ja suunnittelua hoidon ja ylläpidon kannalta. Myös laatu 
paranee, koska palvelumaksut sidotaan asiakkaan ja yhteiskunnan odotuk
-si.  Rakennusvaihe nopeutuu, koska palvelumaksut otetaan käyttöön vasta
kun tie avataan liikenteeDe. (Jokela 2006) 
Hankintamalli voi myös tuottajan näkökulmasta olla edullinen, koska se 
 mandollistaa innovaatioiden käyttämistä, toimialan kehitystä  ja tiedonlisäys
-tä. Jo  suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huomioon hoito  ja ylläpito ja sillä 
 tavoin löytää hyvät  ja edulliset hoito- ja ylläpitomenetelmät ja ratkaisut. Malli
mandollistaa myös lyhyemmät rakennusajat ja optimaalisen rahoituksen. 
Haittoja ovat suuri riskiosuus, raskas ja kallis tarjousvaihe, virheet 
elinkaarilaskennassa ja innovaatioiden epäonnistuminen. (Molin ja Spoof 
2006) 
2.5.3 	Hoidon hankinta 
Vuonna 2001 avattiin hoidon markkinat avoimelle kilpailulle kun  23 alueu-
rakkaa kilpailutettiin. Tänä päivänä kaikki alueurakat kilpailutetaan. Urakat 
sisältävät hoitotehtäviä ja pienempiä ylläpitotehtäviä. Urakat ratkaistaan ko-
konaistaloudellisen vertailun perusteella, jossa urakoitsijan ominaisuudet  ja 
 hoidon toteuttamisen suunnittelu ovat tärkeitä  osa-alueita. Hinnan osuus on
 vertailussa  75 % ja muiden ominaisuuksien 25 %. Alueurakoiden kilpailutta
-minen  on vähentänyt Tiehallinnon yleisten teiden hoidon ja ylläpidon kustan-
nuksia. Alueurakat ovat joko kokonaishintaisia  (80%) tai yksikköhintaisia 
 (20%).  Kokonaishintaurakoissa  arvostellaan lopputuotteen laatua ja yksikkö-
• hintaisissa urakoissa työsuoritteita. (Tiehallinto 2003e, Anne Leppänen, Tie- 
hallinto, haastattelu 15.4.2008) 
Alueurakoihin kuuluvia tehtäviä ovat talvihoito, liikenneympäristön hoito, va-
rusteiden ja laitteiden hoito, sorateiden hoito sekä pienehköt hoitotyöt (ojitus, 
rumpujen korjaamiset). Alueurakoitsijoiden velvollisuuksiin kuuluu myös 
osallistuminen palo- ja hätätilanteisiin sekä erillistä korvausta vastaan tehtä-
vät äkilliset hoitotoimenpiteet. Toimenpiteitä, jotka  on jätetty alueurakan ul-
kopuolelle, ovat tievalaistuksen ja tiemerkintöjen hoito, erityiset vihertyöt, 
pumppaamojen hoito ja liikennevalojen hoito. Myös suurimmat ylläpitotehtä
-vät  on jätetty pois. Urakoitsija tekee siis myös pienempiä ylläpitotehtäviä,
jotka kuuluvat urakkaan sekä seuraa tiemestareiden ohjeita useimmassa yk-
sikköhintaisissa hoitotehtävissä. (Tiehallinto  2003e, Hoidon hankinta 2006, 
 Leppänen  6.5.2008) 
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Tarjouspyynnössä urakoitsijat saavat tietoa tieverkosta ja sen kunnosta sekä 
karttoja alueelta. Tarkoituksena on myös ottaa käyttöön valokuvia alueurak-
kaan kuuluvista teistä. Valokuvia varusteista ja laitteista käytetään jo nyt. 
Urakoitsi joiden saamat tiedot teistä ovat: (Leppänen  6.5.2008) 
- tieinformaatiota ja luokittelu (hallinnollinen luokka, talvihoitoluokka, raitit 
 ja hoitoluokat, päällysteet, soratiet ja  sillat, viheralueet ja näitten hoito-
luokat) 
- lista työkohteista (sorastus, laskuojitus, rumpujen korjaaminen ja raken-
taminen, vesakonraivaus, kelirikkokorjaukset) 
- varusteet ja laitteet (levähdys- ja pysäköintialueet, linja-autopysäkit, lii-
kennemerkit ja porttaalit, kaiteet, sivupaalut, rummut, jätevesiviemärit, 
salaojakaivot ja muut putket, meluesteet, suoja-aidat ja riista-aidat, lumi-
vallit, hiekkalaatikot) 
- tievarsiteknologia (valaistut tieosuudet, liikennevalot, pumppaamot, tek-
ninen laitteisto, moottoritiepuomit) 
- erityisrakenteet (pohjavesisuojaukset,  lämpöeristeet, geovahvistukset, 
lämpökaapelit) 
- muut kohtetiedot (rautateiden tasoristeykset, ohituskaistat, pohjavesialu-
eet, luonnonsuojelukohteet, tiemerkinnät, reunakivet, keskikaistat)  
S 
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Kuvassa 13 nähdään nykyiset alueurakat ja pääurakoitsijat. Destialla on 
 edelleen suuri markkinaosuus (vajaat  70 %), mutta se vähenee koko ajan.
Markkinoista on kansainvätistynyt, kun virolainen yhtiö As Teho Oy vuonna 
 2006  tuli markkinoille. Yritys hoitaa tällä hetkellä viisi aluetta.  Urakoitsijat
 käyttävät paljon  aliurakoitsijoita, erityisesti paikallisia hoitourakoitsijoita. Suu-
rilla urakoitsijoilla ei ole riittävästi henkilöresursseja hoitaa kaikki alueensa 
 hoitotehtävät  yksin. (Leppänen 6.5.2008) 
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Kuva 13. Voimassa olevat alueurakat (Lähde: Kunnossapidon alueurakoitsijat  1.10-
2007-1.10.2008)  
42 	 Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
TIENSUUNNITTELU-  JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
Alueurakoita on 83 kpl. Urakoitsija on vastuussa sekä talvi- että kesähoidos
-ta.  Urakka toteutetaan laatusuunnitelman mukaisesti; kaikki toimenpiteet  on 
 suunniteltuja  ja mitoitettuja etukäteen. Osa laatuvastuuta on urakoitsijoiden
jatkuvat laatutarkastelut. Urakan pituus  on 3+2 tai 5+2 vuotta. Ensimmäiset 
urakkasopimukset tehtiin alueurakoiden kehitysvaiheessa ja ne alkavat tällä 
hetkellä olemaan vanhanaikaisia, kun laatuvaatimukset muuttuvat  ja paran-
tuvat. Vuoden 2004 jälkeen tehdyt sopimukset ovat jo aika hyvät. On vaikea 
muuttaa vahojen sopimusten laatuvaatimuksia, joten  on vain odotettava että 
sopimukset loppuvat (vanheat sopimukset tehtiin vuonna 2003 ja olivat 7 
 vuoden kestoisia jatkuten vuoteen  2010). (Hoidon hankinta 2006, Leppänen
 6.5.2008)  
Hoitotoimenpiteiden suunnittelu tehdään Tiehallinnolla. Suunnittelu tehdään 
tiepiireittäin, mutta tulevaisuudessa pitäisi suunnittelu tehdä suuremmissa 
kokonaisuuksissa (esimerkiksi neljässä osassa pohjoinen, etelä, länsi  ja itä 
yhteisissä ryhmissä) siten, että laatutaso pysyisi alueilla samana. Erityisesti 
viheralueet ja päällysteet pitäisi suunnitella yhtenäisemmiksi  koko tieverkol
-le.  Talvihoidon toimenpiteet tehdään aika samanlaisesti koko maassa. Jos-
kus suunnitellaan hoitotoimenpiteet myös tiekohtaisesti. (Leppänen 
 6.5.2008)  
Avaamalla alueurakoiden markkinat, ovat Tiehallinnon hoitokustannussääs
-tät  olleet noin 34 M€ vuodessa. Markkinat ovat lähteneet käyntiin aika hyvin,
kun tarjouksia jokaista alueurakkaa kohti on ollut keskimäärin yli 5. Suurin 
ongelma on isojen valtakunnallisten yrityksien dominoiva asema markkinoil-
la. Kun yksiköt vain suurenevat, pienemmät urakoitsijat eivät pysty anta-
maan tarjousta resurssipuutteen vuoksi. (Hoidon hankinta 2006) 
Yleisesti voi todeta että alueurakoitsijoiden kilpailu on erittäin kova. Hintata-
so on koko ajan ollut laskussa, vuonna  2007 absoluuttisesti 8 % ja kun kus-
tannusnousutaso otetaan huomioon lähemmäs 27 %. Urakoitsijoiden välinen 
hintaero oli noin 6 %. Koska laskevan hintatason ei voida enää nähdä jatku-
van, pyritään käyttämään sopimuksessa mainitut optiovuodet niin usein kun 
 vain  pystytään ja urakoitsijat siihen suostuvat. (Leppänen 2007, Leppänen
 6.5.2008)  
Tulevaisuuden alueurakat ovat jopa 10 vuotta pitkiä palvelusopimuksia.  Hin-
nan lisäksi myös innovaatiot, hyvä yhteistyökyky  ja tienkäyttäjien hyvä palve-
lu tulevat olemaan arvostelukriteerejä. Palvelusopimuksiin voi myös sisältyä 
ylläpitotehtäviä ja pienehköjä rakennustöitä. (Tiehallinto  2006a) 
2.6 Tienpidon kustannusjako  
Tienpitoon lasketaan hoito, ylläpito  ja korvausinvestoinnit, laajennus- ja uus
-investoinnit, suunnittelu sekä liikenteenohjaus. Myös kehityshankkeet laske-
taan tienpitoon. Nämä tuotteet saavat oman osuutensa tienpidon budjetista. 
Kun maarakennustoimialan kustannustaso on vuodesta 2000 noussut yli 20 
 %  ja nousee vieläkin, tienpitobudjetin ostovoima vähenee vuosittain noin 30
M€: Ila. Tämä kustannusnousu vähentää mandollisuudet parantaa liikenne-
turvallisuutta kunnossapitotoimenpiteillä. (Tiehallinto  2008) 
. 
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Tällä hetkellä tienpidossa on noin 1,4 miljardin korjausvelka. Korjausvelka 
 tarkoittaa sitä summaa,  jota tarvitaan huonokuntoisten teiden laatutavoitteen
 saavuttamiseksi. Nämä  huonolaatuiset tiet nostavat jatkuvasti kunnossapito-
kustannuksia. Kun kunnossapitokustannukset nousevat, jää kehitys- ja uus
-investoinneille vähemmän rahaa.  (Tiehallinto 2008) 
Panostamalla kunnolla ylläpitoon  Tiehallinto voi kuitenkin taata melko turval-
lisen ja tyydyttävän tieverkon. Valitettavasti  perustienpito kärsii kun liittymiä, 
raitteja ja ajoratajärjestelyjä jää tekemättä liian pienen budjetin vuoksi. Siksi 
myös liikenneturvallisuus heikkenee ja toimenpiteet vaikeutuvat. (Tiehallinto 
 2008)  
Kuvassa 14 nähdään tienpidon rahoitus vuodesta 1990 vuoteen 2012 (2008-
2012 ennuste) ja rahoituksen suhde liikennesuoritteeseen. Vaikka autokilo
-metrit  tasaisesti ovat lisääntyneet, tienpidon rahoitus vähenee. Rahoitus oli 
korkeimmillaan vuosina 1991 ja 1992, kun yli 1500 M€ käytettiin tienpitoon. 
Suurin osa käytettiin perustienpitoon ja pienempi osuus kehitysinvestointei
-hin.  Vuosien mittaan kehitysinvestointien rahoitus on laskenut rajusti ja myös 
 perustienpidon  menot vähentyneet. (Tiehallinto 2008) 
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Kuva 14. Perustienpidon rahoitus ja liikennesuorite vuosina 1990-2012 (Lähde: Tie- 
hallinto 2008) 
Vuonna 2007 käytettiin tienpitoon runsaat  800 M€. Tästä summasta 92 M€ 
 käytettiin  talvihoitoon, 56 M€ lilkenneympäristön hoitoon, 26 M€ sorateiden
 hoitoon  ja ylläpitoon, 32 M€ lauttaliikenteen hoitoon ja ylläpitoon ja 8 M€ va-
rusteiden ja laitteiden hoitoon. Kokonaiset hoitokustannukset olivat siis 
vuonna 2007 214 M€, joista melkein puolet käytettiin talvihoitoon. Ylläpitoon 
 ja korvausinvestointeihin  käytettiin 209 M€, joista 84 M€ käytettiin päällystys-
töihin, 76 M€ tierakenteisiin, 41 M€ siltoihin  ja 8 M€ liikenneympäristön pa- 
.  
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rantamiseen. Laajennus- ja uusinvestointeihin käytettiin 108 M€, joista 94 
M€ perustienpidon laajennusinvestointeihin  ja 14 M€ uusinvestointeihin. Ke-
hitysinvestointien osuus oli 199 M€. Suunnittelu käytti rahoituksesta 26 M€, 
 joista  esisuunnitelmat ja yleissuunnitelmat 11 M€ ja tiesuunnitelma ja raken-
nussuunnitelma 15 M€. Liikenteenohjaukseen käytettiin 16 M€. Yhteenveto 
kustannuksista näkyy kuvassa 15. Kuvan mukaan hoitoon ja ylläpitoon up-
poaa eniten rahaa. (Tiehallinto 2008) 
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Kuva 15. Tienpitotuotteiden kustannusjako M€ja prosenttiosuus 
Suunnittelukustannukset koostuvat henkilötunneista ja laskutetaan SKOLin 
henkilötuntien mukaisesti. Tunnit annetaan erikseen eri suunnitteluryhmille, 
 esimerkiksi  tiensuunnittelijoille, siltasuunnittelijoille, geosuunnittelijoille  ja
 teknisille  assistenteille. Suunnittelijan on perehdyttävä hankkeeseen ja lähtö-
tietoihin sekä mandollisiin vanhoihin suunnitelmiin. Yhteistyö muiden suun-
nittelijoiden kanssa on tiivis ja tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi 
 siltasuunnittelija  ei pysty aloittamaan siltasuunnittelua ennen kuin tien vaaka-
ja pystygeometria on lyöty lukkoon. Konsultti käy suunnittelukokouksissa, 
 pitää yleisötilaisuuksia, selvittää  ja ehdotta tilaajalle erilaisia vaihtoehtoisia
ratkaisuja ja tekee rakentamiskustannuslaskentoja.  Konsultti pitää myös yh-
teyttä muihin toimijoihin, jotka tarvitaan mandollisten lausuntojen tekemises-
sä. 
Tärkeä osa suunnitteluprosessia on tie- ja suunnitteluympäristöön tutustumi-
nen ja se tehdään maastokäyneillä. Lisätöiden tai muutostöiden osuus koko 
 sopimuksen arvosta  on yleensä vain muutama prosentti. Yleisesti sanotaan, 
että hankkeen suunnittelukustannukset  ovat 3-5 % hankeen rakentamiskus-
tannuksista. Siksi on aina panostettava hyvään suunnitteluun.  
Alueurakat hankitaan kokonaishinnalla ja eri toimenpiteiden yksikköhinnoilla. 
 Kokonaishinta annetaan erikseen  talvihoidolle, liikenneympäristön hoidolle,
sorateiden hoidolle, ylläpito ja korvausinvestoinneille ja  muille tehtäville. So-
pimuksessa mainitut summat eivät ole sidottuja tiettyyn  hoitoryhmään, vaan 
ovat suuntaa-antavia. Tarjouksessa annetaan myös  lista muutos- ja lisätöi
-den  hinnoista. Tämä tarvitaan  jos alueurakka muuttuu, teitä tai ajoratoja tu
lee lisää, laatuvaatimukset muuttuvat  tai muuta sellaista. Laatuvaatimusten 
muuttaminen keskellä urakkaa on erittäin vaikeaa, koska muutosten hinnoit-
telu on vaikeaa. Alueurakoiden luonteeseen kuuluvat kuitenkin muutostöitä, 
kuten esimerkiksi kiireelliset hoitotyöt. Tärkein alueurakoiden hinnoitteluun 
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vaikuttava tekijä on teiden hoitoluokat. Tarkempi alueurakoiden hintojen 
koostumus löytyy luvusta 3.3. (Leppänen 6.5.2008, Tiehallinto 2005) 
2.7 Tutkimus muissa maissa 
 2.7.1 	Ruotsi 
Ruotsi on tutkimustyössä Pohjoismaiden tietoimialan edelläkävijä. Ruotsin 
 Vägverket  on käynnistänyt hankkeen nimeltään  Vägprojektering för minska-
de drift- och underhållskostnader (Tiensuun nitteluratkaisut, jotka vähentävät 
hoito- ja ylläpitokustannuksia). Hanke toteutetaan Högskolan Dalarna:ssa 
 väitöskirjan muodossa. Lokakuussa  2006 valmistui hankkeen esitutkimus,
jossa puutteetja mandollisuudet selvitettiin. 
Esitutkimuksessa (Ahmed ja Magnusson 2006) pyrittiin löytämään peruson-
gelmia korkeisiin ja turhiin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Tuloksena oli 53 
 ongelmaa jaettuna yhteen pääongelmaan  ja viiteen osaongelma-alueeseen: 
- Pääongelma: turhat hoito- ja ylläpitotoimenpiteet sekä kustannukset 
hoidon ja ylläpidori kannalta tien huonon ulkonäön vuoksi 
- Osaongelmat: puutteita suunnitteluprosessissa, tiedonpuute hoidosta ja 
 ylläpidosta, yhteistyön puute eri toimijoiden välillä, puutteet suunnitte-
luohjeissa, organisaatiolliset puutteet, ulkoisten toimijoiden vaatimukset  
53 ongelmaa analysoitiln ja jaettiin korkeaan tai alhaiseen priorisointiin. On-
gelmat ja niiden arviointi ja priorisointi on esitetty liitteessä 1. 
Seitsemän muutostarvetta kehitettiin: (Ahmed ja Magnusson 2006) 
1. On tarve selkeästä ja mitattavasta hoidon ja ylläpidon tavoitteesta jokai- 
selle tiehankkeelle  
2. Löytyy tarve luoda rakenteellinen hoidon  ja ylläpidon yhteistyöjärjestelmä 
. 	
3. 
rakennusosastolle, konsulttiyrityksille ja hoito- ja ylläpito-osastolle  
Sekä tienpitäjälle että konsulttitoimistoilla  on suuri tiedontarve hoidosta ja 
ylläpidosta  
4. Hoidon ja ylläpidon laatuseurantaan tulee sisältyä systemaattinen arvi- 
ointijärjestelmä 
5. Ohjeet ja muut sitoavat asiakirjat on täydennettävä hoidon ja ylläpidon 
kannalta, jotta näitä asioita ei laiminlyötäisi suunnitteluvaiheessa. 
6. Tarjouspyyntöjen ja muiden tarjousvaiheiden asiakirjojen pitää sisältää 
selkeät hoidon ja ylläpidon toimintalinjat, esimerkiksi tien elinkaarikus- 
tannusten optimointi.  
7. Tarve käyttää kiihoketta, jotta konsulttitoimistot ottaisivat huomioon hoi- 
toa ja ylläpitoa, on suuri 
Parhaillaan tehdään väitöskirjaa samasta aiheessa  Högskolan Dalarna:ssa. 
 Väitöskirja valmistunee syksyllä  2008. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli tut-
kia miten tien elinkaarikustannukset voitaisiin optimoida suunnittelemalla tien 
 ja sen osat  oikein. Hankkeessa on systemaattisesti tutkittu eri hoito- ja ylläpi-
tokustannusten suuruusluokat ja vaihtelut erilaisilla standardeilla. Tavoittee-
na oli myös kehittää erityisesti hoito-  ja ylläpitokustannusten näkökulmasta 
suunnittelumalli osana rakennuselinkaarikustannuksia.  (Ahmed 2007) 
46 	 Tiesuunnifteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
TIENSUUNNITTELU- JA KUNNOSSAPITOPROSESSI 
Hankkeessa tehtiin tapaustutkimuksia jossa oli neljä elinkaarioptimointiin 
 vaikuttavaa suuntausta:  (Ahmed 2007) 
- elinkaarikustannusmalli - luoda tietokanta 
- yhteistyön lisääminen - kehittää toimintalinjoja yhteistyön kehittämiseksi 
 -  tiedon parantaminen - kehittää suunnittelutoimintalinjoja 
- parannuksia ohjeissa - kehittää toimintalinjoja suunnitteluohjeiden muut-
tamisessa 
Jokaista tapausta kohti kerättiin tietoa ja kokemuksia hoito- ja ylläpitotilan-
teista haastattelujen ja havaintojen avulla. Yksi tapaus oli  kaide ja sen elin
-kaarikustannukset.  Nämä kustannukset oli jaettu investointikustannuksiin
 (suunnittelu  ja asentaminen), hoito- ja ylläpitokustannuksiin (ulosajovauriot,
aurausvauriot, routavauriot, korkeuden säätäminen, peseminen, siivoami-
nen, katsastus) sekä kaiteesta aiheutuvat lisäkustannukset  (mm. talvihoito, 
raivaustyöt). Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat myös nopeus,  Iliken-
nemäärät, muotoilu, ilmasto, kaiteen tyyppi  ja sijoitus. Muita tapauksia olivat 
 vihreralueet, pientareet, keskikaistat  ja liikenneympyrät. (Ahmed 2007)  
Koska väitöskirja ei ole vielä painettu, ei tässä työssä käydä tarkemmin läpi 
 sen  sisältöä ja tuloksia. 
2.7.2 	Norja 
Norjassa on samankaltainen tilanne kuin Suomessa, jossa hoito ja ylläpito 
ovat jääneet jälkeen useita vuosia. Jälkijäämän arvo valtiotieverkossa on ar-
vioitu noin 14 miljardia norjan kruunua (noin 1,4 M€). Teiden kunnostami-
seen riittävän hyvään laatuun tarvittaisiin noin  500 miljardia kruunua (noin  65 
ME). Vuonna 2006 käytettiin melkein 6,5 miljardia kruunua tienpitoon, josta 
 319  Mkr valtatieinvestointeihin ja 665 Mkr teiden päällystämiseen. Hoito- ja
ylläpitokustannukset ovat olleet nousussa tähän päivään asti, mutta hoito-  ja 
 ylläpidon  ulkoistamisen vuoksi vuonna 2006 säästettiin hoito- ja ylläpitokus-
tannuksissa noin 325 Mkr; 35 Mkr päällystystöissä ja 290 Mkr toimintasopi-
muksissa. (Statens Vegvesen 2006a, Statens Vegvesen 2006b, Roar Jen-
sen Midtbø, Statens Vegevesen, Norja, haastattelu 3.4.2008) 
Syyt hoito- ja ylläpitokustannusten nousuun ovat monet. Teiden rappeutumi-
nen laiminlyönnin vuoksi, liikennemäärän lisääntyminen, raskaan liikenteen 
nouseva osuus liikenteestä, teiden suurempi kuluminen, ilmastomuutosten 
 seuraukset, liikenneturvallisuuden  ja kulkukelpoisten teiden lisääntyminen,
 hankalemmat tiehankkeet,  tunnelit ja muiden varusteiden ja oheislaitteiden
 lisääntyvä käyttö ovat muutamat syyt ongelmaan. Erityisesti uudet  tunnelit ja
oheislaitteet nostavat hoito- ja ylläpitokustannukset. Nämä kustannukset voi-
vat olla jopa 4-7 kertaa suuremmat kuin tavallisen tien kunnossapitokustan-
nukset. (Jensen 3.4.2008)  
Norjan Statens Vegvesenin (Suomessa vastaava organisaatio  on Tiehallin-
to) T&K-ohjelmasta löytyy mm. ympäristöystävälliset päällysteet, tunneliko-
keilut, ilmasto, ilmastomuutokset  ja kuljetus, "Tulevaisuuden tie", raskas lii-
kenne ja nopeusrajoituksen valinta, sopivat viherkasvit norjalaiseen ilmas-
toon ja puiden istutuskehitystä sekä meluvallien muotoilu tulevaisuutta aja-
tellen. Jälkimmäisessä kokonaisuudessa  on tutkittu erilaisten meluesteiden 
elinkaarikustannuksia laatu- ja esteettisyysmielessä. Vajaasta 20 tulevai- 
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suuden hankkeista ei löydy projektia liittyen  tiensuunnitteluratkaisujen vaiku-
tuksiin hoito- ja ylläpitokustannuksiin.  Statens Vegvesenistä Even Sundin 
 (haastattelu  10.6.2008) mukaan suunnitteilla kuitenkin on hanke, jossa tar-
kasteltaisiin millaiset suunnitteluratkaisut vaikuttavat hoitokustannuksiin. 
 (Statens  Vegvesen 2006a) 
Norjalaisten suunnitteluohjeiden mukaan pitää aina kun tekee jonkun ratkai-
sun, miettiä rakennuskustannuksia, liikenneturvallisuutta, liikennöitävyyttä, 
 hyvää elinympäristöä, hyvää  palvelutasoa ja ylläpitokustannuksia. Suunnitte-
luratkaisu, joka johtaa pienempiin elinkaarikustannuksiin, on siis valittava. 
 (Vegdirektoratet  2005) 
Norjassa on kehitetty elinkaarikustannuslaskentamalli.  Mallia pitäisi käyttää 
kaikissa tiehankkeissa, mutta todellisuudessa sitä käytetään ainoastaan pie-
nessä osassa hankkeista. Ratkaisuvaihtoehdot pitäisi vertailla suhteessa lii-
kennöitsijän ja ympäristön vaikutuksiin, rakennuskustannuksiin ja ylläpito- 
kustannuksiin. Aina on olemassa optimaalinen investointien  ja kunnossapi
-don  kustannustila. Kuvassa 16 näkyy tämä optimaalinen tila. Alhainen laatu
 investointivaiheessa  johtaa kalliisiin rakentamiskustannuksiin ja toisin päin.
 (Vegdirektoratet  2005) 
- Levtidsko3tnad. 
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Kuva 16. Optimaalisten elinkaarikustannusten tila (Lähde: Vegdirektoratet 2005) 
Itse elinkaarikustannukset lasketaan rakennus- ja ylläpitokustannusten (ny
-kyarvo), ympäristökustannusten  ja jäännösarvon avulla. Tarkempaa lasken
tatarkastelu ei tässä työssä tehdä. Tärkeintä elinkaarikustannusten laskemi-
sessa on riittävän tarkat lähtötiedot ja suunnitelmat, erilaisten investointi-  ja 
 hoitotoimenpiteiden  ja kustannusten vertaileminen sekä liikennöinti- ja ympä-
ristökustannusten huomiointi. (Vegdirektoratet 2005) 
2.7.3 	Yhdysvallat 
Vuonna 1997 tehtiin Yhdysvalloissa raportti Maintenance considerations in 
Highway Design (Maintenance considerations in Highway Design 1997). 
 Hankkeen taustana oli kauan todettu huolimattomuus suunnitteluvaiheessa 
hoito- ja ylläpitomielessä. Parempi yhteistyö suunnittelijoiden ja hoitourakoit-
sijoiden välillä oli välttämätöntä. Raportin tuloksena oli pitkä lista ideoista ja 
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strategioista, joista tärkeimmät, Suomeen olosuhteisiin sopivat, käydään 
seuraavassa läpi. 
Olisi tärkeä riittävän varhaisessa vaiheessa miettiä suunnitteluratkaisujen  ja 
hoitotoimenpiteiden yhteensovittamista. Tutkimuksen mukaan geometrinen 
suunnittelu vaikuttaa paljon kunnossapitovaatimuksiin ja kustannuksiin. Hyvä 
esimerkki on tien sijoittaminen; jos tie sijoitetaan helposti upottavaan paik-
kaan, ylläpitokustannukset nousevat. Tärkeä on teettää riittävästi kairauksia 
 ja  geologisia tutkimuksia hankkeen alkuvaiheessa, jotta huono maaperä ei
tulisi yllätyksenä hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Myös tarkka kuivatus- 
suunnittelu on tehtävä, koska huonon kuivatusjärjestelmän seuraukset voivat 
olla kohtalokkaita ja kalliita. Raportissa oli myös mainintaa siitä, että on va-
rattava riittävästi tilaa tieverkosta auratulie lumelle  ja myös riittävästi katu- 
aluetta, erityisesti paikoissa joissa on korkea penger. Toinen tärkeä seikka 
 on  miettiä kunnossapidossa käytettäviä laittteiden vaatimuksia. 
Ajoradan suunnittelun osalta on tärkeää, että myös tien alusrakenne kuivate-
taan kunnolla. Pitkäkestoista pääliystettä kannattaa aina käyttää, koska uu-
deileenpäällystäminen on kallista varsin runsasliikenteisiliä teillä. Saarekkei
-ta  ei kannata nurmeta, koska niiden hoito  on kallista, vaikeaa ja vaarallista. 
Kuivatusjärjestelmän suhteen pitää varmistaa, että putken molemmat päät 
ovat riittävän lähellä nykyisiä vesilähteitä, jotta vältytään sedimentoinnilta ja 
eroosfolta. Myös materiaalivalinta ja kuvatustarvikkeiden koon  valinta on tär-
keä, jotta putket hoidettaisiin parhaalla mandollisella tavalla. Ojat on suunni-
teltava niin, että pintavesi virtaa tiealueesta pois eikä  jää ojiin. Reunakiveä 
pitäisi väittää, jotta säästyttäisiin vaarallisista tilanteista ja ettei kunnossapi-
tokalustoon tulisi vaurioita. 
Tievarusteiden ja laitteiden kunnostaminen ja kunnossapito on kallista ja sii-
hen tarvitaan huomattavat henkiiöresurssit. Siksi varusteiden suunnittelussa 
turvallisuus, pitkäkestoisuus  ja kunnossapidettävyys on tärkeää. Paras tulos 
 saavutetaan kun väitetään aitojen, kaiteiden  ja muun varusteiden käyttöä. 
Myös tiemerkintöjä pitäisi tehdä kestävällä materfaalilla sillä halvemmat ma-
teriaalit eivät kestä suuria liikennemääriä tai vaikeita sääolosuhteita. Ilkivalta 
 on  tavallinen ongelma Yhdysvalloissa, jonka seurauksena ovat nousevat 
kunnossapitokustannukset. 
Raportin lopputulos oli se, että tärkeintä on löytää suunnitteluratkaisuja, jotka 
ovat helppoja ja edullisia kunnostaa ja ylläpitää koko tien elinkaaren ajan. 
Kuljettajaakaan ei saa unohtaa: esteettömyys  ja turvallisuus ovat tärkeitä 
seikkoja kaikissa suunnitteluratkaisujen valitsemisessa. 
2.8 Suunnitteluratkaisujen vaikutus kunnossapitoon - yleis- 
katsaus 
Kaikissa suunnitteluvaiheessa tehdään erilaiset päätökset. Alussa tehdään 
ratkaisuja, jotka vaikuttavat koko tieverkkoon ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin 
kuten ympäristötekijöihin, yhteiskuntakustannuksiin sekä aika- ja onnetto-
muuskustannuksiin. Suunnittelun loppuvaiheessa yksityiskohtaisemmat rat-
kaisut ovat tärkeämpiä. Mitä kalllimpi rakenne, sitä tärkeämpää on, että elin-
kaarikustannukset on selvitetty tarkasti etukäteen (esim. sillat, isot ja hanka-
lat tiehankkeet).  
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Erilaiset suunnitteluohjeet ohjaavat tiensuunnitteluprosessia. Alkuvaiheessa 
tärkeitä asiakirjoja ovat erilaiset  toimintalinjat. Kun toimenpide on valittu, vai-
kutusten arviointi tehdään eri vaihtoehdoille. Kun valitun vaihtoehdon vaiku-
tukset on tehty ja ratkaisu valittu, suunnitteluohjeet vievät prosessia eteen-
päin. Suunnitteluohjeet Teiden Suunnittelu ovat keskipisteessä. Niissä on 
 kuvattu  koko tiensuunnitteluprosessi yleissuunnitelmasta  tie- ja rakennus-
suunnitelmaan; suunnittelun kulku, sisältö, kartat  ja niiden sisältö. Muut 
 suunnitteluohjeet  täydentävät näitä neljää kansiota;  en suunnitteluosille on
 erilaiset ohjeet,  esim. tasoliittymät, tien rakenne, muut rakenteet ja laitteet,
liikenteen ohjaus, valaistus. Elinkaariajattelu on vain vähän mukana näissä 
ohjeissa. InfraRYL on rakennussuunnitteluvaiheessa tärkeä asiakirja, jossa 
laatuvaatimukset ovat kuvattuna.  
Toimintalinjat, jotka alussa ohjaavat tiensuunnitteluprosessia, ovat suunnat-
tuja valtakunnallisen tieverkon toimenpiteiden valitsemiseen, eikä elinkaa-
riajattelu tule erityisemmin esille.  Esisuunnitteluvaiheen suunnitteluratkaisut 
 eivät siis vaikuta ollenkaan tien hoito-  ja ylläpitokustannuksiin. Pitää kuiten-
kin katsoa tulevaisuuteen ja ennusteisiin kun tehdään  esisuunnitelmat ja 
 kaavoitusta, jotta  pääteiden kehitys olisi jatkuvaa ja tasaista. 
Yleissuunnitelmavaiheessa  tie saa likimääräisen sijaintinsa ja moni ratkaisu 
lyödään lukkoon siinä vaiheessa.  Liittymätyypit ja tyyppipoikkileikkaus sekä 
 tiejärjestelyt  ja kevyenliikenteenyhteydet saa muotonsa tässä vaiheessa.
Myös kaiteiden, meluesteiden, siltojen ja valaistuksen tarpeellisuus tutkitaan. 
Nämä ratkaisut vaikuttavat tien rakentamiskustannuksiin ja myös hoito- ja 
ylläpitokustannuksiin, koska nämä kuuluvat tien perusratkaisuihin. 
Tiesuunnitelmassa tie saa tarkan sijaintinsa. Suunnitelman laatimisen ja hy-
väksymisen yhteydessä tiealue varataan tai tien ollessa kaava-alueella teh-
dään ehdotus liikennealueen rajan siirtämiseksi suunnitelmien mukaisesti. 
 Tilavarauksella  ja ympäröivillä alueilla on suuri vaikutus hoitokustannuksiln, 
 jos  esimerkiksi lunta pitää kuljettaa pois tien reunasta tilanpuutteen vuoksi. 
Tässä vaiheessa tehdään siis ratkaisuja jotka suuresti vaikuttavat  hoitokus-
tannuksiin. Joissakin suunnitteluohjeissa on elinkaarikustannukset mukana, 
 esim. päällysteohjeessa, tierakenteen mitoitus-ohjeessa  ja asfalttinormeissa.
 Erityistä mainintaa  elinkaarikustannuksista ei suunnitteluohjeista kuitenkaan
löydy. (Nurmi 9.4.2008, Karjalainen ja Puharinen 2.4.2008)  
Rakennussuunnitelma on yksityiskohtaisin suunnitelma ja siinä tehdään rat-
kaisuja, jotka vaikuttavat erityisesti varusteiden, mutta myös rakenteiden 
 elinikään  ja siten myös elinkaarikustannuksiin. Esimerkkejä ovat rummun  tai
 kaivon  materiaalivalinta, reunakiven laatu ja asentaminen, päällystetyyppi.
 Jos  huomataan tiesuunnitteluratkaisujen  olevan huonoja, voidaan niitä vielä
tässä vaiheessa muuttaa. (Nurmi 9.4.2008)  
Taulukossa 3 on esitetty katsaus miten eri suunnitelmat vaikuttavat  tienpito
-ryhmiin.  Esisuunnitelman vaikutukset ovat varsin pienet. Kaikki muut suunni-
telmat vaikuttavat rakennus-, hoito- ja ylläpitotoimenpiteisiin, mutta varsin 
 erilaisilla tavoilla.  
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Taulukko 3. Suunnitteluratkaisujen  vaikutukset hoitoon ja ylläpitoon 
Suunnitelma Rakentaminen Hoito Ylläpito 
Esisuunnitelma x - - 
Yleissuunnitelma xx x x 
Tiesunnitelma xx xx xx 
Rakennussuunnitema x xx x 
- =  ei vaikutusta 
x = vaikuttaa jonkin verran 
xx = vaikuttaa paljon 
Myös eri hankintamalleilta voidaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin. Kun ke-
hityssuunta on siirtyminen teknisistä ratkaisuista hankintamalleihin, joissa 
käytetään toiminnallisia vaatimuksia,  on myös konsulttien vapausaste suu-
rempi. Myös innovaatloiden käyttö voi yleistyä, ja yhteistyö konsultin ja ra-
kennusurakoitsijan välillä voi parantua.  
Kokonaisurakassa käytetään enimmäkseen määritetyjä ratkaisuja ja urakoit
-sijalla ei ole suuria vapausasteita muuttaa tehtyjä  suunnitteluratkaisuja.
 Suunnitelmia, jotka  on hankittu konsulttisopimuksella, on seurattava. ST-
urakoissa käytettään enemmän toiminnallisia vaatimuksia ja kun konsuitti ja 
 rakennusurakoitsija tekevät yhteistyötä, syntyy uusia ideoita  ja innovaatioita.
Ratkaisut ovat siis rakennusmielessä parempia ja ne ovat varmasti toimivia. 
Muutama elinkaarihanke on Suomessakin toteutettu ja kokemukset niistä 
ovat tähän asti olleet hyvät. Yhteistyö tilaajan, rakennusurakoitsijan ja ra-
kennesuunnittelijan välillä paranee. Koska toteuttajan intressissä on pitää 
kustannukset alhaisina, ovat myös  elinkaarikustannukset vahvasti mukana. 
Halvinta ratkaisua ei aina tehdä, koska  urakoitsijalla on 15-30 vuoden koko-
naisvastuu rakenteista ja ratkaisuista sekä hoidosta että ylläpidosta. Tällöin 
valitaan mieluummin edullisin ratkaisu,  ja mietitään myös tarkemmin mitkä 
ratkaisut ovat pitkällä tähtäimellä edullisia hoitaa ja ylläpitää. 
Vaikka vuoropuhelu eri toimijoiden välillä on tärkeää koko suunnittelupro-
sessin aikana, puuttuu vuoropuhelu sunnittelijan ja tiemestarin tai hoitoura-
koitsijan välillä. Nykyään tiemestari on joskus mukana suunnitteluhankkei
-den ohjausryhmissä,  mutta ei aina. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän mielipi
teitä ei oteta suunnitteluvaiheessa erityisemmin huomioon. Kun suunnitteli - 
jaha puolestaan ei välttämättä ole kokemusta oikeista  hoitotilanteista, teo-
reettisten ja käytännöllisten ratkaisujen eroista ei koskaan puhuta eikä ko-
kemusta jaeta. Kun Tielaitos oli olemassa, yhteistyö toimi paremmin. Kun 
sekä suunnittelu että rakentaminen  ja kunnossapito toimivat saman katon 
 alla, hankekokouksissa  kaikki osa-alueet olivat edustettuna.  (Karjalainen ja
Puharinen 2.4.2008, Tie-ja vesirakennuslaitos 1979, Nurmi 9.4.2008) 
Yhden tien elinkaarikustannusten optimointi ei myöskään aina ole paras rat-
kaisu koko tieverkolle. Kun rahoitus on rajattu, pitäisi tarkemmin miettiä koko 
tieverkkoa ja etsiä hyviä ratkaisuja siihen, eikä ainoastaan yhteen tai muu-
tamaan tieosuuteen. (Lehtonen 3.4.2008) 
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Kaikissa tienpitovaiheissa tehdään ratkaisuja tien tulevaisuuden näkökul-
masta. Myöhemmät vaiheet perustuvat aikaisempiin ratkaisuihin, vaiheisiin 
 ja  päätöksiin. Pitää muistaa, että vaikka suunnitteluratkaisut voivat johtaa 
huonoihin rakennus- ja kunnossapitoratkaisuihin, myös hoito- ja ylläpitome-
netelmät ja materiaalit vaikuttavat niiden toimivuuteen ja kustannuksiin. Näi-
den väärä tai huono valinta voi myös johtaa kallisiin hoitokustannuksiin. 
(Leskinen, Puurunen ja Nykänen 2004) 
. 
. 
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3 HAASTATTELUT JA HOITOTOIMENPITEIDEN 
ONGELMATILANTEIDEN SELVITYKSEN TULOKSET 
3.1 	Yleistä haastatteluista ja haastattelutuloksista  
Menetelmät, kysymyksenasettelu ja haastatellut 
Koska vastaavia tutkimuksia, jossa suunnitteluratkaisujen vaikutukset hoito- 
toimenpiteisiin ja kustannuksiin tutkitaan, ei ole tehty, todettiin että  paras 
 mandollinen  tulos saadaan haastattelemalla asiantuntijoita, jotka kohtaavat 
näitä ongelmia päivittäisessä työssään. Tässä luvussa käydään läpi haastat-
telujen tulokset ja haastatteluissa esiin tulleet ongelmatilanteet käydään läpi 
suunnittelutasoittain ja kuvataan tarkemmin. Haastattelujen tavoitteena oli 
selvittää tiemestareiden ja alueurakoitsijoiden käsitykset ja mielipiteet hanka- 
lista tiekohteista ja tutkia millä tavalla nämä kohteet vaikuttavat kustannuk
-sun.  Kysymyksenasettelu oli avoin ja antoi haastateltujen tutkia ongelmaa
omasta näkökulmastaan ja kokemuksistaan. 
Kysymyksenasettelu oli ongelmantilanteiden selvittelyssä ollut jokaisessa 
haastattelussa samanlainen. Haastatteluissa kysyttiin: 
- Millaisia hoitotoimenpiteitä hankaloittavia ja kustannuksia nostavatta  via 
 ongelmatilanteita  tie piirissänne on? 
- Ja kaikista ongelmista: 
- Onko ongelma yleinen vai onko kyseessä yksittäisestä tapauksesta? 
- Koskeeko ongelma enemmän talvi- vai kesähoitoa (millaista kalustoa 
 on  käytössä)? 
- Mistä ongelma johtuu ja mitä voidaan tehdä ongelman välttämiseksi 
tulevaisuudessa? 
Hoitotoimenpiteisiin on laskettu kaikki alueurakoitsijoiden tehtävät, eli myös 
pienemmät ylläpitotoimenpiteet. 
Haastatellut (ks. taulukko  4) olivat tiemestareita Uudenmaan, Vaasan, Lapin, 
 Hämeen, Kaakkois-Suomen  ja Savo-Karjalan tiepiireistä ja myös pari muuta
Tiehallinnon asiantuntijaa. Nykyisistä alueurakoitsijoista kaikkiin otettiin yh-
teyttä paitsi As Teho Oy:hyn, jotta vastausten hajonta ja vaihtelu olisi mah-
dollisemman suuri (alueurakoitsijat kuvassa  13). Haastattelut on tehty henki-
lökohtaisilla käynneillä, puhelimitse tai sähköpostilla. Parhaat tulokset saatiin 
henkilökohtaisista haastetteluista ja puhelinhaastatteluista. 
. 
. 
I 
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Taulukko 4. Lista haastattelleista 
Nimi Organisaatio 
Jarmo Puharinen, tiemestari Tiehallinto, Uudenmaan tiepliri 
Jukka Karjalainen, hankintapäällikkö  Tiehallinto, 	asiantuntijapalvelut 	(ai- 
kaisemmin Savo-Karjala) 
Anne 	Leppänen, 	hankinta- 
asiantuntija 
Tiehallinto, asiantuntijapalvelut  
___________________________________  
Pertti Hirvi, hankinta-asiantuntija  (ent. 
tiemestari) 
Tiehallinto, 	asiantuntijapalvelut 	(ai - 
kaisemmin Savo-Karjala) 
Kaj Mattsson, tiemestari  Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 
Kan Parikka, kunnossapitoinsinööri Tiehallinto, Lapin tiepiiri 
Kalervo Niva, tiemestari  Tiehallinto, Lapin tiepilri 
Pentti Karhu, tiemestari  Tiehatlinto, Hämeen tiepiiri 
Keijo Turkki, tiemestari  Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ari Jaakkonen  Savon Kuljetus (alueurakoitsija) 
Jouni Määttä  Koillistie Määttä (alueurakoitsija) 
Tapio Takala NCC Roads (alueurakoitsija) 
Pasi Saraniemi NCC Roads (alueurakoitsija) 
Sune Nygård  Destia (alueurakoitsija)  
Martti Tulonen Destia (alueurakoitsija)  
Jani Sihvonen Yli Rakennus (alueurakoitsija)  
Vastausten hajonta 
Haastatellut jakaantuivat vastausten perusteella kahteen ryhmään sen mu-
kaan, mitä ensimmäiseksi tuli mieleen kun aihetta esiteltiin. Toiseen ryh-
mään kuuluville tuli heti mieleen tieverkon huono kunto kun taas toiseen 
ryhmään kuuluville tuli ensimmäiseksi mieleen  talvihoitoa ja erityisesti lumiti
-lan  puutetta koskievia ongelmia. Tämä on aika luonnollista, koska osin tie
verkon kunto on huonossa kunnossa ja sen ylläpito maksaa erittäin paljon, 
osin talvihoito on hoitokustannusten kallein ja tärkein osa. Yleisesti ottaen oli 
tavanomaisempaa, että tieverkon huonosta kunnosta valittivat  tiemestarit 
 olivat maaseudulta, missä teiden  liikennemäärät ovat pienemmät ja soratei
-den  osuudet suuremmat. Lumitilan puute tuli useammin esiin niillä, jotka 
ovat vastuussa teistä taajamaympäristössä. Teiden huonoa kuntoa ei tässä 
työssä käydä sen tarkemmin läpi, koska ongelma koskee ylläpitoa, ja se on 
 jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. 
Useasti oli vaikea saada haastateltavien mielipiteitä siitä, mitkä tekijät vaikut-
tavat kustannuksiin, koska alueurakat hankitaan kokonaishintaisina. Kävi il-
mi, että henkilö- ja kalustoresurssit (jossain määrin materiaalikustannukset) 
 ovat  urakoitsijoille kalliita ja nämä ovat urakoitsijoiden suurimmat kustannus-
tekijät. Mitä enemmän työntekijöitä tarvitaan, ja mitä kauemmin toimenpitei-
den tekeminen kestää, sitä kalliimmaksi  hoitotoimenpiteet käy. Tiehallinto 
 määrittää  yksikköhintaisten toimenpiteiden tarpeellisuuden ja näitten määrä
vaikuttaa hoidon kokonaiskustannuksiin. Jäi kuitenkin selvittämättä missä 
määrin näitä toimenpiteitä tarvitaan ja tehdään. 
r -" 
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Hyvä asia oli kuitenkin se, että alueurakoitsijoiden ja tiemestareiden vasta-
ukset olivat aika samanlaisia. Tämä viittaa siihen, että yhteistyö toimii näitten 
välillä melko hyvin, kuin mielipiteetkin ovat samanlaisia. 
Useasti esiin tulleet ongelmat  
Tavallisimmat ongelmat, jotka haastatteluissa tulivat esiin, olivat hoitotoi-
menpiteitä hidastavat ongelmat. Tällaisia olivat esimerkiksi liian yksityiskoh-
taiset viheralueet, tilanpuute, huonot reunatuet, hoitotoimenpiteitä häiritsevät 
varusteet kuten kaiteet ja liikennemerkit. Myös erilaiset erikoistilanteet ja jär-
jestelyt tuotiin esiin. Kuvasta 17 löytyy moni ongelmatilanne, jotka hidastavat 
 hoitotoimenpiteitä.  
Kuva 17. Kuva Länsiväylältä. Hoitotoimenpiteisiin  vaikuttavia tekijöitä ovat: korkea 
hoitoluokka, monikaistaisuus, rampit, valaistus, kapea keskikaista, liiken-
nemerkit, viheralueet (+ silta taustalla) 
Maantieteelliset erot 
Erot Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen vastauksissa tulivat useasti esiin. 
Teiden luonteen erot ovat toki selkeät ja siksi myös ongelmantilanteet, käy
-tännöt  ja asenteet ovat erilaiset. Etelässä Suomessa on paljon taajamaym
päristöä, joka melkein puuttuu kokonaan Pohjois-Suomesta. Eteläsuomessa 
 esiin tulleet ongelmat olivat kapeat  ja ahtaat paikat, meluesteet, reunakivet,
lumitilanpuute ja liian yksityiskohtainen vihersuunnittelu, kun taas Pohjois- 
Suomessa tavallisimpia ongelmia olivat lumituiskut ja lumen runsaus. 
Erityisesti pohjoisemmissa osissa ei talvihoitoa pidetty ongelmana, koska 
 lumenauraus  ja liukkaudentorjunta ovat päivittäisiä toimenpiteitä talvisai-
kaan. Pohjois-Suomessa on myös enemmän tilaa, kun maasto on halvem- 
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paa. Hankalia ratkaisuja, kuten liikenneympyröitä, reunakiviä ja saarekkeita, 
 ei käytetä yhtä paljon siellä päin Suomea  ja ratkaisut ovat siten yksinkertai-
sempia. 
Eroja asenteessa 
Asenteessa, mikä on ongelmakohta ja mikä ei, oli paljon eroja tiepiirien  ja 
alueurakoitsijoiden välillä. Erityisesti Pohjois-Suomessa oltiin sitä mieltä, että 
liikenneympyröitä, reunakiviä ym. "häiritseviä tekijöitä" ei voida pitää ongel-
mallisina, koska ne ovat osa tieympäristöä ja vaativat tarkempaa ja hitaam-
paa hoitoa ja kuljettajilta enemmän huomiota. Tällaiset ratkaisut kuuluvat 
tien luoneeseen, eikä niistä voi valittaa.  On elettävä sen kanssa, että tieym-
päristössä on häiritseviä tekijöitä, joiden hoito kestää kauemmin  ja vaativat 
tarkkaavaisuutta. Toki tällaiset tilanteet ovat harvinaisempia tässä maan- 
. 
	
	 osassa. Toiset taas katsoivat jokaista erikoisvarustetta ja tilannetta ongel- 
mana, koska ne johtavat hitaampaan hoitoon. 
Hoitotoimenpiteiden toteuttaminen haasteellisissa paikoissa vaatii myös ka-
luston huolellisempaa valinta. Ei voida olettaa, että samaa kalustoa voidaan 
käyttää jokaisessa paikassa. Tästä olivat kuitenkin tiemestarit eri mieltä,  sillä 
 jokaisessa tiepiirissä ei ele tapana, että vaihdetaan kalustoa kesken toimen-
pidettä. Kun Etelä-Suomessa erikoistilanteita  on erittäin paljon, on urakoitsi-
joiden mandotonta vaihtaa koneita koko ajan, koska tämä vaatisi huomatta-
van paljon aikaa ja työpanostusta. Ei ole edes itsestään selvää, että kaikilla 
pienillä paikallisilla urakoitsijoilla on käytössään tarvittava kalusto. 
Muita kommentteja haastatteluista 
Ei ole olemassa selkeää sääntöä siitä että esim. tietyissä tieluokissa olisi 
enemmän ongelmia kuin toisissa. Voidaan vain todeta, että tietyn tyyppisillä 
teillä on tietyt ongelmat (esim. teillä, joilla vaaditaan hyvää liikenneturvalli-
suutta, on hidasteita, jotka hankaloittavat hoitotoimenpiteitä ja matalaluok-
kaisilla teillä on kantavuusongelmia).  
Viime kädessä Tiehallinto maksaa huonoista suunnitteluratkaisuista. Käytän-
tö on Suomessa sellainen, ettei konsultti tai suunnittelija joudu vastuuseen 
huonoista suunnitteluratkaisuistaan, vaikka näistä voi nousta kohtuuttoman 
suuret kustannukset. Vain muutamissa tapauksissa on konsultti joutunut 
maksamaan Tiehallinnolle selkeästi virheellisestä ratkaisusta  ja siitä johtu-
vista kustannusnousuista. 
Esiin tuli myös asioita, jotka eivät suoranaisesti koskeneet suunnitteluratkai-
suja, mutta ovat tärkeitä hoidon suunnittelussa. Tällaisia olivat esimerkiksi 
epäselvät sananvalinnat sopimuksissa (lumen poisto on aloitettava vilpymät
-tä),  talvihoito hoitoluokkien saumakohdissa, ruuhkaliikenne  Pohjois-Suomen 
hiihtokeskuksissa ja vähemmän suolamäärän käyttö. 
Vaikka siltoja ja sorateitä ei tässä työssä erityisemmin käydä läpi, nämä 
ryhmät tulivat haastatteluissa usein esille. Siltojen huono kunto  on tosiasia, 
 ja materiaalivalinta  pitäisi tehdä huolellisemmin. Sillat ovat hankalia  ja vaikei-
ta hoitokohteita. Siltojen yhteydessä tulee useasti esiin yllättäviä, vaikeasti 
ennustettavissa olevia asioita, jotka hankaloittavat toimenpiteitä entisestään. 
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Sorateiden yleinen ongelma on niiden huono kantavuus, joka johtaa kelirik-
koon ja routavaurioihin. Näiden hoito tulee erittäin kalliiksi. 
Moni oli myös sitä mieltä, että suurimmat kustannukset aiheutuvat huono-
kuntoisista teistä eikä alueurakoiden toimenpiteistä. Joidenkin mielestä alu-
eurakoiden hankalista toimenpiteistä johtuvat pienet  kustannusnousut ovat 
melkein epäoleellisia verrattuna huonokuntoisten teiden ongelmaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että Tiehallinto on vastuussa tästä ongelmasta eikä  suunnitte-
lijoilla tai urakoitsijoilla ole paljoa tehtävissä. Suun osa hoitorahoituksesta 
 meneekin huonojen  päällysteiden vaurioiden korjaamiseen. 
Ongelmien hajonta eri suunnitteluvaiheissa oli yllättävän tasainen. Kaikista 
 suunnitteluvaiheista  löydettiin suurin pirtein yhtä monta  ongelmakohtaa. On-
gelmien luonne eri vaiheissa on vaihteleva, mikä on ihan ymmärrettävää. 
Yleisesti voidaan todeta, että haastateltujen vastaukset vaihtelivat erittäin 
paljon; jotkut keksivät monta "hyvää"  ongelmakohtaa, kun taas toiset eivät 
keksineet yhtäkään hyvää ongelmaa. Tähän vaikuttaa tietenkin käsitys siitä 
mikä on ongelma ja mikä ei sekä haastatellun kokemus. Oli ainakin positii-
vista, että ongelmia löydettiin laajalta skaalalta ja ongelmaa katsottiin eri nä-
kökulmista. 
Luvussa 3.2 on kuvattuna suunnittelutasoittain millaisia ongelmia on löydet-
ty. Ongelmat on jaettu samoihin neljään pääryhmään, jotka käytiin läpi lu-
vussa 2.2. Moni haastattelijoista mainitsi saman ongelman, mutta  vastauksi
-en  hajonta oli myös suuri. Pari ihan konkreettista ongelmatietä mainittiin. 
Ongelmat esitetään sattumanvaraisesti ilman sisäistä  tärkeysjärjestystä. Lut- 
teessä 2 on listattuna haastatellut, mitä organisaatiota he edustivat ja mitkä 
ongelmat tulivat esiin kyseisessä haastattelussa. Keskimäärin vajaat kuusi 
 ongelmakohtaa  tuli esiin jokaisessa haastattelussa.  
3.2 	Haastatteluissa esiin tulleet ongelmakohdat  
3.2.1 	Ongelmia yleissuunnitteluvaiheessa 	 S 
Yleisesti voi todeta, että yllätyksellisen monta hoitoa  vaikeuttavaa ongelmaa 
löydettiin yleissuunnitelmavaiheesta. Tämä johtuu siitä, että tässä vaiheessa 
tehdään periaateratkaisut, miltä tie tulee näyttämään ja päätetään sen toi-
minnallisuudesta. Erilaiset vaikutusarvioinnit sekä alustavat rakentamiskus-
tannukset tehdään tässä vaiheessa, eikä elinkaaritarkastelua tehdä sen laa-
jemmin. 
Tien likimääräinen sijainti tehdään yleissuunnittelussa ja se on tärkeä on-
gelmien tekijä. Pohjoisessa, missä tien sijainti  on tärkeä, kun lumimäärät 
 ovat isot  ja liukkaudentorjunta on tärkeä, ja etelässä, missä maa on kallista
 ja  tilaa on vähän. 
Myös liittymätyypin valinta ja liittymäsuunnittelu tehdään yleissuunnitelma
-vaiheessa. Eri  liittymätyypit ovat erilaisilla tavoilla vaikeita hoitaa ja pitää lu
mettomina. Myös erilaiset liittymä- ja ajoratajärjestelyt voivat olla hoitoura-
koitsijalle haaste.  
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Yhteistyö kaavoituksen kanssa on tärkeä. Kaavoituksen vaikutus loppurat-
kaisuun on erittäin suuri, koska ratkaisut eivät saa olla  kaavanvastaisia. Tä-
mä koskee tietenkin kaikkia suunnitteluvaiheita. Kaavoituksessa tärkein 
seikka on riittävän tilan varaaminen. 
Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään siis ratkaisuja, jotka vaikuttavat hoitoon 
 ja  ylläpitoon. Tässä vaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka muodostavat pää-
piirteittäin sen, millä menetelmillä hoitoa ja ylläpitoa pitäisi tehdä  ja myös tei-
den toiminnallisuus tieverkossa (hoitoluokka,  hallinnollinen luokka) vaikuttaa 
hoidon kokonaiskustannuksiin. Ongelmat koskevat enimmäkseen tien sovit-
tamista maastoon. Seuraavassa käydään läpi mitkä ongelmat tehdään yleis- 
suunnitteluvaiheessa. 
1. Ongelmia pääelementeissä (poikkileikkaus, vaaka-ja pystygeomet-
na, sivukaltevuus, tien sovittaminen maastoon) 
Ongelma: Tien sopimaton muotoilu 
Tilannekuvaus: Jos tie suunnitellaan liian monimutkaiseen/vaihtelevaan 
 maastoon, tiestä tulee  kaareva, näkemät ovat huonot ja pituuskaltevuudet
 suuret. Pahimmassa tapauksessa  on hoitoluokka alennettava, koska riittä-
vän hyvää ylempää hoitoluokan laatua ei voida ylläpitää. Ongelma  on aika 
harvinainen, mutta muutama tapaus löytyy. 
Ongelma: Avoimet paikat 
Tilannekuvaus: Erityisesti Pohjois-Suomessa, missä lumimäärät ovat suuret, 
ovat lumituiskut tavallinen ongelma. Jos tie sijoitetaan avoimeen maastoon 
 tai  esimerkiksi lähellä rantaviivaa, limutuiskut vievät suuria lumimääriä teille
 ja  tämä aiheuttaa vaikeuksia  auraamisessa. Tiet pitää aurata useasti pysy-
äkseen tasossaan. 
Ongelma: Kapea keskikaista 
Tilannekuvaus: Kapea keskikaista erityisesti moottoriteillä tai kaksikaistaisilla 
 teillä aiheuttaa usein ongelmia  lumenaurauksessa. Kun lunta ei voida aurata
. keskelle päin, on se aurattava sivuille. Silloin tarvitaan toinen aurausauto jo-
ka auraa toiselle kaistalle auratun lumi pois. Tämä on erittäin kallis ja aikaa- 
vievä työ. Jos lumitila täyttyy pientareella, on lumi myös kuljettava pois. 
Myös keskikaide aiheuttaa hidastumista aurauksessa. Näitä ongelmia ei ole 
pelkästään taajamissa, vaan myös jonkun verran maaseudulla, vaikka tilan- 
puutetta ei siellä pitäisi olla. Tilanne  on kuvattuna kuvassa 18. 
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_____ _LI  Aurausauto 1 vie lumen keskimmälselle kaistalle 
/ 	Aurausauto 2 vie lumen reunimmaelle kaistalle 
.44:' 	 - 
Aurausauto 3 vie lumen reunaan  
Kuva 18. Lumiauraus kapealla keskikaistalla 
Ongelma: (Kallio)leikkaukset 
Tilannekuvaus: Leikkaukset ja erityisesti kallioleikkaukset kärsivät usein ti
-lanpuutteesta.  Kallion leikkaaminen on kallista ja siksi nämä kohdat suunni
tellaan niin kapeiksi kun mandollista, jotta säästettäisiin louhinta- ja raken-
tamiskustannuksissa. Ongelmia voi syntyä, jos lumitila on liian pieni ja lumi 
 on  siirrettävä alueelta pois. Tämä ongelma  on Pohjois-Suomessa tavalli-
sempi, koska lumimäärät ovat siellä suuremmat, mutta esiintyy myös eteläs-
sä Suomessa. Myös maaleikkaukset tehdään joskus kapeiksi, jotta tiealu-
eesta i tulisi lii n iso. fl 
Ongelma: Pohjavesialueet 
Tilannekuvaus: Pohjavesialueella on kaikkien toimenpiteet tehtävä erityisen 
huolellisesti ja varovaisesti. Tämä johtaa  hitaimpiin toimenpiteisiin ja tarvitta-
essa on käytettävä erikoiskoneita. Kun esimerkiksi liikennemerkit asenne-
taan, on huomioitava, ettei pohjavesisuojausta rikkoonnu tai vaurioidu. 
Ongelma: Meririnteet 
Tilannekuvaus: Meririnteet ovat jossain määrin vaikeita  hoitokohteita, koska 
 lämpötilavaihtelut  voivat olla suuret. Nämä ovat erityisesti haasteelliset talvi
-hoitourakoitsijoille,  koska lumi urautuu helposti ja urat sulavat ja jäätyvä  
lämpötilan vaihdellessa  00  ylä-ja alapuolella. Kuvassa 19 on meririnne.  
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Kuva 19. Merinnteet voivat koitua ongelmallisiksi 
2. Ongelmia muissa tiegeometrian elementeissä (liiftymät, rampit, ohi-
tuskaistat, linja-autopysäkit) 
Ongelma: Kiertoliittymät 
Tilannekuvaus: Myös kiertoliittymä on liittymätyyppi, joka vaatii erityistä tark
-kuulla  talvikunnossapidossa. Pyöreän luonteen takia jotkut paikat muuttuvat
 liukkaiksi  kun raskaat ajoneuvot luistavat liittymässä sivuittain. Liukkauden
-torjuntamateriaalia  tarvitaan niissä paikoissa enemmän. 
Ongelma: Ohituskaistat 
Tilannekuvaus: Ohituskaistaosuuksissa tulee helposti tilanteita, joissa va- 
. semmalla oleva kaista on liukkaampi ja vaikeampi hoitaa, koska liikenne- 
määrät ovat sillä kaistalla pienemmät. Kun ajoratojen laatutasoissa ei saa 
olla huomattavia eroja, on urakoitsijan erityisesti huolehdittava siitä, että 
myös vasen kaista on ajokelvollinen ja sen laatu on kunnossa. 
Ongelma: Liittymäjärjestelyt 
Tilannekuvaus: Erityisesti porrastetuilla liittymäalueilla  voi syntyä erikoisia 
 ajokaistajärjestelyjä,  jotka eivät ohjaa kuljettajaa oikeaan suuntaan. Nämä 
myös aiheuttaa mutkikkaita  hoitotoimenpiteitä. Kuvassa 20 on havainnekuva 
 tällaisesta tilanteesta.  
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Uloinkaistaei ohjaa kuljetta- 
_ 
Kuva 20. Huono kuijettajien ohjaus, joka on hankala myös hoitourakoitsijoille 
Ongelma: Moottoritierampit 
Tilannekuvaus: Moottoritieramppien liukkaudentorjunta on aina vaikeaa. Lii-
kennemäärät näissä ajoradoissa ovat pienemmät itse moottoritiehen verrat-
tuna ja ramppien muotoilu voi vaihdella erittäin paljon.  Ramppien hoitotoi-
menpiteet hidastavat hoitoa.  
3. Ongelmia tieympäristössä (kuivatus, viheratueet,  tie-, liikenne- ja 
 suoja-alueet) 
Ongelma: Tilanpuute kaavoitusvaiheessa 
Tilannekuvaus: Jo kaavoitusvaiheessa tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat 
hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Suuri ongelma on se, että kaavoitusvaiheessa 
 ei aina varata riittävästi tilaa tielle  ja lumiauraukselle, vaan kiinteistöjä suun-
nitellaan ja rakennetaan liian lähellä tietä ja lumitila jää puuttumaan. Tämä 
 on  tavallinen ongelma ja nostaa kustannuksia huomattavasti.  
4. Ongelmia varusteissa ja laitteissa 
Ongelma: Valaistus 
Tilannekuvaus: Valaistusta voidaan jossain määrin pitää hoitoa  hidastavana 
 tekijänä, mikä tarvitsee enemmän huomiota  hoitourakoitsijalta. 
Ongelma: Meluesteet 
Tilannekuvaus: Meluestekohdissa on usein lumitilan puutetta, joka johtaa 
siihen että lumi on kuljetettava pois. Tämä on kallis ratkaisu ja on erityisesti 
ahtaassa taajamaympäristössä tavallinen. Myös esimerkiksi  kuivatusratkai-
sut vaativat meluestepaikoilla lisätoimenpiteitä (kaivoja, viemäreitä jne.) ja 
 nämä nostavat myös kustannuksia. Kuvassa  21 betonikaide toimii melues-
teenä. 
I 
fl 
Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 	 61 
HAASTATTELUT JA HOITOTOIMENPITEIDEN ONGELMATILANTEIDEN 
.  
Kuva 21. Betonikaide 
3.2.2 	Ongelmia tiesuunnitteluvaiheessa 
Kun suunnitelmien yksityiskohdat lisääntyvät, myös ongelmien luonteet 
muuttuvat. Tämä muutos on näkyvissä tiesuunnitelmavaiheessa. Tärkeim-
mät tämän vaiheen suunnitteluratkaisut koskevat tien ominaisuuksia, toimin-
taa ja ulkonäköä. Liikenneturvallisuutta, kuivatusjärjestelmiä  ja tien toimin-
nallisuutta tarkennetaanja käydään yksityiskohtaisemmin läpi. Mitään suu-
rempia muutoksia tien periaateratkaisuihin ei tässä vaiheessa enää tehdä, 
mutta sen sijaan löytyy muita kustannus nostavia tekijöitä. 
Liikenneturvallisuustoimenpiteitä suunnitellaan tässä vaiheessa tarkemmin. 
Saarekkeiden ulkonäkö muotoutuu ja muiden hidasteiden tarvetta tutkitaan. 
Tärkeimmät kuivatukseen liittyvät  asiat tehdään tiesuunnitelmassa. On erit-
täin tärkeää, että suunnittelija tarkastelee suunnittelemansa kuivatusjärjes-
telmän toimivuutta, ettei pintavesi jää tien pintaan. Laskuojien, sivuojien, 
rumpujen ja viemärijärjestelmien on toimittava. Tien pintavedet, jotka pääsee 
tienrakenteislin, voivat johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin tien kantavuuden 
 tai  toimivuuden osalta. Jos vesi ei talviaikana pääse pinnasta pois,  jää vaa-
rallisia jäämuodostumia pintaan. 
Tila teiden ympärillä, tiealue, märitetään tiesuunnitelmassa. Tämä  on hoidon 
 ja  ylläpidon toteutuksen kannalta erittäin tärkeä seikka. Maamme eteläosissa 
vallitsee paikoin kovakin tilanpuute, ja silloin ei aina voida tehdä suunnittelu- 
ratkaisut ohjeiden mukaisesti, vaan esimerkiksi geometria  jää riittämättömik
-si. Kaavaraja  tulee helposti vastaan, ja maan lunastaminen on kallista, ja 
 siksi kapeita tiealueitakin löytyy. 
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Yleisesti voidaan todeta, että tiesuunnitelmassa tehdyt ratkaisut vaikuttavat 
monesti teiden hoito- ja ylläpitokustannuksiln. Kustannusten suuruusluokka 
 on  yleisesti pienempi kuin yleissuunnittelussa. Seuraavassa  on esitetty luet-
telo tiesuunnitelmassa havaituista ongelmakohdista.  
1. Ongelmia pääelementeissä (poikkileikkaus, vaaka -ja pystygeomet-
na, sivukaltevuus, tien sovittaminen maastoon) 
Ongelma: Päällystevaurioiden jatkuva korjaaminen 
Tilannekuvaus: Koska päällyste on paikoin erittäin huonokuntoinen, menee 
suuri osa hoitourakoitsijoiden rahoituksesta näitten korjaamiseen. Tiet, joilla 
 on  huonokuntoinen päällyste, vaurioituvat helposti, ja syntyy lisää vaurioita,
halkeamia ja muita haittavaikutuksia, jotka  on heti korjattava. Tämä on kallis 
 prosessi. Ongelma  on tavallinen erityisesti matalaliikenteisillä teillä. 
Ongelma: Kevyenliikenteenväylän sijoittaminen 
	
.  
Tilannekuvaus: Raitin sijoittelu  vaikuttaa hoitotoimenpiteiden suorittamiseen. 
Raitti voidaan sijoittaa reunakivellisenä korotettuna ajoradasta,  tai erillisenä 
välikaistalla. Välikaistan leveys vaikuttaa toimenpiteisiin, koska liian kapea 
välikaista vaikeuttaa näitä. Jos raitti on maan tasossa, voi aurausauto tai 
höyläysauto helposti vaurioittaa ympäröivää nurmea.  
I 
-... 
Kuva 22. Suuri pituuskaltevuus kevyenliikenteenväylällä  
Ongelma: Alikulkusiltojen nousut 
Tilannekuvaus: Liian jyrkät pituuskaltevuudet alikulkusilloilla tulee kalliiksi 
hoitaa. Materiaalimenekki on suuri, sillä ne on pidettävä hyvässä kunnossa 
 ja hiekoitettava  useasti liukkauden torjumiseksi. Tämä  on aika tavallinen on-
gelma. Kuvassa 22 on tavallinen tilanne. Tien pintavedet valuvat pienestä 
vasemmanpuoleisesta painumasta ritiläkaivoon, joka  on "piilotettu" nurmeen. 
 Siihen joutuu varmaan paljon muutakin roskaa, joka ei kuulu  sinne. 
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2. Ongelmia muissa tiegeometriaelementeissä (liittymät, rampit, ohi-
tuskaistat, linja-autopysäkit) 
Ongelma: Ahtaat paikat 
Tilannekuvaus: Jos tie on liian kapea, ei leveä hoitokalusto pääse paikasta 
läpi. Silloin paikka jää huolimattomasti hoidetuksi tai uutta kalustoa pitää 
viedä paikalle. Tällaiset paikat ovat varsinkin taajamissa ja 
taajamaympäristössä aika yleisiä. Ahtaat paikat pitäisi suunnitella niin että 
myös leveämmät hoitoautot pääsisivät hoitamaan kohdetta riittävän hyvin. 
Joissakin kohdissa on tehty uudelleenrakentamista, jotta suurempi 
hoitokalusto pääsisi parhaalla mandollisella tavalla hoitamaan kohdetta 
ilman kalustonvaihtoa keskellä toimenpidettä. 
Ongelma: Linja-autopysäkit 
Tilannekuvaus: Linja-autopysäkit kaikkine yksityiskohtineen ovat aina hanka - 
Ha. Talvella niitä pitää aurata moneen kertaan, jotta hyvää tulosta saataisiin. 
Riippuen siitä onko tienpiennar leveä vai kapea, tehdään auraus eri tavalla: 
joko niin, että kun leveää piennarta aurataan, aurataan myös linja-
autopysäkkiä tai kun kapeaa piennarta aurataan, käydään "ylimääräisellä" 
kierroksella pysäkin kohdalla. Tämä ylimääräinen aurauskerta koetaan han-
kalaksi ja ajanvieväksi. 
Ongelma: Liian kapea kulkuaukko 
Tilannekuvaus: Erityisesti talvihoidossa liian kapea kulkuaukko (moottoriteillä 
 tai  monikaistaisilla teillä) voi johtaa suuriin kustannuksiin, koska auraun  tai
 talvihoitoauton  pitää kulkea pitempää reittiä päästääkseen tien yli toiselle 
puolelle. 
3. Ongelmia tieympäristössä (kuivatus, viheralueet,  tie-, liikenne- ja 
 suoja-alueet) 
Ongelma: Laskuojat ja kuivatus 
Tilannekuvaus: Laskuojia ja kuivatusta ei aina suunnitella riittävän huolelli-
sesti. Veden valumista (miten ja minne) ei tutkita riittävän tarkasti ja tämä 
johtaa ongelmatilanteisiin kuivatusjärjestelmissä ja pahimmissa tapauksissa 
vesi jää tien pintaan tai rakenteisiin. Tämä on vakava ongelma, joka on hoi-
dettava heti. Oja pitää myös suunnitella niin, että vesi ei  jää siihen, vaan va-
luu laskuojaan ja siitä isompaan vesistöön. 
Ongelma: Viheralueet 
Tilannekuvaus: Isot viheralueet ovat suuri liikenneturvallisuusriski,  jos ne ra-
joittavat näkemiä. Tällaiset alueet on pidettävä hyvässä kunnossa, ja se voi 
olla työlästä, jos alue on suuri ja siellä on paljon erilaisia kasveja. Istutettuja 
puita ei tule olla liikaa, vaan ympäristö pitää suunnitella niin luonnolliseksi 
kuin vain mandollista ja jättää nykyiset kasvit. Alueurakoitsijoilla ei kuiten-
kaan ole kuivina ajanjaksoina viheralueiden kastelemisvelvollisuus. Kuvassa 
 23 on  viheralueita, jotka osittain peittävät näkemiä. 
64 	 Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
HAASTATTELUT JA HOITOTOIMENPITEIDEN ONGELMATILANTEIDEN  
Kuva 23. Suuret tai hoitamattomat viheralucet eivät ole ainoastaan hoitotoimenpitei-
tä pidentävä tekijä, vaan myös turvallisuustekijä,  jos näkymät heikkenevät 
 ja  liikennemerkkejä peittyy. Oikealla on tyypillinen kohta, missä kevyenlii-
kenteenväylän käyttäjien näkemät ovat varsin heikot. 
Ongelma: Viemärit 
Tilannekuvaus: Viemärijärjestelmät  ovat tärkeä osa kuivatusjärjestelmää. 
 Erityisesti  taajamaympäristössä, mutta myös alikulkukäytävillä, viemärit kul-
jettavat vedet pois laskuojiin. Putkistot on tyhjennettävä tasaisin välein ja 
 tämä aiheuttaa lisäkustannuksia verrattuna avo-ojien hoitoon. Putket pitäisi 
suunnitella niin, että niissä on riittävä pituuskaltevuus, jotta kaikki roskat ja 
 muuta niihin  pääsevää materiaalia pääsisi pois ilman huuhtelua ja huoltoa;
niiden pitäisi olla "itsepuhdistuvia". Myös sakkapesien käyttöä pitäisi välttää, 
koska niihin jää kaikkea mandollista roskaa ja niiden tyhjentämiseen menee 
paljon aikaa ja rahaa. 
Ongelma: Lumitilanpuute 
Tilannekuvaus: Tiealue tehdään usein niin kapeaksi kuin vain mandollista ja 
 kun lumi  aurataan sivuille ja lumitila täyttyy, on lumet kuijetettava pois. Tämä
johtaa kallisiin kuljetuskustanriuksiin. Lumitilanpuute  on taajamaongelma, 
 mutta myös  kallioleikkauskohdissa tai meluestekohdissa voi ongelmaa esiin-
tyä. 
Ongelma: Portaat ja muut käsityötä vaativat kohteet 
Tilannekuvaus: Portaat ja muut käsityötä vaativat kohteet koetaan erittäin 
 työläiksi,  koska ne on hoidettava käsin ja siihen menee aikaa. Yleinen mieli-
pide oli, että suunnitteluratkaisujen pitää olla sellaisia, ettei niiden hoitami-
seen tarvita käsitöitä. Tämä mielipide pitää tietenkin verrata kohteen toimin-
nallisuuteen.  
4. Ongelmia varusteissa ja laitteissa 
Ongelma: Keskikaide 
Tilannekuvaus: Keskikaide (keskikaistalla  tai ilman) vaatii urakoitsijoilta eri-
tyistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Tämä johtaa siihen, että toimenpiteiden 
suorittamiseen menee enemmän aikaa ja tie aurataan pidemmältä etäisyy-
deltä kaiteesta, jottei se vaurioituisi. Keskikaiteellisten teiden määrä on nou-
sussa ja niitä näkee tavallisesti taajamassa  tai ohituskaistaosuuksilla. 
.  
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Ongelma: Kaapelit ja putket 
Tilannekuvaus: Kaapelitja putket on aina otettava huomioon kun tietä hoide-
taan tai ylläpidetään. Tämä ongelma voi olla hankala, koska kaapeleita ja 
 putkia  on erityisesti taajamissa paljon. 
Ongelma: Hidasteet ja saarekkeet 
Tilannekuvaus: Tieverkon pienet yksityiskohdat, erityisesti sellaiset, jotka pa-
rantavat liikenneturvallisuutta, ovat aina hankalia hoitokohteita. Ongelma on 
 osin  se, että kuijettajan on hidastettava vauhtiaan näissä kohdissa, joka joh-
taa hitaampaan hoitoon, osin se että mandolliset saarekkeiden viheralueet 
unohdetaan usein hoitaa kunnolla. Ongelma on tavallinen taajamissa joissa 
tarvitaan kaikenlaisia hidasteita nopeuksien alentamiseksi.  Kuvassa 24 on 
 korotettu  suojatie. 
Kuva 24. Korotettu suojatie 
3.2.3 	Ongelmia rakennussuunnitteluvaiheessa 
Rakennussuunnitteluvaiheessa  tehdään ratkaisuja koskien  materiaalivalin-
taa ja kuivatukseen liittyvää yksityiskohtaista suunnittelua. Rakennussuunni-
telmavaiheessa tehdään myös enemmän käytännöllisiä ja tarkempia ratkai-
suja. 
Materiaalivalinta koskee kaikkia tievarusteita. Rumpujen, reunakivien, liiken-
nemerkkien, kasvillisuuden ja kaiteiden materiaalivalinnat  ovat kaikki tärkeitä 
asioita, jotka vaikuttavat eri tavoin  hoitokustannuksiin. Varusteet on valittava 
niin, että ne kestävät kaikissa mandollisissa sääoloissa ja tilanteissa ja myös 
niin, että halvin ratkaisu ei välttämättä ole edullisin.  
Kuivatusjärjestelmän yksityiskohtainen suunnittelu tehdään rakennussuunni-
telmassa. Tarkastellaan, mitkä ratkaisut on toteutettavissa sekä määritetään 
 rumpujen, putkien  ja kaivojen tarkat sijainnit. Tässä vaiheessa maastomalli
 on  myös riittävän yksityiskohtainen, jotta voidaan tehdä riittävän tarkat kuiva
-tussuunnitelmat.  On tärkeä miettiä, miten kuivatus kannattaa hoitaa, kun
kaivojen ja viemäreiden käyttö nostaa sekä rakentamis- että hoitokustan-
nuksia. Myös kuivatuslaitteiden oikea ja riittävä mitoitus on tärkeä. 
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Myös muiden varusteiden tarkka sijainti määritellään tässä. Tämä koskee 
esimerkiksi liikennemerkkien, tieviittojen, kaiteiden ja kasvien sijaintia. Pitää 
tarkasti miettiä miten nämä pitäisi sijoittaa, jotta ne eivät haittaisi hoitotoi-
menpiteiden suorittamista. 
Rakennussuunnitelmien ratkaisut eivät johda suuriin hoitokustannusten 
muutoksiin. Kyseessä on enemmän varusteiden ja materiaalien kestävyy-
destä. Seuraavassa esitetään lista rakennussuunnitelman ongelmista.  
1. Ongelmia pääelementeissä (poikkileikkaus, vaaka -ja pystygeomet-
na, sivukaltevuus, tien sovittaminen maastoon) 
Ei ongelmia. 
2. Ongelmia muissa tiegeometriaelementeissä (liittymät, rampit, ohi-
tuskaistat, linja-autopysäkit) 
Ei ongelmia. 
3. Ongelmia tieympäristössä (kuivatus, viheralueet,  tie-, liikenne-ja 
 suoja-alueet) 
Ongelma: Kaivot 
Tilannekuvaus: Kaivojen käyttö kuivatusratkaisuna  on kallis ratkaisu, mutta 
niitä ei aina voida välttää. Kaivojen kannet ovat joskus ongelmallisia, kun ne 
sijoitetaan ajoradalle. Parempi ratkaisu olisi niiden sijoittaminen ajoradan ul-
kopuolelle niin, että ne silti keräisivät pintavedet pois ajoradoilta. Ajoradalle 
sijoitettavat kaivot on oltava korotettavia, jos esimerkiksi tietä päällystetään 
uudestaan. On myös erittäin tärkeä, että kaivot ovat ajoradan kanssa sa-
massa tasossa, jotta pintavesi valuisi kaivoon  ja ettei tiehöylä tai aurausauto 
 vaurioita kansia. Kuvassa  25 on kaksi huonosti suunniteltua, sijoitettua  ja
 rakennettua kaivoa.  
. 
Kuva 25. Kaksi huonosti sijoitettua kaivoa; vasemmalla  paa/lyste kaivon ympärillä on 
 lähtenyt irti  ja vesi ei pääse kaivoon, vaan  jää sen vierelle muodostettuun 
 painumaan. Oikealla kaivon kansi  on lIian ylhäällä, ja vaurioituu helposti 
 aurausauton  tai höyläysauton jäljiltä. 
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Jos kaivo sijoitetaan mäkeen, on tärkeä, että tien kaltevuus huomioidaan 
kainon sijainnissa, jotta vesi ei valu kaivon sivusta  alas. 
Ongelma: Kuivatuksen mitoitus 
Tilannekuvaus: Kuivatukseen  liittyviä ongelmia on moni ja oikein mitoitetut 
kuivatusratkaisut on tärkeimpiä. Jos kuivatustarvikkeet mitoitetaan liian pie-
niksi, voi seuraukset olla kohtalokkaat kun rummut, putket  ja kaivot eivät ole 
riittävän suuret talven ja kevään sulamisvedelle. Tämä koskee erityisesti 
mäkiä, joissa vesi virtaa rankkasateen aikana nopeasti. Jos kuivatusratkaisut 
on mitoitettu liian ahtaiksi, pitää pahimmassa tapauksessa  koko järjestelmä 
rakentaa uudelleen. 
Ongelma: Liian yksityiskohtainen ympäristösuunnittelu 
Tilannekuvaus: Ympäristösuunnittelu tehdään usein liian yksityiskohtaisesti, 
 ja  hoito vaatii runsaasti käsityötä. Kuitenkaan resursseja ei aina ole tehdä 
käsitöitä. Siksi on erittäin tärkeä suunnitella ympäristö,  jota on varaa hoitaa. 
Usein suunnitellaan myös kasveja, jotka eivät sovellu liikenneympäristöön ja 
liikenneolosuhteisiin. Olemassa olevaan kasvillisuuteen pitäisi panostaa 
enemmän, eikä "turhaa" kasvillisuutta pitäisi suunnitella. Rampeilla ja kevy-
enliikenteenväylillä on kuitenkin hyvä panostaa viihtyvään ympäristöön ja 
 siellä pensaat  ja puut ovat perusteltuja. Saarekkeiden kasvillisuuttakaan ei 
aina hoideta kunnolla. Hoitamattomat kasvit eivät ole ainoastaan hoidolle 
kuormitus, vaan voi myös olla liikenneturvallisuusriski, jos näkemät heik-
kenevät tai liikennemerkit, liikennevalot tai muut varusteet peittyvät. 
Ympäristösuunnitteluun ei kuulu vain kasvillisuus, vaan myös erilaiset kive-
ykset, graniittipylväät ja esteettiset pienet yksityiskohdat kuuluvat tähän. Ki-
viä irtoilee helposti kiveyksistä ja ne korjataan eri kivilajeilla. Tulos on pa-
himmassa tapauksessa eri kivilajien sekoitus ja suunnittelijan hakemaa yh-
tenäisyys on kadoksissa. Ritiläkaivojen sijoittamista kiveyksiin on myös 
vältettävä. 
4. Ongelmia varusteissa ja laitteissa 
Ongelma: Varusteiden materiaalivalinta 
Tilannekuvaus: Varusteiden elinikää ja toiminnallisuutta ajatellen,  on maten-
aalivalinta erittäin tärkeä. Mitä arvokkaampi varuste, sitä tärkeämpää  on sen 
 kestävyys  ja elinikä. Materiaalin valitsemisessa ei ainoastaan hinta ole tär -
keä, vaan myös sen tarkoitus ja toiminnallisuus. Kallein mandollinen ratkaisu 
ei kuitenkaan aina ole paras. 
Ongelma: (Hauras) reunakivi 
Tilannekuvaus: Reunakivi on erittäin hauras talvihoitotoimenpiteille. Erityi-
sesti betoninen liimattava reunakivi irtoaa helposti,  jos aurausauto törmää 
siihen. Pitäisi miettiä tarkemmin mihin kohtiin kannattaa laittaa hauras beto-
nireunakivi ja mihin kohtiin kalliimpi upotettava graniittinen reunakivi. 
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Kuva 26. Kaksi saareketta, joissa reunakivi on vaurioitunut. 
Aurauksessa ja höyläämisessä voi syntyä ongelmia, jos kalusto ei mandu 
 reunakivellisestä  kohdasta läpi. Joidenkin mielestä reunakiveä pitäisi välttää
kokonaan. Jos rahaa ei riitä graniittiseen reunakiveen, voidaan betonista 
 reunakiveä  myös upottaa niin se kestää paremmin. Kuvassa 26 on kaksi
huonoa reunakivellistä saareketta.  
Ongelma: Kaiteiden sijoittaminen 
Tilannekuvaus: Aina ei ole helppoa sijoittaa kaiteita niin että ne ohjaisivat 
 kuljettajaa oikeaan suuntaan. Tämä pitäisi huomioida suunnitteluvaiheessa. 
Kaiteen ei tulisi alkaa yllättävässä paikassa, kuten mutkassa, joihin la-
kaisukoneet tai aurausautot voivat helposti tärmätä. Kaiteeseen tulee niissä 
tapauksissa helposti vaurioita ja niitä pitää korjata. 
Ongelma: Kaidetyypin valinta 
Tilannekuvaus: Erityisesti runsastuulisilla ja lumisilla alueilla (Suomen poh-
joisosissa) ja avoimissa paikoissa ja korkeissa penkereissä on kaidetyypin
-valinta erityisen tärkeä.  Kaksiputkikaide on optimaalinen ratkaisu näille pai-
koille, koska muut kaidetyypit kinostuvat helpommin ja ne pitää puhdistaa 
useammin. Kaide rikkoontuu myös helpommin, kun lumi painaa  ja kaidetta 
pitää ylläpitää. S  
Ongelma: Liikennemerkkien kalvotyypin valinta 
Tilannekuvaus: Liikennemerkkien kalvotyypin valinnalla on lumisilla alueilla 
vaikutusta hoitokustannuksiin. Lumi tarttuu tiettyihin kalvoihin helpommin 
kuin toisiin, ja kun liikennemerkit tulevat lumisiksi, pitää niitä puhdistaa use-
ammin ja hoitokustannukset nousevat. Kuitenkin ohjeet määräävät aika pit-
kälti mitä kaIvaa pitää käyttää missä merkeissä ja tilanteissa. 
Ongelma: Rumpujen materiaalivalinta 
Tilannekuvaus: Rumpujen materiaalivalinta voi vaikuttaa niiden toiminnalli-
suuteen. Jotta rummut eivät  liettyisi niin helposti, pitäisi valita materiaali, joka 
estää tämän. Lisäksi rummun kaltevuuden pitää olla riittävän suuri. Materi-
aalin pitää tietenkin myös olla kestävä. Muovirummut ovat erittäin toiminnal-
lisia ja liettymisriskiin nähden parempi vaihtoehto kuin betonirummut (jotka 
toisaalta kestävät suuria liikennemääriä paremmin). 
Ongelma: Liikennemerkkien sijoittaminen 
Tilannekuvaus: Liikennemerkkien sijoittamisellakin  voi vaikuttaa hoitokus- 
tannuksiin. Liikennemerkit on sijoitettava niin, etteivät ne häiritse  hoitotoi- 
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menpiteiden suorittamista. Paikkoja, missä liikennemerkkejä on, pitää hoitaa 
hitaammin ja huolellisemmin.  
3.3 Haastattelut koskien hoitokustannuksia 
S 
Alueurakoiden hoitokustannukset koostuvat sekä kokonaishinnasta että yk-
sikköhinnasta. Kokonaishintaan sisältyy talvihoito, eli lumenauraus  (lumen ja 
 sohjon  poisto ja pinnan tasaaminen), liukkaudentorjunta (suolaaminen ja
 hiekoittaminen)  sekä muut talvihoitotyöt (aurausviittojen sijoittaminen maas-
toon, liikennemerkkien ja tieviittojen puhtaanapito, Kelikeskuksen yhteistyö, 
sohjo-ojien teko, linja-autokatosten puhtaanapito). Limuauraukselle, liukkau-
dentorjunnalle ja muille tavitöille lasketaan jokaiselle eri kokonaishinnat ja 
 näiden  summa on talvihoidon kokonaishinta. Annetaan myös hoitoluokkieri 
(erikseen Is, I, kaksikaistaisetja yksikaistaiset Ib, ohituskaistat, rampit, lib, 
 Ilja  Ill sekä kevyenhikenteen hoitoluokat  Kl ja K2) yksikköhinnat (euro/km), 
 jossa mainitaan jokaisen ryhmän kilometrimäärät. 
Myös liikenneympäristön hoidolle annetaan kokonaishinta. Tähän kuuluu lii-
kennemerkkien, kylttien, tieviittojen ja ohjauslaitteiden hoito, tiealueen, le
-vähdys-  ja pysäköintipaikkojen puhtaanapito, viheralueiden hoito, eli nurmet, 
puut, pensaat ja vesakonraivaus (joka kolmas vuosi), kuivatusjärjestelmien 
hoito eli kaivojen, putkien ja pumppaamojen hoito ja tyhjentäminen, rumpu-
jen aukaisu, kaiteiden, reunakivien, suoja- ja riista-aitojen hoito sekä päällys-
tettyjen teiden sorapientareen, siltojen  ja laiturialueiden (ulkopuolinen yritys 
hoitaa useasti) hoito ja viranomaistehtäviä.  
Kaikki kokonaishintaan kuuluvat toimenpiteet suoritetaan riippumatta ulkoi-
sista tekijöistä. Jos lunta tulee, aurataan tai jos rummut eivät toimi, ne ava-
taan. Kokonaisurakan hinnoittelu  on kuitenkin vaikea ja epämääräinen teh-
tävä, koska sääoloista ja liikenneolosuhteiden muutoksista ei ole tietoa. 
Kokonaisurakan hinnan laskemisessa tärkeintä on arvioida resurssientarve. 
 Ensin  mitoitetaan käytettävissä olevaa kalustontarvetta  ja henkilöresurssien
• määrää. On mandotonta tietää sääolosuhteista  ja myös sitä, kuinka paljon 
materiaalia tarvitaan liukkaudentorjunnassa. Lumeton talvi ei myöskään tar-
koita "halvempaa" hoitoa, koska silloin liukkaudentorjunta yleistyy  ja siihen 
taas tarvitaan sekä materiaali- ja henkilöresursseja kun lumenauraamisessa 
tarvitaan vain henkilöresursseja. 
Liikenneympäristön hoidolla on myös yksikköhintataulukko, joissa on eri toi-
menpiteiden hintoja. Nämä toimenpiteet suoritetaan kun määräys tulee  tie- 
mestarilta tai muulta tilaajan edustajalta. Tässä listassa  on liikennemerkkien 
 ja  tienviittojen hankkiminen ja uusiminen, päällysteen korjaaminen kylmä- tai
 kuumamassalla  (hoidetaan heti kun ongelma havaitaan), rumpujen korjaa-
minen tai uusiminen sekä töherryksen poistaminen. 
Myös ojitus tehdään yksikköhintaisena, ainakin kerran vuodessa. Hinnat 
vaihtelevat tien hallinnollisen luokan mukaisesti. Tarvittaessa voidaan myös 
määrittää muita yksikkö- tai kokonaishintaisia tehtäviä. 
Jos urakoitsijan omat koneet vaurioituvat hoidon suorittamisessa, urakoitsi
-jan  vakuutus korvaa nämä. Urakoitsijan vastuulla on kuitenkin urakoitsijan 
toimesta tieympäristöön tulleet vauriot, kuten kaiteiden  ja reunakivien kor
-jaamiset. 
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Alueurakoiden luonteeseen kuuluu useasti tarvittavat lisätyöt, kuten kiireelli-
set hoitotyöt tai laatukriteerien muuttaminen kesken urakkaa tai tieverkon 
muutokset. On monta tekijää jotka vaikuttavat alueurakan muutoskustan-
nuksiin. Talvihoidossa nämä ovat esimerkiksi: 
- hiekan ja suolan menekki ja tyyppi 
- hiekoituksen ja suolauksen tarve 
- hiekoituksen ja suolausreittien vaikutukset 
- liikennemäärät 
- toimenpideaika ja pituus (yö/päivä) 
- aurauskertojen määrät 
- varusteet ja käytettävä kalusto 
- aurausreittien vaikutukset 
- ajokaistojen poisto käytöstä tai lisäys 
- hidasteiden käyttöönotto 
- hoitoluokka 
Kesähoidossa seuraavat tekijät vaikuttavat muutoskustannuksiin: 
- eri tuotteiden kunto ja laatu 
- raivausmenetelmät 
- kalusto 
- toimenpidealka ja pituus 
Myös yksikköhinnoille sekä lisä-  ja muutostöille löytyy oma taulukko. Talvi- 
hoidolla on oma yksikköhintataulukkonsa eri hoitoluokille riippuen kaista- 
määrästä (hinnat erikseen yksi-  ja kaksisajorataisille teille). Liikenneympäris-
tön hoidolla on vastaavanlainen taulukko en hoitoluokkiin kuuluville nurme-
tushoidoille ja raivaustöllie. Myös muita hoitotehtäviä on listattuna, esimer-
kiksi lakaisu ja roskien poisto, levähdysalueiden puhtaanapito, linja-
autopysäkkien hoito, reunakiven korjaus, saarekkeiden ja liikenneympyröi
-den  kesä- ja talvihoito. Pienempiin ylläpitotöihin kuuluvat mm. kaiteiden ra
kentaminen, kunnostaminen ja uusiminen tyypeittäin ja eri tolppaväleittäin. 
Myös suoja- ja riista-aitojen rakentaminen, kunnostaminen ja uusiminen löy-
tyvät lisä- ja muutostöiden listalta. 
S 
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4 TAPAUSTUTKIMUKSET 
4.1 	Tapauksien sisältö ja tavoitteet 
Tässä luvussa käydään läpi kolmea eri haastatteluissa esiin tulleita ongel-
makohtaa ja kuvataan ne tarkemmin. Näiden kolmen tapausten luonteet 
ovat erilaiset. Ensimmäinen tapaus  on eri kuivatusratkaisujen vertailu eri ti-
lanteisiin ja millaisia ratkaisuja käytetään missäkin tapauksessa ja tilanteis-
sa. Toinen on yksityiskohtaisempi rakennussuunnitelmatarkastelu  kohteesta, 
joka sijaitsee Kirkkonummella Veikkolassa. Tässä kohteessa  on sekä kuiva-
tukseen liittyviä ongelmia että reunakiviongelmia. Kolmas on materiaa-
li/tyyppivalinta, jossa tutkitaan, mitä ohjeet kertovat materiaalivalinnasta  ja 
sen kriteereistä. 
Ensimmäisessä ja kolmannessa tapauksessa ongelmatila käydään läpi tar-
kasti, jotta ongelma ja sen syntymisen syy käyvät selväksi. Tämän jälkeen 
käydään läpi, mitkä ohjeet suunnittelussa käytetään, jotta saataisiin käsitys 
siitä, mitkä asiat ovat lukkoonlöytyjä ohjeissa ja mitkä eivät. Viimeiseksi käy-
dään läpi suunnittelijan mandollisuudet vaikuttaa suunnitteluratkaisuun  ja 
 mitkä olisivat parempia ratkaisuja. 
Toisessa tapauksessa ongelmat käydään läpi maastokäynnin  ja rakennus- 
suunnitelman tarkastelun avulla ja mietitään mitä on mennyt väärin. Myös 
suunnitelmaratkaisut, jotka eivät ole suunnitelman  ja maaston mukaiset käy-
dään läpi. 
Keskeinen ajatus on myös käydä läpi miten suunnittelu käytännössa tapah-
tuu. Tosiasia on, että suunnitteluohjeita ei seurata aina ihan kirjaimellisesti, 
vaan suunnittelijan pitää itse miettiä  ja käyttää omaa järkeä kun valitsee 
suunnitteluratkaisun. Tämän lisäksi on lukemattomia erityistapauksia, joita 
pitää ratkaista erikseen parhaan mandollisen ratkaisun saavuttamiseksi. 
Tapaustutkimuksen tavoitteena oli joidenkin ongelmakohtien yksityiskohtai-
sempi tarkastelu, jotta saataisiin tarkempi  kuva siitä, mitkä asiat ovat ohjeis-
sa lukkonlyötyjä ja millaisiin asihoihin suunnittelija voi itse vaikuttaa. Tapa-
ukset tutkitaan neljästä näkökulmasta: elinkaariajattelu, huonot/väärät suun-
nitteluratkaisut, ohjeet sekä liikenneturvallisuusnäkökulma. Veikkolan tapa-
uksessa tavoitteena oli tarkastella olemassa oleva kohde ja maastokäyntien 
ja rakennussuunnitelman tarkastelun avulla sitten löytää ongelmien aiheutta-
ja. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, onko  tie rakennettu suunnitelmien mukai-
sesti ja mitkä ovat suurimmat puutteet suunnitelmassa ja maastossa. 
4.2 	Tapaus 1: Erilaiset kuivatusratkaisut  
4.2.1 	Suunnitteluratkaisujen ongelmatilanteiden kuvaus 
Tien kuivatssjärjestelmän on  toimittava ja on olemassa moni eri tapaa hoitaa 
 se.  Haastatteluissa esiin tulleita ongelmia olivat tarkempi laskuojien suunnit-
telu (jotta vesi varmasti valuu johonkin suurempaan vesistöön), viemäreiden 
käyttö (joka käy kalliiksi kun ne on tyhjennettävä ja hoidettava tasaisin vä-
liajoin), sadevesiviemäreiden riittämätön pituuskaltevuus (mikä johtaa viemä-
reiden tukkeutumiseen ja tarve niiden avaamiseen kasvaa), sakkapesien 
72 	 Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 
TAPAUSTUTKIMUKSET  
käyttö (joka johtaa suurempaan roskien  tyhjentämistarpeeseen), kaivokansi
-en  valinta, viemärijärjestelmien mitoittaminen ja rumpumateriaalien valinta. 
Nämä ovat ainoastaan muutamia ongelmia, joihin huono  kuivatussuunnittelu 
 voi johtaa. 
Seuraavassa kuvataan keskeiset kuivatusohjeet ja mistä yllämainitut ongel-
mat syntyvät. Myös liikenneturvallisuusnäkökulma käydään läpi. Kaikkea ei 
lue ohjeissa, ja moni suunnitteluratkaisu pitää suunnittelijan itse ratkaista.  
Kuvassa 27 on kuvattuna kaksi huonoa rumpua.  
Kuva 27. Kaksi huonosti hoidettualsuunnittelua rumpua 
4.2.2 	Suunnittelua ohjaavat ohjeet ja liikenneturvallisuus - 
näkökulma 
Yksityiskohtainen kuivatussuunniifelu tehdään rakennussuunnitteluvaihees
-sa paalukohtaisten poikkileikkausten ja maastotietojen  avulla. Kuivatusta oh
jaavat ohjeet ovat Kuivatus ja Tien kuivatustarvikkeet. Kuivatus-ohje kuuluu 
Teiden suunnittelun B-kansioon. Ohjeessa kuvataan kaikki hydrologisista 
perusteista, pintakuivatuksesta, syväkuivatuksesta rumpuihin, ja kuivatus- 
suunnittelun yhteistoimintaan ja ennakkoselvityksiin. Tämän luvun tiedot on 
 otettu  yllämainituista ohjeista. 
Vesi tiellä voi johtaa suuriin tuhoisiin sekä kesällä että talvella.  Kuivatuksen 
 tavoitteena  on poistaa tien pinnasta, rakenteesta  ja lähiympäristöstä kaikki
vedet. Kuivatussuunnittelu on kuivatusrakentamiskustannusten  ja niiden yl-
läpitokustannusten sekä hyötykustannusten optimointia. Ei ole siis mitään 
järkeä mitoittaa kuivatusjärjestelmiä liian suuriksi, jos ratkaisu tarvitaan vain 
 kerran  tai pari kymmenessä vuodessa. Erilaiset  kuivatusratkaisut tuottavat
myös muita etuja; ojien oikea muotoilu johtaa  turvallisiin ja ulkonäöltään hy-
viin helppohoitoisiin ratkaisuihin.  
fl 
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Kuva 28. Yksisuunfainen ja kaksisuuntainen sivukaltevuus  
Selkein ja yksinkertaisin kuivatusratkaisu on tien sivukaltevuus. Tiessä voi 
olla joko yksipuolisesti tai kaksipuolisesti sivukalteva  (kuva 28). Riippuen tien 
tarkoituksesta ja ominaisuuksista (soratie, moottoritie, valtatie, kevyenliiken- 
•  teenväylä, taajamatie) käytetään tiettyä sivukaltevuutta (2 % ja 5 %:n välillä). 
Tiellä on myös oltava tietty pituuskaltevuus (mielellään yli I %, mutta hätäta-
pauksissa 0,4 - 0,5 %), jotta pintavesi varmasti valuu tieltä pois. Liittymäalu-
eet suunnitellaan tarvittaessa korkeuskäyrien avulla, jos reunakivet, saarek-
keet y.m. voivat vaikeuttaa kuivatussuunnittelua. 
Toinen tärkeä seikka on ojat. Sivuojia käytetään useimmissa tapauksissa 
 tierakenteen kuivaamiseen.  Ojien kaltevuudet on kehitetty liikenneturvalli-
suusratkaisujen mukaisesti. Sivuojien on oltava vähintään 20 cm syviä, mut-
ta syvyys voi vaihdella maaston, tien ominaisuuksien tai muiden kuivatusjär-
jestelmien mukaisesti. Tärkeä on, että pintavedet eivät saa valua tieltä ihmis-
ten pihoille, pelloille tai metsiin. Myös luiskakaltevuudet ovat tärkeä osa toi-
minnallisuutta ja liikenneturvallisuutta. Vilkkaasti liikennöidyillä teillä käyte-
tään luiskakaltevuutta 1 :4..1 :6, jotta vältyttäisiin mandollisissa ulosajoissa 
 auton  ympäripyörimiseltä. Korkealla penkereellä 1:1,5-luiskaa voidaan hy-
väksyä, jos poikkileikkaus on kaiteellinen. Matalaliikenteisillä teillä 1 :2-luiska 
 on  hyväksyttävä. Myös takaluiskan on oltava riittävän laiva, mielellään 1:2.
 Jotta kunnossapito  hoituisi helposti ja ympäristö olisi riittävän turvallinen, pi-
tää ojan pohjaan suunnitella  1 m:n leveä tasanne. Kuvassa 29 on kuvattuna 
• turvallinen poikkileikkaus tasanteella. Sivuojan pituuskaltevuus on oltava vä-
hintään 0,4 %, erikoistapauksissa vähintään 0,1 %. Käytännössä näitä mi-
nimiarvoja ei aina ole mandollista saavuttaa, ja kun vaihtoehtona on raken-
taa kalliita viemärijärjestelmiä, hyväksytään pienempi pituuskaltevuus. Mak
-simipituuskaltevuutta  ei ole. 
3 
Kuva 29. Turvallinen poikkileikkaustyyppi; ojan pohjalla metrin levyinen tasanne 
r 
.  
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Kuva 30. Ritiläkaivo "piilotettuna" nurmeen 
Kuivatusta ei aina voida hoitaa avo-ojilta. Silloin on käytettävä kaivoja ja 
viemäreitä. Koska näitten käyttö on paljon kalliimpaa kuin avo-ojien, käyte-
tään viemäreitä vain silloin kun muita vaihtoehtoja ei ole.  Viemäreiden ylläpi-
tokustannuksia ei huomioida ohjeessa lainkaan. Tavallisimmat syyt käyttää 
 viemäreitä  ovat tilanpuute, ulkonäkö, reunakivipaikat, alikulutja  paikat, joissa
riittävää ojien pituuskaltevuutta ei saavuteta. 
Ohjeissa on kuvattuna mihin kaivot sijoitetaan  (esim. ennen suojateitä ja tär-
keitä liittymiä ja painumia), mutta ohjeet eivät käsittele mihin poikkileikkauk
-seen  ne pitäisi sijoittaa. Itsestään selvä on, että kaivo sijoitetaan ennen suo
-jatietä  jotta jalankulkijoiden jalat eivät kastuisi ja saarekealueilla niin ettei vet
tä valu ajoradalle tai päätielle. Kaivoja tarvitaan tasaisin välein (max. 100 m) 
 ja  myös tarkistuskaivoja tarvitaan. Kaivoja ja kaivon kansia on monenlaisia. 
 Sakkapesiä  käytetään sadevesikaivojen yhteydessä (ei välttämättä kaikkien 
 tarkastuskaivojen  yhteydessä). Ohjeissa ei kerrota millaisia kaivokansia (va-
lurauta; umpikansi - ritiläkansi -  kita - kupukansi; betoni, ks. kuva 31) käyte-
tä missäkin tilanteissa, vaan siihen on suunnittelijan itse otettava kantaa. 
Kuva 31. Kaksi eri kaivotyyppiä; kitakaivo ja ritiläkaivo 
S 
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Viemärilinjojen mitoitus on erittäin tärkeä. Siinä valuma-alue, valuma, valu-
makerroin, mitoitussateen kestoaika  ja maastotekijöitä on määritettävä riittä-
vän tarkasti. Viemärin syvyyden on oltava riittävä, jotta vesi ei talvisaikaan 
jäädy. Suomessa tämä syvyys vaihtelee  1,5 m:stä 2,2 m:iin riippuen maas-
tosta ja maantieteellisestä sijainnista.  Jos syvyys aiheuttaa kohtuuttoman 
pitkiä putkia, voi putken myös eristää lyhyemmältä matkalta  ja siten sijoittaa 
lähemmäksi maanpintaa. Pumppaamot ovat kallein kuivatusratkaisu  ja niitä 
käytetään kuin mitkään muut ratkaisut eivät toimi. 
Rumpuja käytetään ensisijaisesti ojien yhteydessä, mutta myös jonkun ver-
ran viemärijärjestelmissä. Rumpu on halkaisijaltaan maksimissaan 2 m leveä 
putki, jonka tehtävänä on viedä vedet paikasta toiseen, useimmiten tien toi-
selta puolelta toiseen. On yksityiskohtaisia kuvailuja, miten rumpujen koko 
 pitää mitoittaa, mutta useasti käytetään niiden koon määrittämiseen omaa 
• 	 kokemusta kuivatussuunnittelusta. 
Rumpujen materiaaleja ovat teräs, betoni ja muovi. Materiaaliin vaikuttavia 
tekijöitä ovat kunnossapidettävyys, rakennuskustannukset, perustamisolo-
suhteet, peitesyvyys, materiaalin kestävyys, asennusolosuhteet, ympäristöl-
liset tekijät ja rumpujen uudelleen käyttö. Muovirumpu  on hyvä vaihtoehto, 
koska sen on helppo pitää jäättömänä ja puhtaana. Teräsrumpu on hau-
raampi ja menee helpommin rikki hoitotoimenpiteiden suorittamisessa.  
4.2.3 	Suunnittelijan mandollisuudet vaikuttaa suunnittelurat- 
kaisuihin 
Ojien muotoilu ja liikenneturvallisuussuunnittelu  käy hyvin yhteen ja eri rat-
kaisut tukevat toisiaan. Turvallisuusriskejä ei siis ole kovinkaan paljon tämän 
suhteen. 
Joko yksipuolista tai kaksipuolista sivukaltevuutta  käytetään aina. Myös mi-
nimipituuskaltevuutta käytetään.  On siis erittäin epätodennäköistä, että vesi 
 jää  tien pintaan uudessa tiessä. Mistä vesi sieltä valuu,  on kriittinen paikka
kuivatusratkaisujen optimaalisen tarkoituksen suhteen. Suunnittelijan vas-
tuulla on katsoa, että olemassa olevat ojat toimivat tarkoituksenmukaisesti  ja 
 että vesi ei  jää ojaan makaamaan. Pitää siis tarkastella  veden liikkumista riit-
tävän tarkasti. Vaikeuksia voi syntyä, jos ojat kasvavat yhteen eikä raivausta 
tehdä. Tämän välttämiseksi pitää ojat raivata riittävän usein ja alueurakoitsi
-jan  ovat vastuussa tästä. 
Ojien riittävä pituuskaltevuus on myös tärkeä jos halutaan taata niitten toi-
mintaa. Tämä voi kuitenkin välillä olla vaikea toteuttaa, jos kyseessä on "tar-
peettoman syvä oja". Riittämätön ojien pituuskaltevuus voi kuitenkin olla syy, 
miksi eivät ojat toimi niin kuin pitäisi.  On erittäin tärkeää varmistaa, ettei ojis-
sa oleva vesi vaikuta teiden rakenteiden kuivatukseen. Jos näin tapahtuu, 
pitää heti ryhtyä toimenpiteisiin  ja ojaa pitää syventää. Suunnittelijan pitää 
myös varmistaa, että vesi valuu johonkin suurempaan vesistöön. 
Reunakivellisessä poikkileikkauksessa viemärijärjestelmä on ainut kelvolli-
nen kuivatusratkaisu ja tähän on suunnittelijan vaikea vaikuttaa. Tällaista 
ratkaisua käytetään usein taajamaympäristössä, jossa reunakivet  tai me-
luesteet estävät avo-ojien käytön. Harvoin kaivoja käytetään "tarpeettomas-
ti", koska sekä rakennuskustannukset että ylläpitokustannukset ovat suuret. 
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Putkien pituuskaltevuus voi myös jäädä pieneksi kun niiden pituutta yritetään 
minimoida. Tämtä pitäisi välttää. Viemärijärjestelmien suunnittelussa mitoitus 
 on  erittäin tärkeä. Valuma-alue on kartoitettava riittävän tarkasti, jotta putkien 
 koko  saataisiin oikeaksi. Valuma-alueen kartoittaminen on usein erittäin vai-
keaa ja tästä johtuen mitoitus voi epäonnistua ja putket mitoitetaan liian ah-
taiksi. 
Myös kaivotyypin valinnan tekee suunnittelija. Sakkapesällinen ritiläkaivo 
ovn tavallisin kaivokansityyppi, mutta myös muita tyyppejä kuten  kitakaivoja 
 käytetään suunnittelijan suunnitelmien  ja kokemusten mukaan. Tarkistus
-kaivoina  käytetään umpikansikaivoja, jotka eivät päästä sisään roskaa ja 
 muuta niihin ei-kuuluvaa materiaalia.  Suunnitteluohjeissa on esitetty vain eri
 kaivokansityypit,  joten suunnittelijan on itse päätettävä missä olosuhteissa ja
 tilanteissa kyseisiä kaivoja käytetään.  
Rumpumateriaalien suhteen on aika selkeät ohjeetsiitä, missä pitäisi käyttää 
mitäkin materiaalia. Tosin mitään ehdottomia vaatimuksia ei ole, vaan  amos-
taan lista eri tekijöiden vaikutuksista ja huomioon otettavista asioista. Vain 
 helposti  hoidettavia ja kunnossapidettäviä materiaaleja, kuten muovia, ei 
voida käyttää, koska esimerkiksi betonirumpu on paljon kantavampi kuin 
muovi rumpu. 
Kuivatussuunnittelun tehtäessä on erittäin tärkeää tutustua maastoon, ei ai-
noastaan maastomallin avulla, vaan myös maastokäynneillä jotta näkee mi-
ten nykyiset kuivatusjärjestelmät toimivat. Myös nykyisten rumpujen, putkien, 
ojien ja muiden vesistöjen kartoittaminen ja materlaalinen määrittäminen on 
 tärkeää.  
Korotetut kaivot tai liian pieni putkien pituuskaltevuus ei välttämättä ole 
suunnittelijan virhe, vaan voi johtua myös huolimattomasta rakentamisesta. 
Tämä koskee myös muita erittäin yksityiskohtaisia ratkaisuja  (esim. rumpu-
jen korkeudet, jotka annetaan sentin tarkkuudella). 
Ongelma kuivatusratkaisujen elinkaariajattelussa on se, että vasta tiesuun-
nitteluvaiheessa ruvetaan miettimään kuivatusratkaisuja ja vasta silloin 
huomataan millaisia ratkaisuja maasto vaatii, millainen tarve on ja mitä va-
rusteita tarvitaan. Jo yleissuunnitelmavaiheessa pitäisi miettiä tarkemmin mi-
ten kuivatus pitäisi hoitaa ja mitkä ovat kuivatuksesta johtuvat kustannukset. 
Kun peruspoikkileikkaus ja tilavaraus tehdään yleissuunnitteluvaiheessa, pi-
täisi kuivatusratkaisut ottaa tarkemmin huomioon tässä vaiheessa. Ohjeissa 
voisi myös olla mainittuna mandolliset  kuivatuskustannukset riippuen poikki- 
leikkauksesta, esimerkiksi avo-ojallisen ja reunakivellisen (viemäreiden pi
-tuudet,  kaivot ja kunnossapito) poikkileikkauksen kustannuserot. On vaikea 
jälkikäteen vaikuttaa kalliisiin kuivatusratkaisuihin (esim. käytetäänkö viemä-
rijärjestelmää vai ei, millaisia sivuojia mahtuvat, tarvitaanko pumppaamoa). 
Kuivatusohjeessa voisi olla taulukko jossa olisi mainittuna eri  kuivausratkai-
sut, kaivot, materiaalit, rakentamis- ja ylläpitokustannuksineen, jotta eri vaih-
toehtojen vertailu kävisi helposti ja vaivattomasti. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vapausasteet  kuivatussuunnittelussa 
 ovat melko suuret, mutta  periaatevalinnat kalliista ratkaisuista on aika tiukas-
ti luukoonlyötyjä ja niitä käytetään vain silloin kuin niitä tarvitaan. Suunnittelu 
pitää tehdä riittävän aikaisessa vaiheessa riittävän tarkasti. 
S 
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4.3 Tapaus 2: Maantie 110 Veikkolassa, Kirkkonummi 
 4.3.1 	Kohteen ja ongelmatilanteiden kuvaus 
Maantien 110 (entinen valtatie) varrella Etelä-Suomessa, noin 30 km Helsin-
gistä kaakkoon sijaitsee Kirkkonummelle kuuluva Veikkola (ks.  kuva 32). 
 Alueesta vastaavan tiemestarin mukaan tämän tien varrelta löytyy monta 
ongelmaa. Saarekkeiden reunakivet  on tehty liimattavalla betonikivellä, ja 
 suuri  osa niistä on korjattava joka talvi aurausauton jäljiltä. Myös kiertoliitty
-mien reunakivet  ovat irrallisia. Ongelmia oli  mys kuivatuksessa, kun tien pin
tavedet paikoittain valuvat luiskasta ihmisten pihoille. Myös suunriittelualuel
-la  oleva vesistö (Lamminoja) kärsii tulvista, koska  ojat eivät toimi tarkoituk
sen mukaisesti. 
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Kuva 32. Kartta Veikko/asia (Lähde: maps google.fi) 
• 	 Vuonna 1995 hyväksyttiin tiesuunnitelma Maantie 110, Veikkolan taajama- 
tiet, Kirkkonummi ja vuonna 1998 valmistui rakennussuunnitelma Haaga-
Lohjaharju Maantien 110 parantaminen taajamatieksi Veikkolassa yleisten 
teiden järjestelyineen Kirkkonummella. Ongelmina olivat "valtatietuntuinen" 
maantie keskellä taajama-aluetta, huonot näkemät, suuri liittymätiheys  ja yh-
tenäisen kevyenliikenteenväylän puute suunnittelualueella.  Tien poikkileik
-kaus  oli 8/7 m. Liikennemäärä Turuntiellä (110)  Veikkolassa oli vuonna 1995 
 noin 2000ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuudesta ei ole tietoa. 
Hankeeseen sisältyi 3200 m maantien 110 parantamista (sekä maantien 
 1131  ja paikallisteiden 11233 ja 11287 parantaminen). Suunnitelmaan kuului 
myös kaksi kiertoliittymää, teiden kaventamista, päällysteen parantamista, 
nopeusrajoitusten alentaminen 60 km/h:iin, paikoittain 40 km/h:iin, kevyenlii-
kenteenväylän rakentaminen koko väylän vieressä erillisenä (alussa ja lo-
pussa reunakivellisenä). Uusi kevyenliikenteen alikulkukäytävä oli myös 
suunnitteilla. 
Tässä tapaustutkimuksessa on ainoastaan maantie 110 ja ja sen liittymät 
 otettu tarkasteluun, koska näissä paikoissa olivat suurimmat ongelmat. 
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4.3.2 	Maastokäynti ja ongelmien kartoitus 
Yleinen vaikutelma alueesta oli, että  suunnittelualueen loppuosa oli aika hy-
väkuntoinen ja alkuosa huonommassa kunnossa. Alue  on kehitteillä, ja tien 
varressa oli käynnissä paljon uudisrakentamista. Tiellä liikkui paljon raskasta 
liikennettä, linja-autoja ja kuorma-autoja sekä ja myös paljon koululaisia. On 
 siis erittäin tärkeää, että  tie on turvallinen. Näkymätkin olivat huonoja ja
 maasto vaihteleva, paikoittain tiellä oli erittäin suuria  pituuskaltevuuksia. 
Maastossa voitiin todeta samat ongelmat, jotka olivat  jo tiedossa sekä muu- 
tana huono liikenneturvallisuusratkaisu. Suurimmat ongelmat löytyivät suun-
nitelman ensimmäisistä 1800 metristä. Tonttiliittymät oli parannettu ja saa
-rekkeita  rakennettu useimpiln liittymiin. Tällä tieosuudella kaikkiin saarekkei
-sun  oli käytetty liimattavaa betonista reunakiveä, siksi myös kestävyys oli 
erittäin huono. Kuvassa 33 näkyy muutama tieosuudella oleva huonokuntoi-
nen saareke. Näkee selvästi, mitkä  saarekkeenosuudet on jouduttu korjaa-
maan ja paikkaamaan useammin kuin kerran  ja mitkä ovat kestäneet pa-
remmin. Näkee myös, että korjaamiseen ei ole  satsattu hirveästi aikaa ja 
 vaivaa, koska irralliset  osat on vain laitettu takaisin paikoilleen ilman mitään 
muita toimenpiteitä. Kuvassa näkyy myös linja -autopysäkki, jonka reunakivi 
 on  jouduttu korjaamaan monesti ja ympäröivä asfaltti on uusittu. Tästä jäi
erittäin huolimaton vaikutus. 
S 
Kuva 33. Huonokunoisia saarekkeita ja linja-autopysäkki 
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Myös kiertoliittymien reunakivet, jotka olivat upotettua graniittikiveä, olivat 
paikoittain irronneet. Kuvassa 34 on tämä tilanne kuvattuna. Hyvin rakenne-
tun upotetun graniittikiven pitäisi kestää tätä paremmin. Rekat pystyivät kui-
tenkin kulkemaan kiertoliittymistä helposti läpi, mikä viittaa siihen, että 
geometrinen suunnnittelu on ollut oikea. 
I 
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Kuva 34. Suunnitelmaan sisältyi kaksi kiertoliittymää joista molemmat oli tehty gra-
nhittisillä reunatuilla. Nämä ovat kuitenkin irronneet. Kuvassa alhaalla on 
suurennos oikeasta kuvasta. 
Kuivatuksen suurin ongelma oli pintaveden  valuminen asukkaitten pihoille. 
Paikoittain pintavesi ei löytänyt tietään kaivoihin vaan jäi kellumaan tien pin-
taan erilaisiin painumiin. Kuvassa 35 on tilanne kuvattuna. Oli myös kivetty 
suojatie, josta vesi ei myöskään valunut kaivoon, vaan jäi vähän  matkan 
 päähän. Onnistuneen  kuivatusratkaisun toteuttaminen kivityllä alueella on
 erittäin  haastellista. Lamminoja  ei käynnin aikana enää  tulvinut, mutta tulvien
jäljet näkyivät selkeästi paikoissa, joissa ojan alkuperäinen muoto oli tuhottu 
 ja  muovinen pohjasuoja oli näkyvissä. 
.  
.  
80 	 Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteislin 
TAPAUSTUTKIMUKSET 
Kuva 35. Vasemmalla: vesi ei va/u kavoon, vaan jää /inka-autopysäkin eteen, vaikka 
onkin tehty ura vedelle. Oikealla: Tien pintavedet valuvat asukkaitten pihoile. Selke-
ää ojaa luiskan ja pihojen välillä ei ole.  
Kuva 36. Lllttymä ei ole muotoitu riittävän hyvin: jalankulkijat ja autoilijat käyttävät 
samaa "välialuetta". 
Pienempiä liikenneturvallisuusongelmia löytyi myös. Erityisesti yhden liitty
-män  muotoilu, jossa jalankulkuliikenne  ja autoliikenne sekoittuivat, oli huono 
(ks. kuva 36). Löytyi myös kaiteeton korkealla penkereellä oleva tieosuus 
jonka alla meni alikulku. 
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Kuva 37. Yhteys linja-autopysäkilie, suuri pituuskaltevuus  
Jotkut kevyenliikenteenväylät olivat erittäin jyrkkiä, mikä ei ole jalankulkijol
-den  ja liikkumirajoitteisille hyvä asia. Linja-autopysäkille oli rakennettu paa  
lulla 420 kevyenliikenteenväylä 8,5 % kaltevuudella,  ja paalulla 970 toinen 
samankaltainen pysäkinyhteys, jonka pituuskaltevuus oli lähellä 10 %. Mo-
lemmat tieosuudet olivat kuitenkin aika lyhyitä. Kuvassa 37 on toinen yhteys. 
4.3.3 	Rakennussuunnitelman  tarkastelu 
• 	 Maastokäynnin jälkeen voitiin todeta, että hanke ei ollut täysin rakennettu 
suunnitelmien mukaisesti.  Rakennussuunnitelmasta puuttui pari saareketta 
 jotka nähtiin maastossa,  ja jotkut rakennussuunnitelmassa esitetyistä saa
-rekkeista  puuttuivat maastosta. Samaa koski  reunakiveä. Tietyissä paikoissa 
oli rakennussuunnitelmassa esitetty reunakiveä ja jopa linja -autopysäkkeja, 
 mutta näitä ei nähty maastossa.  Reunakiveä oli esitetty jokaisen saarekkeen
 yhteydessä  ja sen mukaisesti oli myös rakennettu. Työkohtaisessa työseli-
tyksessä luki, että betonireunakiveä käytetään paaluvälillä 0-1 800 ja kierto
-liittymien  kohdalla  (PI  1800 eteenpäin) käytetään graniittista reunakiveä. Se
kä betoninen että graniittinen reunakivi upotetaan. 
Paaluvälille 300-465 oli etelän ajoradan varrelle esitetty reunakiveä, mutta 
 se  ei oltu rakennettu. Kuvassa 38 on tilanne kuvattu. Mitään asusta aivan
lähistöllä ei kuitenkaan ollut. 
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Kuva 38. Suunniteltu reunatuki, jota ei ole rakennettu.  
Rakennussuunnitelman mukaan kieroliittymän ajoradan leveys on 8,5 m. 
 Tämän pitäisi riittää aurausautolle. Oli myös tehty yksityiskohtaiset kuivatus- 
suunnitelmat kiertoliittymien kohdalta. Kuivatus toimi myös niiden lähistöllä 
aika hyvin. 
Kuivatuksesta voi todeta, että laskuoja Lamminojan kohdalla  on suunniteltu 
 ja  rakennettu vasta rakennusvaiheessa paikan pääilä. Näin  sen on myös to-
dettu rakennussuunnitelmassa toimivan. 
Paikoille, jossa pintavesi valuu asukkaiden pihoille, ei ole merkitty mitään 
toimenpiteitä. Tarkoituksessa ei siis edes ollut korjata näitä kohtia. Kuvassa 
 39 on  ote rakennussuunnitelmasta ongelmatilanteessa (maastokuva  35, va-
semmalle). Suunnitelmasta näkee, ettei siihen ole suunniteltu mitään toi-
menpiteitä pintaveden valumisen estämiseksi asukkaiden pihoille, vaikka 
ongelma on todennettu (suunniteltu reunatuki kuvataan suunnitelmassa 
paksulla katkoviivalla). 
.  
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Kuva 39. Tähän ei ole suunniteltu reunatukea, vaikka tien pintavedet valuvat asuk-
kaiden pihoille. 
Paalun 1565 muotoilemattomasta liittymästä voidaan todeta, että suunnitel-
massa välialue on suunniteltu ja ympäristösuunnitelmassa siihen on esitetty 
 sekakiveys.  Kuten kuvasta 36 näkyy, tätä ei ole rakennettu. Kuvassa 40 on
 ote  suunnitelmakartasta. 
Tcr- T /1 F 
Kuva 40. Tähän ei ole suunniteltu reunatukea,  vaikka tien pinta vedet valuvat 
asukkaitten pihoille. 
Yksi liian suurella pituuskaltevuudella varustetusta  linja-autopysäkkiyhteys 
(paalu 950) on esitetty kuvassa 41. Tarkkaa pituuskaltevuutta ei ole kerrottu 
 rakennussuunnitelmassa,  vaan se on määritelty silmämääräisesti. Kuva
 maastosta löytyy kuvasta  37. 
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Kuva 41. Linja-autopysäkin yhteys, jolla on melkein 10 % pituuskaltevuus 
4.3.4 	Parantamisehdotukset suunnitelmalle ja alueelle 
Tärkeimpiin rakennussuunnitelmavaiheisiin kuuluu maastokäynti. Siinä nä-
kyy käytännössä mitkä ongelmat ovat, mitkä  asiat pitäisi korjata ja mitkä ovat 
toteutettavissa. Suunnittelijan saa myös samaa tunnetta jalankulkijoiden 
kanssa, jos hän liikkuu suunnitelma-alueella  ja näkee myös autoilijan ongel-
mat, jos hän ajaa autolla alueella. Myös pienet mandollisesti puuttuvat 
maastomallin yksityiskohdat voi maastokäynnillä havaita. 
Yksi tavallisempia ongelmia tieverkolla  on huonot reunakivet. Ongelma kos-
kee enimmäkseen liimattavaa betonista reunatukea, mutta myös pienempiä 
ongelmia voi esiintyä graniittireunakiven kanssa. Reunakiven suhteen pitäisi 
tehdä pitkäjänteisempiä päätöksiä, ettei samoja reunakivikohteita tarvitsisi 
joka talven jälkeen korjata. Asiaa ei auta löysien reunakiviosien paikoilleen 
laittaminen takaisin keväisin, vaan pitäisi harkita muita toimenpiteitä, jotka 
kestäisivät pidempään, mielellään useita talvia. Vähäisten toimenpiteiden 
työmäärä kasvaa ja prosessista tulee kallis ja työläs. Jos ongelma silti esiin-
tyy, pitäisi harkita betonisen reunatuen vaihtamista upotettavaan graniittiki-
veen. Työkohtaisessa työselityksessä luki että reunakivet on upotettava mo-
lemmissa tapauksissa, mutta niin ei kuitenkaan oltu tehty. Upotettu reunakivi 
 on  paljon kestävämpi kuin liimattu, joten niin olisi ehdottomasti pitänyt tehdä. 
Graniittireunakivien välissä oli myös suuria aukkoja, mikä viittaa huolimatto-
maan rakentamiseen.  
S 
Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin 	 85 
TAPAUSTUTKIMUKSET  
fl 
S 
Kuva 42. Reunatuki estää pintaveden valumasta asukkaitten pihoile 
Pintavesi, joka valuu asukkaitten pihoille, pitäisi ohjata kuvassa  42 esitetyllä 
 tavalla. Tässä paikassa  on rakennettu reunatuki pintaveden pihoille estämi-
seksi. Kuitenkin kaivon tarve kasvaa ellei vesiä saa ohjattua johonkin lähellä 
olevaan vesistöön, mikä taas lisää rakentamis-  ja ylläpitokustannuksia. Jos 
 pintavesiongelmasta  ollaan oltu tietoisia, on merkillistä, ettei rakennussuun-
nitelmavaiheessa asialle on tehty jotain. 
Kiertoliittymän suheen voidaan todeta, että se oli erittäin huolimattomasti ra-
kennettu, graniittikivien välissä oli suuria rakoja  ja aurauksen kannalta tuki oli 
riittämätön. Työselitysessä kuitenkin lukee, että työt  on tehtävä huolellisesti. 
Kuivatus näissä kohdissa toimi kuitenkin hyvin, ongelmia oli jonkun verran 
kivetyillä alueilla. Paikasta, missä sadevesi ei valunut kaivoon, ei oltu tehty 
tarkempaa kuivatussuunnitelmaa korkeuskäyrillä. Tämä voi olla yksi syy sii-
hen, ettei se toiminut riittävän hyvin. Hankalissa kohteissa, missä on paljon 
reunatukea, saarekkeita, suojateitä ja liittymiä, olisi aina syytä tehdä yksi-
tyiskohtainen kuivatussuunnitelma. 
Liittymä olisi pitänyt toteuttaa, niin kuin suunnitelmissakin oli esitelty  (kuva 
 43).  Suojatietä olisi voitu siirtää vähän pohjoisemmaksi, jotta ajoradan  ja ke-
vyenliikenteen välillä olisi mahtunut selkeä välikaista. Tämä olisi selkeyttänyt 
tieympäristöä ja parantanut liikenneturvallisuutta ohjaamalla jalankulkijat  ja 
 kuijettajat  eri alueille. Oli muutama muukin paikka, jossa kivetystä oli esitetty, 
muttei rakennettu. Jos rakentamista ei oltu tehty suunnitelmien mukaisesti, 
olisi suunnitelmat pitänyt päivittää rakentamisen jälkeen. 
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Kiveystä tai matalia 
viherkasveja 
Suojatie olisi voitu siirtää 
muutama metri pohjois
-emmaksi  
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Kuva 43. Ehdotuksia muotolluttomalle liittymälle 
Vaikea tilanne on liian suurella pituuskaltevuudella suunnniteltu linja
-autopysiäkin  yhteys. Jos nämä ovat lyhyet (kuten tässä tapauksessa), voi
daan hyväksyä aika suuri kaltevuus. Portaiden rakentaminen voi olla yksi 
keino tähän ongelmaan, mutta  se tekee liikkumisen liikuntarajoitteisille vai-
keammaksi. Jos väylä on liikenteelle tärkeä, pitäsi pituuskaltevuutta eri kei-
noin yrittää alentaa. Tällaisia ovat esimerkiksi väylän pituuden lisääminen  tai 
 väylä  sovittaminen eri tavalla maastoon, jotta saataisiin lisää pituutta. on-
gelma hankaloittaa myös se, että väylä palvelee molempien suuntien liiken-
nettä ja pitäisi sijaita näiden keskellä. Yksi keino olisi ollut rakentaa väylä 
vielä vinommaksi, jolloin olisi saatu lisää pituutta alhaisemman ja korkeim-
man pisteen välillä. 
Alueelle olisi myös voitu rakentaa pari korotettua suojateitä huonokuntoisten 
 reunakivisaarekkeiden  sijasta. Nämä alentavat nopeuksia tehokkaast eikä 
huonoa reunakiveä tarvita. Myös korkeisiin penkereihin pitäisi aina rakentaa 
 kaide.  
Lopuksi voidaan sanoa, että tarve uusista ratkaisuista pitäisi selvittää tar-
kemmin ja rakentaminen pitäisi tehdä suunnitelmien mukaisesti jättämättä 
pois reunakiviä tai saarekkeita. Liimattavaa betonireunatukea pitäisi käyttää 
paikoissa, missä vaurioitumisriski on erittäin pieni ja muissa paikoissa pitäisi 
käyttää graniittista upotettavaa reunatukea. Myös vaihtoehtoisia liikennetur-
vallisuusratkaisuja, kuten korotettuja suojateitä voitaisiin käyttää saarekkei
-den  sijasta. Kuivatusratkaisut pitäisi suunnitella erittäin tarkasti, koska huo-
nosti suunniteltuina tällaiset ratkaisut voivat johtaa  kohtalokkaisiin ja kalliisiin 
seurauksiin. Rakennnussuunnitelmaa pitäisi myös rakentamisen jälkeen  päi-
viittää, jotta se vastaisi rakennettua maastoa täydellisesti.  
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4.4 Tapaus 3: Kaiteen valinta  
4.4.1 	Suunnitelmaratkaisun ongelmatilanteen  kuvaus 
Kaidetyypin valinnassa voi erityisesti Pohjois-Suomessa syntyä ongelmia. 
 Lumimäärät  ovat siellä suuremmat ja maisemat avarammat minkä vuoksi
 lumituiskut  ovat tavallisia. Tällaiseen ympäristöön  teräspalkkikaide soveltuu
huonosti, koska se kinostuu helposti. Silti tämäntyyppinen kaide on näillä 
seuduilla tavallinen. On kuitenkin epäselvää ottavatko kaideohjeet huomioon 
 kaiteiden kinostumisen  ja onko ongelma suunnittelijoiden tiedossa.  
4.4.2 	Suun nitteluohjeet ja liikenneturvallisuusnäkökulma 
Suunnitteluohje Kaiteetja suistumisonnettomuuksien ehkäisy on tärkeä ohje 
. kaidetyyppien suunnittelussa ja valinnasta. Ohjeet kertovat kuinka  ojat ja 
 luiskat  pitäisi muotoilla ja ne kuvaavat myös yksityiskohtaisesti  turvavälin ja
 turva-alueen kaiteen sijoittamisen yhteydessä.  Kaiteita käytetään ensisijai-
sesti suistumisonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi. Kaidetyypit on kuvattu asiakirjassa Tietoa tiensuunnitteluun 
nro 61A. Yllämainitut ohjeet ovat olleet pohjana tämän luvun kaidetiedoista.  
Ohjeissa kuvataan tarkemmin mitä kaiteiden suunnitteluun ja suistumison-
nettomuuksien ehkäisyyn liittyvää tehdään eri suunnitteluvaiheissa. Tie- 
suunnitelmassa määritellään tien päämitat ja luiskien kaltevuudet.  Kaiteen 
ulkonäköä ja siihen liittyviä seikkoja lyödään lukkoon.  Rakennussuunnitel
-massa  selvitetään kaiteen tarvetta ja pituutta. Kaidetyyppi valitaan kun va
paa tila ja kaiteiden hinnat ovat selvillä. 
Kaiteilla on eri törmäyskestävyysluokkia,  jossa minivaatimus on N2. Kaiteet 
Hl-H4, jotka ovat kehitetty henkilöautoja raskaimmille ajoneuvoille, kelpaa-
vat siis myös. On tärkeä tietää kaiteen korroosio- ja aurauskestävyys. Tär-
kein kriteeri kaiteen valitsemisessa  on sen toimintaleveys ja tietyyppi. Tietty 
etäisyys kaiteen uloimmasta reunasta esteeseen pitää olla, jotta kaide voisi 
• toimia täydellisesti ja olla turvallinen. Moottoriteillä ja vilkaliikenteisillä teillä 
käytetään täyttä toimintaleveyttä tien vaatimusten mukaan. Tarvittaessa  tai 
kaidetyypin vaihtamisen välttämiseksi käytetään jäykkempää kaidetta 20 m 
 ennen  ja 5 m esteen jälkeen. Vilkaasti liikennöidyillä teillä missä suistu-
misonnettomuudet ovat tavallisia tai kohtaamisonnettomuus on mandollinen, 
käytetään täyttä toimintaleveyttä. Muissa tapauksissa käytetään vähintään 
pienen auton vaatimaa toimintaleveyttä.  
Suomessa käytetään viittä eri kaidetyyppiä, ja kaikilla on kaksipuolinen va
-riantti. Päätyypit  ovat teräspalkkikaide, putkipalkkikaide, kaksiputkikaide, vai
-jerikaide  ja betonikaide (kuvassa 44 teräspalkkikaide ja kaksiputkikaide). Te
-räspalkkikaide  on tavallisin tyyppi ja kuuluu luokkaan N2. Kaide maksaa noin 
 25  €Im ja kuuluu halvimpiin kaidetyyppeihin. Teräspalkkikaide  kuuluu luok-
kaan Hl ja sitä käytetään enimmäkseen ahtaissa paikoissa, koska sen jäyk-
kyys on hyvä. Kaide maksaa noin 45 €/m. Kaksiputkikaide käytetään ulko-
näköseikkojen vuoksi ja kinostumisen estämiseksi. Kaide kuuluu luokkaan 
 N2  ja maksaa yli 35 €Im. Vaijerikaiteita löytyy luokista N2 ja Hl ja niitä käy-
tetään erikoistapauksissa, koska kaide voi olla vaarallinen moottoripyöräili-
jöille. Vaijeri kestää hyvin kinostumista ja maskaa noin 30 €Jm. Betonikaide 
 (ks.  kuva 21) on erittin kallis vaihtoehto ja kinostuu muita kaiteita helpommin.  
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Kaide käytetän myös meluesteenä ja suojelevana osana meluseinässä. Be- 
ton ikaide maksaa 100 €/m. 
Kuva 44. Kaksiputkikaide vasemmalle ja teräspaikkikaide oikealle 
.  
Jos kaidetta tarvitaan vain lyhyellä matkalla, voidaan käyttää alueella taval-
lisinta kaidetyyppiä korjauskustannusten ja varaosien saatavuuden vuoksi. 
Ohjeissa on luetettuna muutama kriteeri, jotka pitää ottaa huomioon kaidetta 
valittaess. Nämä ovat: 
- pieni vapaa tila 
- erityisen tärkeä suojelukohde 
- siltakaiteen jatke 
- kaiteen kovuus 
- luiska 
- näkemät 
- kinostuminen 
- ulkonäkö 
- pienet liikennemäärät 
- aihaiset nopeudet 
- meluesteet 
- varaosat 
- aurauskestävyys 
Hankintavaiheessa tärkeitä kriteerejä ovat kaiteen kinostuminen, ulkonäkö  ja 
ylläpitokustannukset. Nämä asiat sulkevat pois monta kaidetyyppiä. Tärkeä 
asia on myös aurauskestävyys. Kaide aurauskestävysluokassa  3 maksaa 
pitkällä tähtäimellä 4-7 € enemmän metriltä kuin luokan 4 kaide, koska ne-
losluokan kaide kestää keskimäärin  30 - 40 vuotta kun kolmosluokan kaide 
kestää 10 - 15 vuotta. Kaiteen elinikä riippuu myös tien leveydestä  ja liiken-
nemäärästä. 
4.4.3 	Suunnittelijan vaikuttamismandollisuudet suunnitteluun  
Jos vapaa tila on riittävä, on sunnittelijalla aika vapaat kädet tehdä omia kai-
deratkaisuja tyypin suhteen. Kuitenkin pitää yllämainitut kriteerit ottaa huo-
mioon kaidevalinnassa ja suunnittelussa. Käy helposti niin, että halvin kaide 
(teräspaikkikaide) valitaan myös lumisille alueille, vaikka ohjeissa selvästi 
lukee, että kaksiputkikaide kestää kinostumista paremmin. Suunnittelijan tu-
lisi tutkia eri kaidevaihtoehtoja tarkemmin ja miettiä, mitkä kaidetyypit sopivat 
mihinkin kohtiin. Ohjeissa voisi olla ennemmän painopistettä kinostumisessa 
.  
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ja sen ongelmat voisivat tulla selkeämmin esiin, jotta suunnittelijat olisivat 
tietoisia ongelmasta ja voisivat ottaa lumiset alueet paremmin huomioon. 
Ohjeiden mukaan mikään kaidetyyppi (paitsi vaijerikaide) ei ole vaarallinen, 
 jos  niitä vain käytetään ohjeiden mukaisesti. Mitään suuria liikenneturvalli-
suusriskejä kaiteidenkäytössä ei siis ole, päinvastoin kaiteet estävät monet 
onnettomuudet. 
Tärkeä kriteeri on myös aurauskestävyys. Esimerkiksi vaijerikaide pitää kor-
jata heti jos henkilö- tai aurausauto siihen törmää. Tämä voi johtaa suuriin 
 korjauskustannuksiin.  Tämä näkökulma pitäisi paremmpin ottaa huomioon
 elinkaarikustannuksissa.  
Suunnittelija ei kuitenkaan pysty laatuvaatimuksille tekemään juuri mitään. 
Mutta erityisesti kaidetyypinvalinnassa pitäisi suunnittelijan miettiä tarkasti, 
mikä kaidetyyppi hän vaitsee ja miksi, erityisesti lumisilla seuduilla. 
. 
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5 TULOSTEN ANALYSOINTI JA KESKUSTELU 
 5.1 	Yleistä 
Yleisesti voidaan todeta, että ongelmia tieverkosta  ja sen ratkaisuista löydet-
tiin laajalta skaalata. Tärkeä olisi miettiä, mitkä ovat todellisia ongelmia ja 
 mitkä  vain tuntuvat hankalilta ja vaikeilta. Tosiasia on, että ongelmia on pal-
jon, mutta syy niiden takana ei aina ole huono suunnitteluratkaisu, vaan  se- 
voi olla jokin muu seikka. 
Epävarmuustekijöitä tutkimuksessa 
Kysymyksenasettelu oli tutkimuksessa erittäin laaja, millä on hyvät ja huonot 
puolensa. Suurin epävarmuustekijä on vastauksien suuri vaihtelu, kun ihmi-
set ajattelevat en tavalla ja ovat en mieltä siitä, mikä on ongelma. Vastauk-
set koostuivat haastateltavien mielipiteistä, koska tarkkoja summia ei toi-
menpiteistä saada. Kuitenkin vastausten suuri vaihtelu antoi viitteitä siitä, 
mistä suurimmat ongelmat löytyvät. 
Poissuljettuja ongelmia 
Tie koostuu monesta tienosista ja varusteesta. Moni haastatelleiden mieles-
tä kaikki pienetkin tiealueella olevat  asiat häiritsevät hoitotoimenpiteitä ja 
 ovat siten ongelmia. Moni taas ajatteli asiaa niin, että tieympäristöön kuuluu 
kaikenlaista ajoradan lisäksi, ja nämä asiat pitää luonnollisesti huomioida 
kun hoitoa tehdään. Tässä tutkimuksessa on otettu mukaan kaikki haastatte-
luissa esille tulleet ongelmat, jotka mandollisesti hankaloittavat hoitotoimen-
piteitä ja vaikuttavat niiden kustannuksiin. Tutkimuksesta poissuljettuja on-
gelmia ovat sellaisia, jotka johtuvat ulkoisten toimijoiden varusteista ja omai-
suudesta ja koskevat ensisijaisesti kaapeleita ja johtoja maassa ja sen pääl-
lä. Suunnittelijoiden on vaikea ottaa huomioon ja erityisesti parantaa tällaisia 
paikkoja, vaikkakin niiden vaikutus rakentamiskustannuksiin voi olla huomat-
tava. 
Suurimmat syyt ongelmien syntymiseen 
Tiemestareiden ja alueurakoitsijoiden haastatteluista ilmenevät ongelmat 
johtuvat monesta eri tekijöistä. Tavallisimmat syyt ovat: 
- huolimattomasti tehty suunnittelu 
- tietämättömyys parhaasta ratkaisusta 
- kustannuskysymys 
- suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen huono yhteistyö 
- riittämättömät tai epäselvät ohjeet (antaa suunnittelijalle suuren vastuun) 
- riittämätön kokemus käytännöllisistä tilanteista 
- (sopimaton kalusto?) 
. 
I 
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Suunnittelijasta riippumattomia tekijöitä  
On myös tekijöitä, joille suunnittelijan ei pysty  tai on vaikea vaikuttaa, mutta 
joiden vaikutus suunnitteluratkaisuiden ulkonäköön ja toimivuuteen on suuri. 
Ongelmiin, jotka johtuvat näistä seikoista,  on vaikea puuttua. Tällaiset  asiat 
 ovat esimerkiksi:  
- kaavoitus  
- lukkoonlyödyt ohjeet ja ratkaisut  
- teknisiä laatuvaatimuksia tarjouksessa  
- liikenneturvallisuustoimenpiteet ja —näkökulma menevät hoitotoimen-
piteiden edellä, jos nämä ovat ristiriitaisia 
- hankeen rahoitus (suunnittelu ja rakentamisbudjetti) 
5.2 	Ongelmien jako luokkiin 
Ongelmat on jaettu tie-elementtiluokitteluun suunnittelutasoittain. Taulukos-
sa 5 on kuvattuna mitkä ongelmat vaikuttavat mihinkin  hoitoryhmään. 
Taulukko 5. Lista ongelmista, ja mihin hoitoryhmään ne vaikuttavat  
:Ø 
4- 
G) - U) ) ( - 
; 
Iii  
Tie-elementit Ongelma 
. 
-' 
L 
> 
Pääelementit tien sopimaton muotoilu  x _____ _____ 
avoimet paikat x _____ _____ 
kapea keskikaista  x x _____ 
(kallio)leikkaukset _____ _____ _____ E 
pohjavesialueet _____ x x x 
_____________ meririnteet x _____ _____ 
c Muut geomet- kiertoliittymät x _____ _____ 
riset elementit ohituskaistat x _____ _____ 
liittymäjärjestelyt  x _____ _____ 
____________ rampit x _____ _____ 
Tieympäristö tilanpuute 	kaavoitusvai- 
_____________ heessa _____ _____ _____ 
Varusteet 	ja valaistus x x _____ _____ 
Iaitteeet meluesteet x x _____ _____ 
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Taulukko 5. Lista mitkä ongelmat vaikuttavat mihinkin hoitory'hmään jatk. 
JJ Pääe!ementit 
____ 	 päällysteiden korjaukset 	 X 
kevyenliikenteenväylien 
sijoittaminen 	 _____ 	_____ _____ 
_______________ jyrkät nousut x _____ _____ 
Muut geomet- ahtaat paikat 	 x 	x _____ 
riset elementit linja-autopysäkit x _____ _____ 
______________ kapea kulkuaukko 	x 	 _____ _____ 
Ticympärisfö 	laskuojatja kuivatus x x ____ 
viheralueet 	 ____ 	____ ____  
viemärit ____ x _____ 
liian pieni lumitila 	x 	 _____ _____ 
_____________ portaatja muut käsityöt 	x 	x 	x ____ 
! Varusteet ja keskikaide 	 x x _____ 
Ljjaitteet 	hidasteet_____________ x 	x 	x 
Tio ympanstö kaivot - ___________ x 
kuivatus järjestelmien  
mitoitus 	 _____ 	_____ _____ 
liian 	yksityiskohtainen 
vihersuunnittelu 	_____ 	 ____ 
Varusteef ja (hauras) reunakivi x x _____ 
IUI1 laitteet 	varusteiden materiaali - X valinnat 	 _____ 	_____ _____ 
laiteidensjoittaminen - x * x _____ 
kaidetyypin valinta 	x 	 _____ _____ 
liikennemerkkikalvon x valinta 	 _____ _____ 
rumpumatenaalin valin- 
ta _____ _____ 	______ 
liikennemerkin sijoitta- 
Tuli selvästi esiin, että ongelmat yleissuunnitteluvaiheessa koskevat kaikkia 
 tie-elementtejä ne liittyvät suurimmaksi osaksi talvihoitoon. Koska suunnitte-
lutarkkuus ei vielä tässä vaiheessa ole niin suuri, on tien sijoittaminen maas-
toon tärkeä yleissuunnitelmavaiheessa. Tien hyvällä sijoittamisella voidaan 
välttyä ongelmista talvihoitotoimenpiteissä. Myös periaateratkaisut melues
-teistä  ja valaistuksesta tehdään tässä ja myös nämä valinnat vaikuttavat er  
tavalla talvihoitoon ja liikenneympäristön hoitoon. 
Tiesuunnitteluvaiheessa keskitytään sekä talvihoitoon että varusteiden ja 
 laitteiden hoitoon. Myös  liikenneympäristön hoito on tärkeä hoidon alue täs-
sä suunnitteluvaiheessa. Rakennussuunnitelmassa on samat asiat tärkeitä 
kuin tiesuunnitelmassa, mutta oheislaitteiden tärkeys korostuu. Suurin osa 
 ongelmista koskee joko  talvihoitoa tai varusteita ja laitteita. Moni ongelma
koskee myös kumpaakin, koska talvihoitokalusto vaurioittaa laitteet ja varus-
teet helposti ja ne pitää siten korjata, mikä johtaa suuriin korjauskustannuk
-sun. 
S 
fl 
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5.3 	Ongelmatilanteiden analysointi 
Ongelmatilanteiden analyysi tehdään neljän työn alussa esitetyn ongelma- 
alueiden puitteissa. Nämä olivat huono toimijoiden yhteistyö, virheelli-
sefihuonot suunnitteluratkaisut, ohjeiden epävarmuustekijät ja liikenneturval-
lisuustoimenpiteiden vaikutukset. Myös muita esiintulleita ongelmatilanteita 
käydään läpi. 
Yhteistyö 
Huono yhteistyö ei koske tiettyä suunnitteluvaihetta vaan koko suunnittelu-
prosessia. Varsinkin suunnittelun viimeisimmissä vaiheissa pitäisi yhteistyötä 
lisätä ja parantaa, koska yksityiskohtaiset ratkaisut tehdään tässä näissä 
vaiheissa. 
Tielaitoksen aikana käytäntö oli pitää tiemestaria  tai muu hoitoasiantuntija 
mukana eri suunnitteluvaiheissa. Kun suunnittelu tehtiin saman katon  alla, 
 oli helpompaa kysyä neuvoja erilaisista ratkaisuista. Ulkoistamisen myötä  on
 suurin  osa tiepalveluista siirretty talon ulkopuolelle ja Tiehallinto on tällä ta-
valla tehnyt suuria säästöjä. Mutta tämän kanssa on myös tullut huonoja 
asioita. Koska tiemestareita on edelleen, pitäisi heillä olla vahvempi rooli 
suunnittelussa. Käytännön pitäisi olla sellainen, että tiemestari olisi aina mu-
kana tiesuunnitteluprojektin hankeryhmässä, erityisesti rakennussuunnitel-
mavaiheessa. ST-urakassa tämä voi olla vaikea toteuttaa, koska yhteistyö 
suunnittelijan ja tieviranomaisen välillä ei ole yhtä intensiivinen tämänkaltai-
sessa hankintamuodossa. 
Tiemestareiden tietämys pitäisi paremmin hyödyntää uusien ohjeiden teko- 
prosessissa, koska moni oli sitä mieltä, että ohjeissa on suuria puutteita hoi-
don huomioonottamisessa. 
Mielenkiintoista on, että yhteistyö eri organisaatioiden kanssa tuodaan esille 
useimmissa kohdissa, vaikka yhteistyö Tiehallinnon sisällä monesti voi olla 
suuri ongelma. Kaikki tieto pitäisi hyödyntää paremmin  ja olla helpommin 
saatavilla. 
Hyvä idea olisi kokeilla erilaisia yhteistyömuotoja, jotta tiedonkulku  ja koke-
mukset eri tahojen välillä parantuisi. Kumppanuutta (partnering) käytetään 
Tanskassa paljon, ja kokeiluja on myös tehty Ruotsissa hyvin tuloksin. 
Kumppanuus -mallissa tilaajan, suunnittelukonsultin  ja hoito- ja ylläpitoura-
koitsijan edustajat kokoontuvat ja keskustelevat eri asioista koskien hanket-
ta. Kokouksissa tahojen kokemukset ja näkemykset tulisivat vahvasi esiin ja 
ajattelumaallma laajentuisi huomattavasti. 
"Virheitä" suunnittelussa/ Huonoja  suunnitteluratkaisuja 
Huonoja suunnitteluratkaisuja ei saisi tehdä. Tiukat suunnitteluaikataulut voi-
vat johtaa huolimattomampaan suunnitteluun, mikä  on erittäin huonoa johtu-
en siitä, että suunnittelukustannukset ovat yleisesti  vain 3 % hankeen koko-
naiskustannuksista. Epätavallista kuitenkin on, että suunnittelija tekisi niin 
huonoja ratkaisuja, että hänen pitäisi korvata tieviranomaisille niistä johtuvi
-en  ongelmien kustannuksista. Muutama kerta on myös käynyt niin, että ra-
kentaminen on pitänyt tehdä uudestaan. 
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Joskus tehdään myös huonompia  suunnitteluratkaisuja, jotta rakentamiskus-
tannukset eivät nousisi pilviin. Maan alla olevat varusteet, joita on erityisesti 
 kaupunkiympäristössä,  voivat olla hankaloittava tekijä. Vanhojen putkien siir-
to voi johtaa ylisuuriin kustannuksiin. 
Huonot ratkaisut voivat johtua myös siitä, ettei  suunnittelijalla ole riittävää 
kokemusta käytännön ongelmista, rakentamisesta tai hoidosta tai jostain tie-
tystä suunnittelukohteesta. Suuret suunnitteluvirheet ovat kuitenkin  epätaval-
usia. Huonoa on myös se, ettei suunnittelijalle anneta, tai annetaan erittäin 
harvoin, hankeen jälkeen palautetta suunnittelusta, joten  hän ei koskaan saa 
tietää, jos huonoja/sopimattomia  ratkaisuja on tehty. 
Ohjeet 
Monissa (erityisesti tiemestareiden) haastatteluissa huonot ohjeet tuotiin on-
gelmana esiin. Haastateltujen mielestä ohjeissa ei riittävän paljon otettu 
huomioon kunnossapitoa ja kunnossapidon suhteen hyviä suunnitteluratkai-
suja. Näitä asioita pitäisi korostaa tulevaisuudessa enemmän. Tähän liittyviä 
ongelmia oli erityisesti kapeat  tiet/tienkohdat, josta normaali hoitoon käytet-
tävä kalusto ei mandu läpi. Kuitenkin esimerkiksi  liittymäsuunnitteluohjeessa 
 sanotaan, että niissä  on käytetty uusimpia mitoituskalustoleveyksiä.  
Ohjeissa on myös usein monta eri vaihtoehtoa, joista suunnittelijan itse pitää 
valita paras oman kokemusten perusteella. Tämä voi olla hankalaa jos 
 suunnittelijan ei ole tarpeeksi suunnittelu-  tai rakentamiskokemusta kohtees-
ta tai jos uusia innovatiivisia tapoja pitäisi käyttää. Usein tehdään myös  han-
kekohtaisia ja paikkakohtaisia ratkaisuja, jotka eivät ole ohjeiden puitteissa, 
mutta ympäröivät tekijät näin vaativat. 
Jotkut ohjeet ovat myös vanhentuneita ja käytännössä kaikkia ohjeita  ja asi
-aita ei seurata aina kirjaimellisesti. Omaa ajattelua  ja tervettä järkeä pitää
suunnittelussa aina olla mukana. Moni  suunnitteluohje pitäisi varmasti myös 
 päivittää,  vaikka perusasiat ehkä olisivatkin kunnossa.  
Liikenneturvallisuustoimenpiteitä  
Erilaisia liikenneturvallistoimenpiteitä voidaan usein katsoa hälritseviksi teki-
jöiksi hoidon suorittamisessa. Nämä ongelmat ovat tavallisia  taajamaseudul
-la,  erityisesti Etelä-Suomessa. Haastatteluissa ei kuitenkaan näitä tuotu eri
tyisen usein esille, mistä voidaan päätellä, ettei ongelma olekaan yhtä suuri 
kuin mitä tutkimuksen alussa luultiin. Saarekkeet ja niiden ympäröimät reu-
nakivet ovat tavallisimmat tähän liittyviä ongelmia. Myös liittymien muotoilu 
liittyy tähän. Upotettavia graniittisia reunakiviä  pitäisi aina käyttää, jos beta-
niset kivet on aurausauton jäljiltä joka talvi korjattava paikoilleen. Urakoitsi-
joiden pitää itse maksaa suunnitteluratkaisuista johtuvista "huolimattomasta" 
talvihoitotoimenpiteistä, vaikkakin Tiehallinto päättää millaisia reunatukia 
 missäkin käytetään.  
Liikenneturvallisuustoimenpiteet ovat kuitenkin aina yksi tärkeimmistä lähtö-
kohdista kaikissa hankkeissa ja suunnittelussa. Olisi siis tärkeä kehittää rat-
kaisut niin, että ne paremmin kävisivät yhteen hoidon kanssa. 
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Elinkaariajattelu 
Elinkaariajattelua pitäisi vahvistaa koko suunnitteluprosessissa ja systemaat-
tisesti olla mukana tiesuunnitelmasta rakennussuunnitelmaan. Nykypäivänä 
elinaariajattelu on huonosti mukana suunnittelussa, eteenkin pienissä hank-
keissa. Kokonaisuudessaan elinkaariprosessi koostuu monesta eri tekijöistä 
eivätkä ne kaikki ole tärkeitä hoidon kannalta. Tärkeitä elinkaaritekijöitä ovat 
materiaalien kestävyys, (rummut, kaiteet, reunatuet, jne.) sekä erilaisten 
suunnitteluratkaisujen  ja toimenpiteden rakentamis- ja hoitokustannukset. 
Painopiste pitäisi rakentamiskustannusten sijaista olla enemmän tien elin-
kaarikustannuksissa. Jos suunnitteluvaiheessa tehdään suunnitteluratkaisu
-ja,  jotka alentavat rakennuskustannuksia, voivat taas hoitokustannukset
nousta suurimmiksi. Pitäisi kehittää yksikertaistettu malli elinkaarikustannus
-ten  kannattavuudesta, mikä olisi hyvä työväline kaikissa hankkeissa. 
Suunnittelijoille ja rakentamisurakoitsijoille voisi myös tarjota jonkinlaista bo-
nusta, jos ne käyttäisivät ratkaisuja  ja kestävämpiä materiaaleja, joiden vai-
kutukset hoitoon ja kustannuksiin olisi pienempi. Tänä päivänä vain Tiehal-
linto hyötyisi kestävistä ja hyvistä ratkaisuista ja konsultit eivät näe kannatta-
vana panostaa tähän asiaa ja pohtia innotiivisia ratkaisua. 
Innovatiivisten ja vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttö 
Yhdessä tiepiirissä tiemestari kertoi, että siellä käytetään usein halvempaa 
betonista reunatukea, jonka he upottavat maahan. Se johtaa kestävämpään 
 ja  parempaan ratkaisuun ja on silti halvempi kuin granhittisen reunatuen käyt-
tö. 
Muuta 
Tämänkaltaisessa tutkimuksessa on otettava huomioon se, että tieympäris
-tö,  liikenteen koostumus ja tieverkon ominaisuudet ovat hyvin erillaisia poh-
joisessa ja etelässä. Haastateltavat pohjoisessa valittivat vähiten, mutta siel-
lä myös tieympäristö on yksinkertaisempi ja hankalia rakenteita ei paljoa ole. 
Myös talvihoito on säännöllisempää. Etelä-Suomessa on tieympäristö, 
eteenkin taajama-alueilla, hankalampi ja tilanpuute on useasti ongelmana. 
Liikenneturvallisuustoimenpiteitä käytetään paljon ja talvihoitoa (mm. aura
-usta)  ei ole yhtä säännöllistä, kosta lumimäärät ovat pienempiä, jos lunta 
 edes sataa.  
5.4 Ongelmien kustannusanalyysi 
Yleissuunnitelmassa tehdään ratkaisuja, joissa hoito- ja ylläpitokustannuksia 
 ei oteta huomioon riittävästi. Yleissuunnitelmassa painopiste  on erilaisissa
vaikutuksissa, kuten ympäristö-, liikenneturvallisuus-  ja toimivuusvaikutuk-
sissa. Yleissuunnitelma on kuitenkin tärkeä myös hoitokustannusten suh-
teen, koska siinä päätetään tien likimääräisestä sijainnista,  sen kytkemisestä 
olemassa olevaan tieverkkoon ja uusia hallinnollisia luokituksia  ja hoitoluok-
kia otetaan mandollisesti käyttöön.  Tien alustavissa kustannuslaskelmissa 
 otetaan huomioon vuotuiset hoito-  ja yläpitokustannukset sekä investointi-
kustannukset. Tämän suunnittelutason kustannukset ovat erittäin epämää- 
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räisiä, koska myöskään suunnitteluratkaisut eivät ole lukkoon lyötyjä. Kus-
tannuksia käytetään lähinnä hyöty-kustannussuhteen laskemisessa. 
Alueurakan hoitokustannuksiin vaikuttava tekijä on hoitoluokka, joka mää-
räytyy pitkälti yleissuunnitelmassa. Hoitoluokasta johtuvat kustannukset 
vaihtelevat erittäin paljon. Hoitoluokkien kustannukset  on annettava tarjouk-
sessa ja ne ovat siten tärkeä osaa kokonaiskustannuksista. Tiesuunnittelun 
myöhäisemmissä vaiheissa korostuu yksityiskohtien kustannukset. Esimer-
kiksi vihersuunnittelu on tärkeä kustannustekijä tiesuunnitelmassa. 
Ainoastaan muutamasta suunnitteluratkaisusta voitaisiin välttyä korottamalla 
kustannuksia huomattavasti. Ongelmia tilanpuutteen kanssa ei voida laskea 
tähän, koska maan korkea hinta ei aina ole syy tilanpuutteeseen. Esimerkke-
jä näistä ovat kallionleikkaukset ja viemäreiden käyttö sekä kaiteiden sijoit-
taminen ja reunatukimateriaalin käyttö. Kestävämmän ja kalliimman materi-
aalin käyttö voi useasti tulla edullisemmaksi kuin halvempi materiaali, joka 
hajoaa helposti ja jota pitää korjata. 
Kustannukset liikenneympäristön hoidosta annetaan tarjouksessa myös  ko-
konaishintana. Muutama toimenpide tehdään yksikköhinnalla, kuten esimer-
kiksi huonojen liikennemerkkien korjaukset  ja vaihtamiset ja päällysteiden 
 korjaukset. Tiehallinto määrää joissakin tapauksissa, milloin pitää ryhtyä 
toimenpiteisiin, mutta kiireelliset tapaukset  on alueurakoitsijoiden tehtävä vä-
littömästi. Yksikköhintaiset kustannukset pitäisi ottaa enemmän huomioon 
Tiehallinnolla. Alueurakoitsijoilla on myös tehtäviä, joita ja estää (esimerkiksi 
vandalismista tai töhryistä johtuvat työt). 
Pääsääntönä pitäisi olla, että tehdään suunnitteluratkaisuja, jotka on varaa 
ylläpitää. Uusia teitä rakennetaan, vaikka niiden hoitokustannuksia ei oteta 
riittävän hyvin huomioon. Elinkaariajattelu pitäisi huomloida paremmin yksit-
täisten rakentamiskustannusten sijaan. Joku ratkaisu voi olla halpa rakentaa, 
mutta sen hoito ja ylläpito voi taas olla kallista. Optimaalinen ratkaisumalli 
missä rakentamis- ja ylläpitokustannukset olisi vertailussa pitkällä aikavälillä, 
pitäisi ottaa käyttöön. 
On kuitenkin vaikea arvioida yksittäisten ongelmien varsinaisia kustannuk-
sia, sillä nämä ovat ainoastaan alueurakoitsijoiden tiedossa. Itse alueura-
koitsijoiden hinnat ovat myös niin alhaiset, että niiden kannattavuus voidaan 
joissain tapauksessa kyseenalaistaa. Yksittäisen kohteen hoitokustannukset 
pitäisi voida laskea. 
5.5 Keskustelu 
Ylipäätään tuntuu siltä että hoitotoimenpiteiden suorittaminen  ja niistä johtu-
vat kustannukset eivät ole erityisen mielenkiintoisia  ja ajankohtaisia. Pitäisi 
enemmän panostaa oikeaan tietoon hoitotoimenpiteistä ja niiden kehittämi-
sestä. 
Suurin osa ongelmista johtaa suurempaan resurssien tarpeeseen ajallisesti, 
kun toimenpiteet on tehtävä hitaammin ja huolellisemmin. Jotkut ongelmat 
johtavat laadullisiin ongelmiin, jotkut taas suurempiin materiaa!imenekkiin. 
Aikaresursseja tarvitaan enemmän kun toimenpiteet on tehtävä huolelli-
semmin. Vaihtoehtoisesti kohde on hankalampi hoitaa ja tarvitsee enemmän 
huomiota ja aikaa. Jos talviaikaan on lumitilan puutetta, pitää lumi kuljettaa 
. 
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pois. Tämä on erittäin kallis ratkaisu, johon kuluu sekä henkilöresursseja että 
lisäkalustoa lumen siirtämiseen. Myös lumen lastaamiseen menee aikaa. 
Nämä ovat tärkeimmät  hoitokustannuksiin vaikuttavat tekijät. Jos hoitotehtä
-vät  ovat hankalasti toteutettavissa ja niihin menee paljon ylimääräistä aikaa, 
voi myös kuljettajat turhautua ja työmotivaatio laskea. Tämä ei koskaan ole 
hyvä tilanne työnantajalle. 
Koska tien likimääräinen sijainti määritetään yleissuunnitelmavaiheessa ja 
 suurin  osa ongelmista tässä vaiheessa koskivat talvihoitoa, pitäisi tien sijoit-
tamiseen panostaa enemmän, myös kaavoituksessa. Huolellisesti ja tarkasti 
mietityllä tien sainnilla monista hoito-ongelmista tien elinkaaren alussa väl-
tyttäisiin. Erityisesti talvihoito kärsii tien huonosta sijainnista. Liian suuret 
maastonvaihtelut eivät koskaan ole hyvä, suuria aukiota erityisesti meriym-
päristössa pitäisi välttää. Pitäisi myös miettiä tarkemmin, milloin kapea kes-
kikaista on tarpeellinen ja milloin voitaisiin käyttää leveämpää keskikaistaa, 
joka kävisi myös lumen dumppaamiseen. Meluesteen  valitsemisessa pitäisi 
vaihtoehdot, jotka hälritsevät hoitotoimenpiteitä eniten (esim. betonikaide) 
välttää, jos muita vaihtoehtoja voitaisiin käyttää. 
Tiesuunnitelmavaiheessa ja rakennussuunnitelmavaiheessa ovat varusteet 
 ja  laitteet tärkeimmässä roolissa. Tärkeintä on, että näiden sijoittaminen teh-
dään hoitotoimenpiteiden kannalta optimaalisella tavalla. Tavallinen ongelma 
 on,  että varusteet vaurloituvat huolimattomasti tehdyn talvihoidon seurauk-
sena tai että materiaalivalinta varusteille on tehty sopimattomaksi ja hoito- 
toimenpiteistä tulee hankalampia suorittaa. Oikealla materiaalivalinnalla ja 
 kokonaistaloudellisella ajatuksella varusteet kestäisivät kauemmin  ja korja-
uskustannukset vähenisivät. Myös varusteiden ja laitteiden sijaintia pitäisi 
miettiä tarkemmin, jotta ne eivät vaurioituisi niin helposti. Esimerkiksi graniit-
tinen reunatukiratkaisu on kalliimpi kertainvestointi, mutta kustannussäästöjä 
tulisi korjauskustannusten vähenemisen seurauksena. 
Koska hoitotoimenpiteet ja liikenneturvallisuustoimenpiteet eivät aina kuje 
käsi kädessä, pitäisi molemmat toimenpiteet ottaa huomioon suunnittelurat-
kaisuissa ja ohjeissa. Koska tiemestareilla on paljon käytännön kokemusta 
hoitotoimenpiteistä, pitäisi tämä tieto hyödyntää paremmin ohjeiden tekemi-
sessäja suunnitteluprosessissa. Tiemestarin pitäisi aina istua mukana suun-
nittelun hanke- ja ohjausryhmässä. Myös ohjeiden laatimisessa niiden roolia 
pitäisi korostaa hyödyntämällä heidän kokemusta mandollisista hoito- 
ongelmista. Myös liikenneturvallisuusratkaisujen tekemisessä pitäisi enem-
män ottaa huomioon hoitotoimenpiteitä, jotta nämä kaksi tärkeää ryhmää 
eivät aina olisi ristiriidassa. 
Tietämys suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vaihtelee paljon. Jotta 
tehtäisiin optimaatiset ratkaisut, pitäisi kaikista elinkaarivaiheista tietää aina-
kin perusasiat. On käytännössä mandotonta löytää joku, joka osaisi tien ko-
ko elinkaaresta kaikkeen. Olisi tärkeää, että koulutuksessa, työpaikoilla ja 
jatkokoulutuksissa näihin kaikkiin tiealan osa-alueisiin panostettaisiin. Jotta 
tiensuunnittelija ymmärtäisi seuraukset jostain suunnitteluratkaisusta, hänen 
 on  myös tiedettävä ainakin vähän teiden hoitotoimenpiteistä ja menetelmistä
 ja  vastaavasti hoitourakoitsija pitää olla ainakin perustietoa tiensuunnittelus
-ta,  jotta ymmärtäisi erilaisia ratkaisuja tieverkossa. Myös yhteistyön lisäämi-
sellä ehkäistäisiin moni ongelma ja ymmärrys toista toimialaa kohti paranisi. 
Hoidon ja ylläpidon kursseja puuttuu monesta rakennusinsinöörikoulutusoh-
jelmista kokonaan. Kurssi tien hoidosta  ja ylläpidosta pitäisi sisällyttää jokai- 
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seen yhdyskuntasuunnittelun koulutusohjelmaan. Suurin osa suunnittelijoista 
ei myöskään ole kokemusta tierakennustöistä tai hoitotoimenpiteistä. Siksi 
pakollinen haalariharjoittelu tietyömaalla  olisi arvokas osa koulutusta. 
Koko suunnitteluprosessia pitäisi kehittää elinkaanajattelun suuntaisesti. 
Koska elinkaaritutki musta tehdään jatkuvasti, pitäisi tulokset implementoida 
 paremmin  ja käyttää tiensuunnitteluprosessissa,  esimerkiksi tutkimuksia eri-
laisten materiaalien kestävyydestä ja laadusta (kuinka kestävä materiaalin 
pitäisi olla ja millä hinnalla se kannattaisi pitkällä tähtäimellä hankkia kun 
vertailee huonompaan, mutta halvempaan materiaalin). Tien elinkaarikus-
tannukset pitäisi ottaa huomioon koko sen elinkaaren aikana. Erityisesti suu-
nnittelun alkuvaiheessa pitäisi hoitokustannusten vaikutukset vahvistaa. 
Mitään ohjeita miten tien elinkaarikustannukset pitäisi ottaa huomioon, ei ole. 
Nykyään käytössä olevat elinkaarimallit ovat hankalia ja vaikeita käyttää. Pi-
täisi kehittää yksinkertainen malli elinkaarikustannusten laskemiseksi, missä 
 vain  tärkeimmät tekijät otettaisiin huomion. Pitäisi käyttää eri mallia  tiesuun-
nitteluprosessille (miten elinkaarikustannukset eri tiensuunnitteluprosesseis
-sa  pitäisi ottaa huomioon) ja erilaisille suunnitteluratkaisuille (materiaali, toi
menpide, tyyppi). Elinkaariajattelun kannalta ei koskaan pitäisi valita halvinta 
ratkaisu, vaan taloudellisinta. Vaikka periaatteessa näin pitäisi tehdä, käy-
täntö on kuitenkin jotain muuta. Painopiste on liikaa rakentamiskustannuk-
sissa ja liian pieni elinkaarikustannuksissa.  
Erityisesti suunnitteluvaiheessa pitäisi systemaattisesti käydä läpi mitkä rat-
kaisut pitkällä tähtäimellä ovat kalliita hoitaa  ja ylläpitää, rakentamiskustan
-nusten  sijasta. Elinkaarimalli hankintamallina on hyvä esimerkki, sillä hoito-
ja ylläpitovastuu kestää monta vuotta ja jokainen ylimääräinen hoito-  tai yllä -
pitotoimenpide maksaa. ST-urakka on hyvä esimerkki siitä, missä suunnitte-
lijan ja rakennusurakoitsijan yhteistyö sujuu hyvin ja kustannussäästöjä teh-
dään helpoimmin. Toiminnalliset vaatimukset pitäisi olla selkeämpiä ajatellen 
elinkaarikustannuksia. Tässäkin käy hyvin esimerkki betonisen reunatuen 
huonosta kestosta. 
Kuten toinen tapaustutkimus näytti, hanketta ei aina rakenneta täysin ra ken
-nussuunnitelmien  mukaisesti. Tämä johtuu monista eri syystä, esimerkiksi
 jos  rahat ovat loppuneet ennen hankeen valmistumista, ratkaisuja ei voida
toteuttaa sellaisinaan tai jokin ratkaisu todetaan turhaksi. Tämänkaltaisissa 
tapauksissa pitäisi ura ko itsjan aina keskustella tilaajan tai suunnittelijan 
kanssa. Myös rakennussuunnitelmat pitäisi urakan jälkeen  päivittää, jotta ne 
vastaisivat rakennettua maastoa.  ST-urakassa tämä toimii paremmin, kun  
rakennussuunnittelijan ja rakennusurakoitsijan yhteistyö on läheisempi ja 
 muutoksia voi tehdä keskustelemalla erilaisista ratkaisuista.  Suunnitelmakar
-tat  päivitetään sitten urakan jälkeen, niin että lopulliset ratkaisut ovat tilaajal-
le luovutettavilla kartoilla. 
Korjauskustannusten vähentämiseksi pitäisi myös kuljettajien pyrkiä  mini
-moimaan  varusteisiin ja laitteisiin osumista ja hoitaa tehtävänsä huolelli-
semmin. Myös koneen vaihtoa kesken hoitotoimenpidettä pitäisi harkita. Hoi
-tourakoitsijoiden  pitäisi aktiivisemmin ilmoittaa  hankalista hoitokohteista, jot
ta tieto voitaisiin paremmin hyödyntää Tiehallinnolla esimerkiksi liittymien 
muotoilussa tai tiensuunnittelussa. Säännöllinen palautejärjestelmä auttaisi 
asiaa paljon.  
. 
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Vaikka haastatteluissa tuli esiin monta hyvää  ongelmakohtaa, kuvaavat ta-
paustutkimukset ongelmia parhaiten. Koska suunnitteluprosessi on moniulot-
teinen, ei kaikkia suunnitteluohjeita voida käydä läpi, vaan yksityiskohtai-
sempi tarkastelu muutamasta kohteesta on parempi vaihtoehto tässä tapa-
uksessa. Myös paikalliset olosuhteet  ja maasto vaihtelevat niin suuresti, että 
hoito-ongelmat pitäisi tarkastaa paikan päällä, jotta oikeat syyt ongelmaan 
tulisivat selkeämmin esiin.  
Muiden maiden ongelmatilanteet ovat vastaavat kuin Suomessa. Koska käy
-tännöt  ja prosessit vaihtelevat jonkun verran maasta toiseen, erityisesti Yh-
dysvalloissa, ei ole helppo sanoa ovatko ongelmat samansuuruisia Suomen 
kanssa. Sen raportin tuloksista voi kuitenkin löytää ehdotuksia  ja uusia ajat
-telutapoja  Suomen tienpitotoimialalle. Hankintakäytäntö ja organisaatiomalli  
 ovat kuitenkin Pohjoismaissa samankaltaiset.  Suunnitteluohjeet eivät tieten-
kään ole identtisiä, mutta useasti esimerkiksi Ruotsissa tehtyjen tutkimusten 
tulokset on myös implementoitu Suomessa. Aikaisemmista kokemuksista 
voidaan sanoa, että ainakin Ruotsissa tehdyt tutkimustulokset voidaan hyvin 
hyödyntää myös Suomen  tiemarkkinoilla. Kun parhaillaan Ruotsissa tehtä-
vän tämän työn kanssa samankaltaisen tutkimuksen tulokset aikanaan jul-
kaistaan, ovat ne myös Suomelle tärkeää tietoa.  
S 
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6 YHTEEN VETO, LOPPUSANAT JA SUOSITUKSET 
Tie suunnitellaan, rakennetaan ja hoidetaan eri elinkaarivaiheissa. 
Tiesuunnitteluratkaisujen vaikutuksia hoitotoimenpiteisiin ja hoitokustannuk
-sun  ei ole aikaisemmin tutkittu laajemmin Suomessa. Koska eri tahojen
yhteistyö prosessissa ei ole tarpeeksi hyvä, tehdään suunnittelun aikana  
hoitotoimenpiteiden kannalta huonoja tai sopimattomia suunnitteluratkaisuja. 
Elinkaarikustannukset otetaan huonosti huomioon ja tietoa siitä, miten tie 
 pitäisi suunnitella, jotta hoitokustannukset  optimoitaisiin, ei ole. Ohjeet eivät
aina ota huomioon hoitoa ja ylläpitoa niin paljon kuin pitäisi. Jotkut ohjeet 
ovat myös vanhentuneita ja osa epämääräisiä jättäen suuren vastuun 
hyvistä suunnitteluratkaisuista suunnittelijan harteilla.  
Liikenneturvallisuusratkaisut ja hidasteet ovat myös asioita, jotka  
hankaloittavat ja hidastavat hoitotoimenpiteitä.  
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko olemassa  suunnittelurat-
kaisuja, jotka vaikuttavat hoitotoimenpiteisiln ja kustannuksiin. Tämä tehtiin 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Yhdysvaltojen tähän aiheeseen liittyvien raport-
tien kirjallisuustutkimuksen  avulla, haastattelemalla  tienmestareita, alueura-
koitsijoita ja muita hoidonasiantuntijoita, joilla on käytännön kokemusta täl-
laisista asioista, sekä kolmella tapaustutkimuksella, josta yksi oli olemassa 
oleva kohde Etelä-Suomessa. 
Tutkimuksen tuloksena oli, että löytyi suunnitteluratkaisuja, jotka vaikuttavat 
hoitotoimenpiteisiin ja kustannuksiin. Haastatteluissa tuli esiin noin 40 on-
gelmaa, jotka eri tavoilla vaikuttivat hoitotoimenpiteisiin ja niiden suorittami-
seen, materiaalimenekkiin tai laatuun. Ongelmat olivat aika tasaisesti edus-
tettuna yleissuunnitelma-, tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelmavaiheissa. 
 Varhaisissa  tiesuunnitteluvaiheissa tien huono sijoittuminen maastoon ko-
rostui. Sen vaikutus talvihoitoon oli suurin. Myöhemmissä vaiheissa ongel-
mat varusteissa ja laitteissa (materiaalivalinta, sijoittaminen ja tyyppivalinta) 
 korostuivat.  Tapaustutkimuksien tuloksena oli, että ohjeet ovat usein epä-
määräiset ja suunnittelijan oma kokemus vaikuttaa paljon hyvän ratkaisun 
tekemisessä. Myöskään rakentamista ei aina tehdä täysin  rakennussuunni-
telmien mukaisesti. 
Tien elinkaaren aikana tehdään huonoja suunnitteluratkaisuja, huonosti to-
teutettuja ratkaisuja ja huolimattomasti toteutettuja  hoitotoimenpiteitä. Voi-
daan siis todeta, että huonoja suunnitteluratkaisuja tehdään, mutta nämä ei-
vät ole aina syynä hoitokustannusten nousuun. Konsultilla on vastuunsa, 
mutta myös tilaajalla, rakennusurakoitsijalla  ja hoitourakoitsijalla on puutteita 
käytännöissä. Kehitystä pitää siis tapahtua kaikilla  toimijoilla ja samanaikai-
sesti pitää yhteistyötä parantaa. Taulukossa 6 on tärkeimmät kehityssuunnat 
tietoimialan tahoille lyhyesti yhteenvedettynä. 
.  
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Taulukko 6. Tie toimia/alla toimivien kehityssuunnat 
Idaaja Konsultti 
Tilaajan pitää aktiivisemmin ottaa  Konsultin pitää lisätä tietämystä hol - 
käyttöön uusia elinkaaritutkimuksia ja dosta ja sen toimenpiteistä sekä ak- 
kehittää yhteistyötä organisaation si- tiivisesti pyrkiä ottamaan nämä  
sällä: antaa kokemusta omaaville huomioon suunnittelussa. Suunnitte- 
tiemestareille suurempi rooli ohjeiden  lua ei koskaan saa tehdä huolimat- 
kehitystyössä ja suunnitteluproses- tomasti tai ristiriltaisesti ja esitetyt 
sissa. ratkaisut pitää olla toteutettavissa  ja 
_________________________________ mastoon ja ympäristöön sopivia.  
Rakenn usurakoitsija Hoitourakoitsija 
Rakennusurakoitsijan pitää rakentaa Hoitourakoitsijan pitää aktiivisemmin  
rakennussuunnitelman mukaisesti ja antaa palautetta tiemestareille han- 
huolellisesti. Jos muutoksia tehdään,  kalista hoitokohteista ja vaikeista 
pitää joko konsultin kanssa (ST- suunnitteluratkaisuista. Hoito pitää 
urakka) tai tilaajan kanssa (ko- suorittaa huolellisesti, etteivät  varus- 
konaisurakka) konsultoida vaihtoeh-  teet tai laitteet vaurioidu. Korjaukset 
doista. on tehtävä huolella, ettei samoja 
paikkoja jouduta korjaamaan vuo- 
________________________________ desta toiseen. 
Kaikki 
Yhteistyötä on parannettava kaikkien tahojen välillä  ja myös tietoa koko tie- 
toimialasta. Uusia yhteistyömuotoja, joissa voitaisiin paremmin hyödyntää 
toisten tieto ja kokemuksia, pitäisi kokeilla  
On vaikea saada tietoa yksittäisten toimenpiteiden kustannuksista, koska 
 alueurakat  hankitaan kokonaishinnalla. Yksittäisen toimenpiteen kustannuk-
set ovat siis ainoastaan alueurakoitsijan tiedossa luottamuksellisena tietona, 
 jos  edes siellä. Yksi painopiste on kuitenkin koko hankeen kokonaiskustan-
nuksissa, eikä rakentamiskustannuksissa, kuten käytäntö tänä päivänä  on. 
Jo yleissuunnitelmavaiheessa pitäisi koko tielle tulevia hoitokustannuksia 
 kartoittaa. Huonoja ratkaisuja ei koskaan saisi tehdä vaan  siks, että ne tule-
vat halvoiksi. 
Elinkaaritutkimusta pitäisi konkretisoida, jotta tulokset voitaisiin  impiementoi
-da  paremmin. Tosin koko tiensuunnitteluprosessin tutkiminen olisi tärkeää, 
jotta sitä voitaisiin optimoida hoitotoimenpiteiden kannalta. Toisin olisi myös 
tärkeä tutkia elinkaarikustannuksia työkalulla, jolla voitaisiin helposti verrata 
eri toimenpiteiden tai materiaalien elinkaarikustannuksia ja kannattavuutta. 
Molemmat ovat pitkiä, mutta tärkeitä prosesseja  ja tällainen työkalu pitäisi 
ruveta kehittämään mitä pikemmin. 
Hoito on asia, joka koskee kaikkia osapuolia. Tietoa hoidosta ei voida aino-
astaan antaa hoitourakoitsijoille, vaan kaikilla toimialalla työskentelevillä pi-
täisi olla jonkun näköistä perustietoa hoidosta. Myös erilaisia hoitokursseja, 
 joissa tiemestari  tai alueurakoitsija olisi luennoimassa hoidon kannalta hyvis-
tä ja huonoista suunnitteluratkaisuista, pitäisi pitää erityisesti suunnittelijoille. 
102 	 Tiesuunnitteluratkaisujen  vaikutus tien hoitotoimenpiteisiin  
YHTEENVETO. LOPPUSANAT JA SUOSITUKSET 
Tämän tutkimuksen tuloksesta kehitettyjä kysymyksiä suunnittelijalle ja tilaa-
jalle: 
- yleissuunnitelmavaiheessa 
- onko meillä varaa hoitaa tie tämän suunnitelman mukaisesti mukaan- 
laskettuna muita muutoksia tieverkkoon? 
- miten nämä ratkaisut vaikuttavat tienpitoon, erityisesti  talvihoitoon? 
- onko tien elinkaarikustannukset,  eikä vain rakennuskustannukset, op-
timoitu näiden ratkaisujen valinnalla?  
- tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelmavaiheissa 
- onko hoitotoimenpiteet otettu huomioon riittävän tarkasti? 
- voiko tämän ratkaisun toteuttaa niin, että myös hoitourakoitsija on 
 tyytyväinen vai missä voi mandollisesti esiintyä ongelmia?  
- onko materiaalivalinta ja varusteiden tyyppivalinta tehty elinkaariajat-
telun avulla? 
Tämän tutkimuksen konkreettiset parantamisehdotukset ovat: 
	 S 
- tiemestari tai muu hoidonasiantuntija mukaan hankeryhmiin, erityisesti 
tiesuunnitelma- ja rakennussuunnitelmavaiheissa,  jotta he voisivat vai-
kuttaa tuleviin ratkaisuihin  
- pilottikokeilu kumppanuus -mallilla, missä olisi edustajia konsultilta, tilaa -
jalta, rakennusurakoitsijalta ja hoitourakoitsijalta. Näin yhteistyö parantui- 
sija tiedonvaihto olisi suurempaa ja myös ymmärrys toisten alan töistä ja 
 ratkaisuista paranisi  
- parannetaan tietoja ja koulutusta hoidosta ja ylläpidosta koko toimialalla 
- hoito ja ylläpito ei ole ainoastaan hoitourakoitsijoiden asia 
- kehitetään yksittäisten hoitotoimenpiteiden laskemiseen tarvittavaa työ -
kalua, jotta kustannus-ja laatuvertailuja voitaisiin tehdä helpommin - 
elinkaariajattelu parantuisi 
- betonista reunatukea ei pitäisi käyttää taajamissa, missä liikennemäärät 
ovat suuret tai ahtaissa paikoissa, ellei sitä  upoteta 
Jatkotutkimukseen ehdotetaan: 
- yksityiskohtaisempi tutkimus: painopiste suunnitteluratkaisujen vaikutuk- 
sissa eri hoitoryhmiin tai tiettyyn ratkaisuun, esimerkiksi reunatukeen 
- tutkimus, missä myös sillat, soratiet ja päällysteet otettaisiin mukaan  
- olemassa olevien huonojen ratkaisujen tutkiminen: maaston  ja raken- 
nussuunnitelmien tarkastelu 
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LuTE 1. VÄGPROJEKTERING FÖR MINSKADE  DRIFT- 
OCH UNDERHALLSKOSTNADER, FÖRSTUDIE  GJORD 
SVERIGE 
De 53 problemen har även värderats i kategorierna lp (detta är egentligen 
inget problem, situationen har misstolkats), IPL (ingen problemlösning är ak-
tuell), PA (problemet är redan åtgärdat eller håller på att åtgärdas) och FB 
(förändringsbehov behövs). 
Tabell 1. Förstudiens problemlista; deras värderingar och prioriteringar  
Problem Värdering Prioritering Övrigt 
Pi. Onödiga drift- och un- FB hög Huvudproblem  
derhållsåtgärder med höga 
kostnader ______________ _______________ ________________  
P2. Olämplig vägutformning FB hög Delproblem 
med 	hänsyn 	till 	drift 	och 
underhåll _______________ ________________ _________________ 
P3. Brist i samråd FB hög Delproblem  
P4. Kunskapsbrist hos pro- FB hög Deiproblem 
jektören _______________ ________________ _________________ 
P5. Brist i planerings- och FB hög Delproblem 
projekteringsprocessen  ______________ _______________ ________________  
P6. Brist i regelverk FB hög Delproblem  
P7. Krav från externa leve-  IPL Delproblem 
rantörer _______________ ________________ _________________ 
P8. Organisatoriska brister  IPL _______________  Delproblem  
P9. Brist i 	förfrågningsun- FB hög 
derlaget 	som 	väghållaren 
skickar ut till projektören _______________ ________________ _________________ 
PiO. Drift- och underhålls- lp 
avdelningen utför ofta om- 
byggnader i egen regi ______________ _______________ ________________  
Pil. Nyfikenhet hos projek- FB hög 
tör, projektiedare - invester- 
ing 	eller 	arkitekt 	att 	välja 
nya 	material 	och 	utform- 
ningar ______________ _______________ ________________  
P12. Det finns inga krav på FB hög 
projektledare - investering 
eller projektör att klargöra 
hur drift och underhåll ska 
utföras 	för 	olika 	ufform- 
ningar ______________ _______________ ________________  
P13. Drift- och underhålls-  FB hög 
området blir lätt bortglömt i 
planerings- 	och 	projekte- 
ri ngsprocessen _______________ ________________ _________________ 
P.14 	I 	det förfrågningsun- FB hög 
derlag 	som 	byggnadsav- 
delningen skickar till projek- 
törerna 	saknas 	krav 	på 
samråd med drift- och un- 
derhållsavdelningen  ______________ _______________ ________________  
P15. 	Begränsad 	investe- FB hög 
ring sb U dg et 
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P16. Press på projektiedare FB hög 
- investering aft hålla nye- 
steringskostnaden 	låg 	vid 
kostnadsberäkningar under 
investeringsinledande faser ______________ _______________ ________________  
P17. Projektledare - 	nye- FB hög 
stering vill inte att projektö- 
ren ska vara med under 
byggskedet ______________ _______________ ________________  
P18. En systematisk ena- FB hög 
renhetsåterföring 	mellan 
byggnadsavdelningen, 
konsultföretagen 	och 	drift- 
och 	underhållsavdelningen 
saknas 
P19. Det finns inte någon  FB hög 
databas 	där 	erfarenheter 
samlats om hur en olämplig 
vägutformning 	påverkar 
utförandet av drift- och un- 
derhåll _______________ ________________ _________________ 
P20. Drift och 	underhålls- FB hög 
kostnader 	följs 	inte 	upp 
med tillräcklig noggrannhet ______________ _______________ ________________  
P21. Det är svårt att beräk- IPL 
na vägens drift- och under- 
hållskostnader innan bygg- 
handlingarna är färdiga ______________ _______________ ________________  
P22. Väghållaren gör ingen FB hög 
livscykelkostnadsanalys 
(LCC-analys) vid projekte- 
ring av vägar ______________ _______________ _______________ 
P23.Byggnadsavdelningen FB låg 
får ingen 	information från 
drift- 	och 	underhållsavdel- 
ningen om kostnader och 
svårigheter vid utförande av  
drift- 	och 	underhållsåtgär- 
der ______________ _______________ ________________  
P24. Det finns inget incita- FB låg 
ment 	för 	projektledare 	- 
investering att ta hänsyn till 
framtida 	drift- 	och 	under- 
hållsåtgärder 	i 	projekte- 
ringsskedet  _______________ ________________ _________________ 
P25. Innan 	vägen 	varit 	i FB låg 
bruk några år är det svårt 
att inse vissa problem med 
utförandet av drift och un- 
derhåll kan uppstå  ______________ _______________ ________________  
P26. Det finns inte någon  FB låg 
systematisk utvärdering av 
färdiga investeringsobjekt  ______________ _______________ ________________  
P27. Vägen utformas så att FB hög 
inlösen av mark minimeras ______________ ______________ ________________  
P28. Sen planering  PA ______________ _______________ 
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P29. Projektledare - 	nye- FB låg 
stering eller projektören är 
tvungen att medvetet välja  
en lösning som inte är op- 
timal 	för vägens 	framtida 
drift och underhåll ______________ _______________ ________________  
P30. Väghållaren 	ställer FB hög 
sällan krav på att konsulifö- 
retagen skall kunna regel- 
verken för drift och under- 
håll och kontinuerligt beva- 
ka uppdateringar ______________ _______________ ________________  
P31. Vid rekrytering av pro- FB låg 
jektörer eller 	projektledare 
- investering saknar erfa- 
renhet av drift och under- 
håll meritvärde  ______________ _______________ ________________  
P32. Projektören börjar ofta  FB låg 
sin karriär direkt efter hög- 
skolan utan att ha någon 
erfarenhet 	av 	vägbyggen 
eller drift och underhåll  ______________ _______________ ________________  
P33. Utbildning 	inom 	drift FB hög 
och underhåll saknas ofta i 
kurser för projektledare - 
investering och projektörer ______________ _______________ ________________  
P34. Projektören och pro- FB låg 
jektledare - investering för- 
utsätter att regelverken är 
framtagna 	så 	att 	när de 
följs, har framtida drift och 
underhåll beaktats  ______________ _______________ ________________  
P35. Väghållaren har inga FB hög 
krav på att konsultföretagen 
ska ha tillgång till specialis- 
ter inom drift och underhåll ______________ _______________ ________________  
P36. Brist i ledningens upp-  FB låg 
följning av hur olika proces- 
ser utförs hos väghållaren ______________ _______________ ________________  
P37. Projektören 	har inte FB låg 
tillräckliga ekonomiska och 
tidsmässiga resurser för att 
samråda med drift- och un- 
derhållsavdelningen  ______________ _______________ ________________  
P38. Begränsad 	invester- FB hög 
ingsbudget gör att samråd 
mellan projektiedare - in- 
vestering och drift- och un- 
derhållsavdelningen 	kan 
utebli _______________ ________________ _________________ 
P39. Projektörer och pro- FB låg 
jektledare - investering un- 
derskattar de drift- och un- 
derhållsproblem 	som 	kan 
uppstå på grund av olämp- 
lig utformning  ______________ _______________ ________________  
P40. Det finns brister i re- FB hög 
gelverk och riktlinjer avse- 
ende vägens drift och un- 
derhåll ________________ ________________ _________________ 
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P41. Lagen 	om 	offentlig IPL 
upphandling 	begränsar 
möjligheterna för en 	väg- 
hållare att välja material ______________ _______________ ________________  
P42. ABK 96 anses vara IPL 
entreprenörvänlig ______________ _______________ ________________  
P43. Väghållaren har små  IPL 
möjligheter att få ersättning 
från 	konsultföretagen 	för 
ombyggnadskostnader  ______________ _______________ ________________  
P44. Projektören 	har inte FB hög 
något incitament att utfor- 
ma vägarna så att drift- och 
underhåll kan utföras effek- 
tivt _________ __________ ___________  
P45. Vissa anställda inom  PA 
väghållningen upplever fort- 
farande 	att 	en 	statusskill- 
nad 	mellan 	byggnadsav- 
delningen 	och 	drift- 	och 
underhållsavdelningen  ______________ _______________ ________________  
P46. Brist 	i 	informations- FB låg 
spridning mellan olika del- 
organisationer ______________ _______________ ________________  
P47. Verksamhetsutveck- IPL 
ling sker i varje delorgani- 
sation för sig och organisa- 
tionen som helhet är inte 
optimerad ______________ ________________ ________________  
P48. På ledningsnivå sak-  FB låg 
nas kunskaper, tid och in- 
tresse för att se till så att 
det 	utarbetas 	riktlinjer 	för 
samråd mellan olika delor- 
ganisationer och processer  ______________ _______________ ________________  
P49. Väghållaren har inga  FB låg 
riktlinjer 	för 	överlappning 
mellan 	olika 	processer 	i 
organisationen _______________ ________________ _________________ 
P50. Väghållaren har inga FB hög 
långsiktiga mål för att mins- 
ka 	kostnaderna 	för 	drift- 
och underhållsåtgärder och 
effektivisera 	utförandet 	av 
dessa åtgärder  ______________ _______________ ________________  
P51. Väghållaren 	har 	en IPL 
organisation 	där 	proces- 
serna inte överlappar var- 
andra ______________ _______________  
P52. Tid- 	och 	resursbrist FB hög 
inom drift- och underhålls- 
avdelningen ______________ _______________ ________________  
P53. Projektören saknar en FB hög 
enkel modell för beräkning 
av 	drift- 	och 	underhålls- 
kostnader  _______________ ________________ _________________ 
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Haastatteltu  Ongelma 
Jarmo Puharinen, tiemes- Hidasteet ja saarekkeet, laskuojat ja kuivatus, 
tan 	Uudenmaan tiepiiristä ahtaat paikat, tien sopimaton muotoilu, kaapelit  
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Keskushallinnosta kusilloilla, kaivot, reunatuki, liian yksityiskohtai- 
nen vihersuunnittelu, tilanpuute kaavoitukses- 
_________________________  sa 
Anne Leppänen, hankinta- Liian 	yksityiskohtainen 	vihersuunnittelu, 	sillat, 
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Kalervo 	Niva, 	tiemestari Saarekkeet, ahtaat paikat, laskuojat 
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Ari Jaakkonen, tieylläpidon Soratiet, päällystettyjen  teiden kunto, 	meririn - 
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